

## ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП /В РЕДАКЦИЯТА НА ЗОП ОТ 01.10.2004Г., ОТМ. ДВ, БР. 13 ОТ 16.02.2016Г./ с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

**Обособена позиция №1:** „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

**Обособена позиция №2:** „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

**Обособена позиция №3:** „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

**Обособена позиция №4:** „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“, открита с Решение № 17/14.03.2016 г. на Кмета на Община Габрово.

На 30.05.2016г. в Община Габрово, зала III, на 3 етаж се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

**Обособена позиция №1:** „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

**Обособена позиция №2:** „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1”

**Обособена позиция №3:** „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д”

**Обособена позиция №4:** „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“.

Комисията е назначена със Заповед №823/26.04.2016г. на кмета на Община Габрово, в състав:

**Председател:** инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ, Община Габрово

**Зам. Председател:** инж. Деян Дончев – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово

**Членове:**

1. Тодор Попов – главен юриконсулт, Община Габрово
2. Венета Ганева - гл. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово
3. инж. Мария Стоева – техн. експерт към Община Габрово
4. Светла Тодорова – ст. експерт отдел ФБ, Община Габрово
5. Теодора Цанева - експерт към Община Габрово

и резервни членове Кристина Лозанова – юриконсулт отдел ОПКПЧП, Маринела Коева – ст.експерт отдел Счетоводен, инж. Соня Корназова – директор дирекция УТ, Община Габрово и Янка Здравкова – гл. експерт отдел ОПКПЧП.

Председателят на комисията откри заседанието в 13.00 часа.

В рамките на срока, определен от комисията в Протокол №1 от 13.05.2016г., съдържащ констатациите за наличието/липсата, съответно редовността/нередовността на представените от участника документи в Плик №1 „Документи за подбор”, комисията е поискала допълнителни документи от ПСГ АД за обособена позиция №4, **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ** по обособена позиция №1, **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016** по обособена позиция №4, **ПИ ЕС АЙ АД** по обособена позиция №2, **ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД** по обособена позиция №3, **ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД** по обособена позиция №4, **АКЗ-БУРГАС ЕООД** по обособена позиция №2 и **ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД** по обособена позиция №3.  
Допълнителните документи са представени, както следва:



№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ПСГ АД по обособена позиция №4	ИЕ-01-03-238#1/16.05.2016г.; 09:16 ч.
2.	ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4	ИЕ-01-03-238#2/18.05.2016г.; 09:17ч.
3.	ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД по обособена позиция №3	ИЕ-01-03-238#3/18.05.2016г.; 14:06 ч.
4.	ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4	ИЕ-01-03-238#4/20.05.2016г.; 10:01 ч.
5.	ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1	ИЕ-01-03-238#5/20.05.2016г.; 10:07 ч.
6.	ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3	ИЕ-01-03-238#6/20.05.2016г.; 10:10 ч.
7.	ПИ ЕС АЙ АД по обособена позиция №2	ИЕ-01-03-238#7/20.05.2016г.; 11:34 ч.
8.	АКЗ-БУРГАС ЕООД по обособена позиция №2	ИЕ-01-03-238#8/25.05.2016г.; 11:55 ч.

**1. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ПСГ АД по обособена позиция №4 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.5. от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката

Така представените документи покриват поставените изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” участник ПСГ АД по обособена позиция №4.

**2. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката (Образец №11), в който е предложен нов експерт за позицията **проектант по част „Управление на отпадъците“** (с приложени документи - заверени копия), притежаващ необходимата правоспособност и опит, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.3. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

2. Участникът е представил Декларация за техническото оборудване (механизация) (Образец №13), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, с **посочено количество на оградни пана**, покриващ изискуемия минимум от Възложителя, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.5 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката.

Така представените документи покриват поставените изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.

Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” участник ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4.

**3. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД по обособена позиция №3 е представил следните документи:**



1. Участникът е представил нов Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец №9). По т. 1 от списъка, като доказателства са приложени договор и приемо-предавателен протокол, от които не е видно и не доказват минималните изисквания на възложителя за височина на сградата – **над 10 м**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката. По т. 2 от списъка, е приложена референция от Община Харманли, от която не е видно, че въпросния обект отговаря на минималните изисквания на възложителя за височина на сградата – **над 10 м**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

С представените документи, участникът **не покрива изискванията за технически възможности** на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката

Комисията предлага участник **ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД** по обособена позиция №3 да бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП /в редакцията на ЗОП от 01.10.2004г., отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г./.

Комисията **не допуска** до разглеждане плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника.

#### **4. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил Списък на проектирането еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата(Образец № 9), придружен със заверени копия от референции, от които **са видни** изисканите от възложителя **РЗП – 2000 кв.м. и височината на сградата – над 10 м**, и е **доказана сходна** услуга, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

2. Участникът е представил Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата за подаване на офертата (Образец №10), придружен със заверено копие от удостоверение. От представените документи **са видни** изисканите от възложителя **РЗП – 2000 кв.м. и височината на сградата – над 10 м**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

3. Участникът е представил Списък на работници, които ще участват при изпълнение на поръчката (Образец № 12) – в който за посочените работници **е посочена квалификация**, от която е видно, кои работници, коя дейност ще извършват, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.4 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката – 2 бр.

4. Участникът е представил Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №17), от Иван Стефанов Петков в качеството му на управител на Стини ООД – партньор в обединението, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.17. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчката.

**Така представените документи покриват поставените изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.**

Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4.**



**5. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил Представяне на участника Образец №1.1. от ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ – посочен е единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката, съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката.

2. Участникът е представил доказателства за извършената услуга, покриващи минималните изисквания на възложителя, а именно: **височина на сградата – над 10 м.** Приложени са Акт за собственост – заверено копие и чертеж-фасада с височини на сградата, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

3. Участникът е представил Декларация (Образец №13), съдържаща списък на (оборудването) механизацията, което участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, в която е декларирана техниката, **като е посочено гръбно скеле – мин. 1000 м<sup>2</sup>.**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.5 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3 от Обявлението за поръчката. Приложено е заверено копие от рамков договор за наем.

4. Участникът е представил Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №17), от ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.17. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3. от Обявлението за поръчката.

**Така представените документи покриват поставените изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.**

Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” участник **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1.**

**6. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил доказателства за извършената услуга, покриващи минималните изисквания на възложителя, а именно: **височина на сградата – над 10 м.** Приложена е референция – заверено копие, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.

**Така представените документи покриват поставените изисквания на Възложителя, обективирани в Обявлението на поръчката и Указанията за участие в процедурата.**

Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” участник **ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3.**

**7. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участника ПИ ЕС АЙ АД по обособена позиция №2 е представил следните документи:**

1. Участникът е представил нов Списък на проектирането еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата (Образец № 9), придружен със заверени копия от документи, от които **не са видни** изисканите от възложителя минимум **РЗП – 2000 кв.м.**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката.



2. Участникът е представил допълнителни документи за строителство изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, от които **не са видни** изискванията от възложителя минимум **РЗП – 2000 кв.м.**, съгласно Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката. Участникът е приложил доказателствени документи за няколко обекта, всеки от които сам по себе си не покрива минималното изискване за РЗП – 2000 кв.м. Обектите са с различни протоколи обр.2 и удостоверения за въвеждане в експлоатация и не е допустимо разгънатите им застроени площи да се сумират с цел покриване минималното изискване на Възложителя.

С представените документи, участникът **не покрива изискванията за технически възможности** на възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката и Раздел III, буква Б, т. 2.1.13.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.2.3. от Обявлението за поръчката

Комисията предлага участник **ПИ ЕС АЙ АД по обособена позиция №2** да бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП /в редакцията на ЗОП от 01.10.2004г., отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г./.

Комисията **не допуска** до разглеждане плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника.

8. Участник **АКЗ-БУРГАС ЕООД по обособена позиция №2** е подал допълнителни документи с вх. №ИЕ-01-03-238#8/25.05.2016г.; 11:55 ч. Видно от получената в Община Габрово обратна разписка е, че участникът е получил Протокол №1 на 14.05.2016г. Съгласно Протокол №1, Комисията е указала на участниците „*в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването му, да бъдат представени документи, с които Участниците смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя изисквания. Документите следва да са входираны в деловодството на Община Габрово до 17:00 часа на петия ден.*“  
Участник **АКЗ-БУРГАС ЕООД по обособена позиция №2** е подал допълнителни документи извън срока.

Комисията предлага участник **АКЗ-БУРГАС ЕООД по обособена позиция №2** да бъде отстранен от участие на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП /в редакцията на ЗОП от 01.10.2004г., отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г./.

Комисията **не допуска** до разглеждане плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника.

**II.** Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи в Плик №1, включително и допълнително представените, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в документацията за участие, Комисията прие за установено следното:

1. Участник **ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД по обособена позиция №2 отговаря** на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

2. Участник **ПСГ АД по обособена позиция №4 отговаря** на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

3. Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1 отговаря** на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

4. Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4 отговаря** на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

5. Участник **ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД по обособена позиция №1 отговаря** на поставените от Възложителя изисквания за подбор.



6. Участник ПИ ЕС АЙ АД по обособена позиция №2 не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

7. Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3 отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

8. Участник КОТА 2001 ООД по обособена позиция №3 отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

9. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ по обособена позиция №1 отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

10. Участник ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4 отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

11. Участник АКЗ-БУРГАС ЕООД по обособена позиция №2 не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

12. Участник ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД по обособена позиция №3 не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за подбор.

III. Допуснати Участници до разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:

1. Участник ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД по обособена позиция №2
2. Участник ПСГ АД по обособена позиция №4
3. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1
4. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4
5. Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД по обособена позиция №1
6. Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3
7. Участник КОТА 2001 ООД по обособена позиция №3
8. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ по обособена позиция №1
9. Участник ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:

1. Техническо предложение на Участник

**ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД по обособена позиция №2**

Участникът е предложил **6 /шест/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **239 /двеста тридесет и девет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:



I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – осветлението ще се превключи след изпълнението на новите трасета. Подмяната на светлинните източници ще се извършва в светлата част на деня. Превключването на ел. инсталацията ще се извършва след съгласуване със СС. Местене на интернет и телефонни кабели ще се извършва без прекъсване на услугата. Няма да се прекъсва водоподаването. Предвидено е при възникване на авария да се реагира незабавно за отстраняването ѝ.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: охрана на обекта; извършване на непланирани проверки на извадков принцип за определените от възложителя аспекти ежедневен контрол върху изправността на огради, скелета, информационни табели и сигнализация; постоянен контрол на осигурения достъп; контрол на замърсяването; ежедневен контрол на механизацията; контрол на шума; ежедневен контрол на ЗБУТ; ежедневни проверки за безпрепятственото подаване на ел. енергия, телефон и интернет и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графика за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: суха смес и разтвор на циментова основа, разтвор за защита на арматурата от корозия, дълбочинен грунд, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, дюбели, стъклотекстилна мрежа, мазилки, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът подробно е разписал организацията и разпределението на ресурсите /човешки, техника и механизация/, като е приложил диаграми на работната ръка и линеен график. Описан е срокът за изпълнение и броят на строителните работници за всяка една дейност.

## 2. Техническо предложение на Участник

### ПСГ АД по обособена позиция №4

Участникът е предложил **5 /пет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **120 /сто и двадесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.



Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – изготвяне на проект ПБЗ и ВОБД, разработване и сигнализиране на обходни маршрути, защитни тунели за пешеходци пред всеки вход, временна ограда на обекта, осветление на опасните участъци, незабавно възстановяване на засегнатото околno пространство, своевременно извозване на строителните отпадъци, денонощна охрана и други; Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет – няма да се прекъсва водоснабдяването; прекъсване на ел. захранването ще има само в общите части / няма да надхвърля 6 часа, живущите ще бъдат уведомявани индивидуално, ще се осигури аварийно осветление и аварийен екип;/ съгласуване с всички кабелни оператори при необходимост от нови трасета; уведомяване на живущите при възможност за прекъсване на сигнала; осигуряване на безжичен рутер по време на прекъсване на сигнала; достъп до ефирна телевизия.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: контрол на ПБЗ и ВОБД от гл. инженер на фирмата; контрол на ЗБУТ и обходните маршрути; контрол на ел. захранването от експерта по част „електро“ и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение.

Описани са конкретни етапи при проучване и изработване на работния проект. Конкретните строителни дейности са подробно описани и са обвързани с предлаганите срокове и предвидените от изпълнителя ресурси и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: дограма, топлоизолационни плочи, материали към топлоизолационни системи, грунд, вата, битумна хидроизолация, разтвори, електроматериали.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е представил примерен линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията.

3. Техническо предложение на Участник

### **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ по обособена позиция №1**

Участникът е предложил **31 /тридесет и един/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **133 /сто тридесет и три/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор



Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначаване на ивици за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи и пешеходни мостове; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при необходимост от изместване на комуникации това ще става в най-ненатоварения часови диапазон, като предварително ще се информира за временно спиране на дадена комунална услуга, срещи с всички експлоатационни дружества преди започване на строителството, изготвяне на график и съгласуване с живущите при необходимост от спиране на дадена комунална услуга.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: периодични инспекции на работната площадка и оформяне на резултатите от тях в досиета, информационни листи, таблици и схеми; непрекъснат контрол върху изпълнението на планираните дейности и влиянието им върху живущите.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи, грунд за мазилки, дюбели, ъгъл с мрежа, битумен грунд, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.

4. Техническо предложение на Участник

#### **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 по обособена позиция №4**

Участникът е предложил **23 /двадесет и три/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **236 /двеста тридесет и шест/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:



I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – поетапна подмяна по входе на дограмата, обозначаване с указателни табели на трасетата за движение на живущите, ограждане на рисковите участъци, графици за ограничаване на достъп до различните участъци ; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – набавяне на предварителна информация за всички съществуващи комуникации и тяхното състояние, предварителни графици, предварително уведомление на живущите при нужда от прекъсване на комунална услуга.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол на изпълнението, както и дейности за мониторинг на предложените мерки.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи и продукти, мазилки, стъклофибърна мрежа, шпакловка, дограма, дюбели, лепила и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.

## 5. Техническо предложение на Участник

### **ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД по обособена позиция №1**

Участникът е предложил **7 /седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет,



газоснабдяване – монтиране на временно ел. захранване, независимо от съществуващата ел. инсталация, подмяна на светлинните източници в общите части в светлата част на деня, изграждане на ел. инсталацията в общите части по нови трасета, превключване на ел. инсталациите, съгласувано с възложителя и СС, преместване на кабели за телефон и интернет без прекъсване на услугата, аварийен екип и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: непрекъснатата комуникация с представител на СС, ежедневен контрол върху изправността на огражденията и подходите за достъп, ежедневен контрол на ЗБУТ, ежедневен контрол на шум, прах и строителни отпадъци и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: суха циментова смес, разтвор за защита на арматурата от корозия, разтвори на циментова основа, топлоизолационни системи, грундове, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, мазилки, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът подробно е разписал организацията и разпределението на ресурсите /човешки, техника и механизация/, като е приложил диаграми на работната ръка и линеен график. Видно от линейния график е, че гореспоменатите ресурси отговарят на предвиденото време за изпълнение на всички дейности.

В графика е посочен срокът за изпълнение, броят на строителните работници и механизацията за всяка една дейност.

## 6. Техническо предложение на Участник

### **ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД по обособена позиция №3**

Участникът е предложил **15 /петнадесет/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **200 /двеста/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор. Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначаване на ивици



за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи, парапети и огради; графици и разписания за предстоящите СМР, съгласувани със живущите; системно премахване на излишните материали; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при спиране на комунална услуга, живущите ще се уведомяват предварително; ще се осигурят мобилни ел. агрегати при нужда; аварийен екип. Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител; постоянен контрол за запазване на целостта на всички предпазни съоръжения; контрол върху работата на строителната техника.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи, лепило и шпакловка, дюбели, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилки, бои, дограма, хидроизолационна битумна мушама и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил линеен график и диаграма на работната ръка.

## 7. Техническо предложение на Участник

### КОТА 2001 ООД по обособена позиция №3

Участникът е предложил **7 /седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **234 /двеста тридесет и четири/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване/

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни,



указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други. Осигуряване на питейна вода на живущите при необходимост от спиране на ВиК захранването; аварийни работни звена от ел. и ВиК монтажници

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежеседмични и ежедневни проверки за нормален достъп на автомобили и пешеходци и на живущите в сградата; периодично взимане на проби за замърсеността на въздуха и почвата в района на строителната площадка; извършване на внезапни проверки за изпълнение на ЗБУТ; извършване на ежедневни проверки на нормалната експлоатация на всички комунални услуги; ежедневна проверка за наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, разтвор за защита на арматурата от корозия, разтвор на циментова основа, суха смес на циментовата основа, мазилка, грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, стъклотекстилна мрежа, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е представил примерен линеен график, който отговаря на описаната организация и етапност на изпълнение на обекта. Представени са диаграми на работната ръка по специалности. Всички други ресурси, необходими за изпълнението са подробно описани в етап 2 от описателната част на техническото предложение.

## 8. Техническо предложение на Участник

### **ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ по обособена позиция №1**

Участникът е предложил **28 /двадесет и осем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **154 /сто петдесет и четири/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – информационни



съобщения с планираните дати на изпълнение на предвидените СМР, своевременно отстраняване на отпадъците от общите части, предпазване от запрашаване на общите части, през които преминават живущите, съгласуване и уведомяване на живущите за датите на демонтаж и монтаж на дограмите и др.; комунални услуги: съгласуване с живущите дните на монтаж и демонтаж на сателитни чинии, няма да се допуска спирането на ток и вода за повече от 6 часа, комуникация с доставчиците на комунални услуги, в случай, че е необходимо прекъсване или преработка на техните инсталации и др.

Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.

Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: информационни табели и сигнализация; постоянен контрол на осигурения достъп; контрол на замърсяването; ежедневен контрол на механизацията; контрол на шума; ежедневен контрол на ЗБУТ; ежедневни проверки за безпрепятственото подаване на ел. енергия, телефон и интернет и други.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.

Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: битумен грунд, топлоизолационни продукциментова шпакловка, топлоизолационни плочи, дюбели, стъклофибърна мрежа, мазилка, заземителен кол, компоненти за мълниезащита, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

В табличен вид са описани необходимите времеви, човешки ресурси и механизация за всяка една от основните дейности от проектирането до завършване на СМР. Тези ресурси са взаимнообвързани с представения линеен график и отговарят на предложения срок за изпълнение на дейностите.

## 9. Техническо предложение на Участник

### **ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД по обособена позиция №4**

Участникът е предложил **27 /двадесет и седем/ календарни дни** за изготвяне на работен проект и **120 /сто и двадесет/ календарни дни** за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за обекта с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на строителството с необходимите приложения:

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – указателни табели;



временни огради; покрити временни подходи в зоните на двата входа; ремонт на стълбищните клетки на участъци; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при прекъсване на електрозахранването и ВиК захранването, живущите ще бъдат уведомени предварително; предварително трасиране и проучване на съществуващите комуникации; при авария ще бъде изготвен график с цел отстраняването ѝ в най-кратки срокове.

Предложени са три адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията за всеки един от аспектите на ежедневието.

Описаните дейности за контрол се отнасят за контрола на извършените строително-монтажни дейности, съгласно нормативните изисквания. Не са предвидени дейности за контрол, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Основните дейности са описани всеобхватно, като е подробно разгледана взаимнообвързаността между отделните строителни работи. Предвидени са конкретни мерки за контрол на строителния процес.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: лампи, светодиодни плафониери, детектори за движение, хидроизолационна битумна мушама, топлоизолационна система, топлоизолационни плоскости, плочи от минерална вата, грунд, лепилно-шпакловъчна смес, кабели, стъклофибърна мрежа, дограма и др.

III Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.

Комисията установи, че предложените от участници:

**- ПСГ АД по Обособена позиция №4:** „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

срокове за изготвяне на работен проект са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. Комисията взе решение, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, да изиска от посочените участници подробни писмени обосновки относно предложените от тях срокове за изготвяне на работен проект, което беше извършено с писма с изх. № ИЕ-01-03-276/02.06.2016г. Обосновките следва да бъдат представени от участниците в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаването на искането за това.

**- ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД по Обособена позиция №1:** „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

срокове за изготвяне на работен проект са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. Комисията взе решение, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, да изиска от посочените участници подробни писмени обосновки относно предложените от тях срокове за изготвяне на работен проект, което беше извършено с писма с изх. № ИЕ-01-03-276/02.06.2016г. Обосновките следва да бъдат представени от участниците в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаването на искането за това.

Комисията продължи работа на 13.06.2016г. от 10.00 часа в Заседателната зала, етаж 3, в сградата Община Габрово в редовния си състав.



С писмо вх. № ИЕ-01-03-276#1/08.06.2016г. са постъпили писмени обосновки от участник **ПСГ АД по Обособена позиция №4:** „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“.

Участникът представя писмо – обосновка, придружено с доказателствени документи. В обосновката си участникът определя срока си за проектиране като абсолютно реалистичен, като се позовава на следните обстоятелства:

Посоченият проектантски екип, част от фирмата-подизпълнител, е на граждански договори, с гъвкаво работно време; същият притежава богат опит в проектиране на обекти по Националната програма за енергийна ефективност, както и на други сходни обекти, като приложените референции и удостоверения доказват това и е видно изпълнение на проектирането в подобни на предложения срокове. Екипът познава в детайли правилата и указанията по Програмата, включително допустимостта на дейностите по нея, което също е благоприятно по отношение на ефективността и бързината на проектиране.

Участникът посочва, че при изготвяне на офертата си е направил цялостно заснемане и е изготвил предварителен проект, с всички необходими огледи, предпроектни проучвания и в този смисъл в голяма степен вече е изпълнил проектирането на обекта. При изготвянето на офертата е създаден BIM модел на сградата с всички нива, разрези, фасади и сградни елементи, което е съществена част от предстоящото проектиране.

Посочено е, че участникът и подизпълнителят му притежават цялата необходима офис техника, обезпечаваща процеса на проектиране, което им позволява да бъдат максимално гъвкави във времето. Също така имат вече изготвена строга организация на целия процес по проектиране и съгласуване на отделните части от посочените експерти, което е подпомогнато и от притежаваната от тях система за управление на качеството.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице изключително благоприятни условия и икономичност за изпълнението на поръчката по обособена позиция №4.

Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП, комисията приема писмената обосновка на ПСГ АД по **Обособена позиция №4.**

С писмо вх. № ИЕ-01-03-276#2/09.06.2016г. са постъпили писмени обосновки от участник **ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД по Обособена позиция №1:** „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“.

Участникът представя обосновка, в която отчита няколко основни предпоставки за наличие на изключително благоприятни за него условия, икономичност и оригинално решение. Участникът посочва, че имайки цялата необходима информация за проектиране /приложените към поръчката техническо и енергийно обследване, технически спецификации/ и правейки неколкократно подробни огледи на сградата по време на изготвяне на офертата, същият във времето за обжалване на Решението за избор на изпълнител и времето за подготовка на документи за сключване на договор, на собствен риск ще изпълни по-голяма част от работното проектиране, като през предложените 7 календарни дни ще предприеме финална обработка, окомплектоване на вече изготвените проекти и съгласуването им с представители на Сдружението на собствениците. Участникът посочва, че разполага с постоянно действащ проектантски екип с отличен опит при проектиране на сходни обекти, както и голяма база данни за такива. Първоначалната организация на екип, познаване на изискванията на НПЕЕМЖС, офис оборудване и необходим софтуер вече са налични, във връзка с изпълнение на други сходни обекти, което допълнително ще доведе до спестяване на време.

След преглед на постъпилата обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства, от които да може да се направи заключение, че за него са налице изключително благоприятни условия и икономичност за изпълнението на поръчката по обособена позиция №1.

Във връзка с това и на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП, комисията приема



V. Критерий за оценка на офертите е **„икономически най-изгодна оферта”**. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрената Методика за оценка.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

**КО = ПТПИС + ФП + ПСП**

**Максимален брой точки КО - 100**

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

**1. Показатели за оценяване са:**

а/ **ПОКАЗАТЕЛ Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ тегловен коефициент – 30 % в общата оценка**

**Максимален брой точки по този показател е 30 т.**

Точките по елементите на показател Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната/оценъчната комисия по експертна мотивирана оценка, по двата подпоказателя, както следва:

- За оценка съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” – максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация и

- За оценка съдържанието на Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството максимално 15 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация;

Оценяване на участниците по показател *Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/*:

• **По обособена позиция № 1**

Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ - 30 т.**

Участник **ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД – 30 т.**

Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ – 30 т.**

• **По обособена позиция № 2**

Участник **ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД – 30 т.**

• **По обособена позиция № 3**

Участник **ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД - 30 т.**

Участник **КОТА 2001 ООД – 30 т.**

• **По обособена позиция № 4**

Участник **ПСГ АД – 30 т.**

Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 – 30 т.**

Участник **ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД – 30 т.**

б) **ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП)** предложена от участника крайна цена - **тегловен коефициент – 50 %**

**Максималния брой точки по този показател 50.**



в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране - тегловен коефициент - 20%  
Максималния брой точки по този показател 20.

Оценяване на участниците по показател СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП):

• По обособена позиция № 1

1. Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД – 20 т.
2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ – 5 т.
3. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ - 4,5 т.

• По обособена позиция № 2

1. Участник ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД – 20 т.

• По обособена позиция № 3

1. Участник КОТА 2001 ООД – 20 т.
2. Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД - 9,3 т.

• По обособена позиция № 4

1. Участник ПСГ АД – 20 т.
2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 – 4,3 т.
3. Участник ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД – 3,7 т.

Обща техническа оценка на участниците:

• По обособена позиция № 1

1. Участник ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД – 50 т.
2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ – 35 т.
3. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ - 34,5 т.

• По обособена позиция № 2

1. Участник ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД – 50 т.

• По обособена позиция № 3

1. Участник КОТА 2001 ООД – 50 т.
2. Участник ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД - 39,3 т.

• По обособена позиция № 4

1. Участник ПСГ АД – 50 т.
2. Участник ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016 – 34,3 т.
3. Участник ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД – 33,7 т.



Подробните оценки на техническите предложения на участниците са отразени в таблица за оценка – *Приложения №1* и *Приложения №2* - Таблица за обща техническа оценка - към настоящия протокол.

Допуснати участници до отваряне на Плик №3 „Предлагана цена”:

- **По обособена позиция № 1**  
Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ**  
Участник **ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД**  
Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ГВ**
  
- **По обособена позиция № 2**  
Участник **ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД**
  
- **По обособена позиция № 3**  
Участник **ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД**  
Участник **КОТА 2001 ООД**
  
- **По обособена позиция № 4**  
Участник **ПСГ АД**  
Участник **ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016**  
Участник **ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД**

След като Комисията оцени техническите предложения на допуснатите участници, взе решение, на **17.06.2016 г., от 10:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. “Възраждане” № 3, Габрово 5300, да пристъпи към отваряне на **Плик №3** с предлагана цена, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 13.06.2016 г. в 11.00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

**Председател:** инж. Марияна Косталинова

**Зам. Председател:** инж. Деян Дончев

**Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Членове:**

1. Тодор Попов – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
3. инж. Мария Стоева – **Заличено обстоятелство,**
4. Светла Тодорова – **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
5. Теодора Цанева – .....



„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:  
Обособена позиция №1: „СС „Трицифил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул. Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“  
Обособена позиция №2: „Габрово, ул. Орловска № 87, жил. блок Дунав 1“  
Обособена позиция №3: „Габрово, ул. Осми март №24, вх. Г и вх. Д“  
Обособена позиция №4: „Габрово, ул. Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“

ТАБЕЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

Участник	Техническо предложение за изпълнение на строителството /ЛП/ПС/ точки	ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ календарни дни	СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ПСП = (Пmin / Пi) x 20... ( брой точки )	Обща техническа оценка в точки
• По обособена позиция № 1				
ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД	30	7	7/7*20=20	50
ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОС-ГВ	30	28	7/28*20=5	35
ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД	30	31	7/31*20=4,5	34,5
• По обособена позиция № 2				
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	30	6	6/6*20=20	50
• По обособена позиция № 3				
КОТА 2001 ООД	30	7	7/7*20=20	50
ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД	30	15	7/15*20=9,3	39,3
• По обособена позиция № 4				
ПСГ АД	30	5	5/5*20=20	50
ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32	30	23	5/23*20=4,3	34,3
ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ШИМЕНТИ ЕООД	30	27	5/27*20=3,7	33,7

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Комисия:

инж. Марияна Костадинова  
инж. Деян Дончев

Тодор Попов  
Венета Ганева  
инж. Мария Стоева  
Светла Тодорова  
Теодора Цанева



Участник: Обединение Трейс - Арх  
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**  
 Получени точки: 30 т.

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физически достъп – обозначаване на ивици за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи и пешеходни мостове;</li> <li>- Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при необходимост от изместване на комуникации това ще става в най-ненатоварения часови диапазон, като предварително ще се информира за временно спиране на дадена комунална услуга, срещи с всички експлоатационни дружества преди започване на строителството, изготвяне на график и съгласуване с живущите при необходимост от спиране на дадена</li> </ul> </li> </ul>



		<p>комунална услуга.</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: периодични инспекции на работната площадка и оформяне на резултатите от тях в досиета, информационни листи, таблици и схеми; непрекъснат контрол върху изпълнението на планираните дейности и влиянието им върху живущите.</li> </ul>
--	--	--

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p><i>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите.</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата</p>
---	--------------------------	---



<p>Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло.</p> <p>Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.</p>
---	--	---

**Председател:** инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**

**Зам. Председател:** инж. Деян Дончев **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Членове:**

1. Годор Попов – **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева
3. инж. Мария С **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
4. Светла Тодорова – .....
5. Теодора Цанева – .....



### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:</li><li>- Физически достъп – съгласуване с живущите маршрути и часове за доставка на материали, предварителна информираност за графика на изпълнение, поставяне на предупредителни знаци, светлини и огради, временни подходи;</li><li>- Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – осветлението ще се превключи след изпълнението на новите трасета. Подмяната на светлинните източници ще се извършва в светлата част на деня. Превключването на ел. инсталацията ще се извършва след съгласуване със СС. Местене на интернет и телефонни кабели ще се извършва без прекъсване на услугата. Няма да се прекъсва водоподаването. Предвидено е при възникване на авария да се реагира незабавно за отстраняването ѝ.</li></ul>



		<p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: охрана на обекта; извършване на непланирани проверки на извадков принцип за определените от възложителя аспекти</li> </ul> <p>ежедневен контрол върху изправността на ограда, скелета, информационни табели и сигнализация; постоянен контрол на осигурения достъп; контрол на замърсяването; ежедневен контрол на механизацията; контрол на шума; ежедневен контрол на ЗБУТ; ежедневни проверки за безпрепятственото подаване на ел. енергия, телефон и интернет и други.</p>
--	--	--

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със</p>
--	--------------------------	--

<p>е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>	<p>сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Участникът подробно е разписал организацията и разпределението на ресурсите /човешки, техника и механизация/, като е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.</p> <p>Описан е срокът за изпълнение и броят на строителните работници за всяка една дейност.</p>
--	--

**Председател:** инж. Марияна Костава

**Зам. Председател:**

инж. Деян Дончев

**Членове:**

1. Тодор Попов – .....
2. Венета Ганева – .....
3. инж. Мария Стоева – .....
4. Светла Тодорова – .....
5. Теодора Цанева – .....

**Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД**



Участник: КОТА 2001  
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**  
 Получени точки: 30 т.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физически достъп;</li> <li>- Комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване/</li> </ul> </li> </ul> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни, указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други. Осигуряване на питейна вода на живущите при необходимост от спиране на ВиК захранването; аварийни работни звена от ел. и ВиК</p>

		<p>МОНТАЖНИЦИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: <ul style="list-style-type: none"> <li>ежеседмични и ежедневни проверки за нормален достъп на автомобили и пешеходци и на живущите в сградата;</li> <li>периодично взимане на проби за замърсеността на въздуха и почвата в района на строителната площадка; извършване на внезапни проверки за изпълнение на ЗБУТ;</li> <li>извършване на ежедневни проверки на нормалната експлоатация на всички комунални услуги;</li> <li>ежедневна проверка за наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и други</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на</p>
---	--------------------------	--



последователността и/или  
взаимобвързаността на конкретните  
действия при изпълнение на дейностите.  
Определената продължителност за  
изпълнение на отделните дейности е  
реалистична и съответства на добрите  
строителни практики.  
Посоченият брой точки получават и  
предложения, предвиждащи ясни и  
конкретни мерки за осигуряване на  
качество по време на изпълнението на  
предвидените в рамките на договора  
дейности. Поставен е акцент върху  
предложението на конкретните мерки,  
осигуряващи необходимия контрол на  
качеството. Подробно са предложени  
начините (мерките) за постигане на  
качество - проверки и осъществяване на  
контрол за качество, изпълнение на  
отделните основни работи от  
предвидените екипи (качество на труда,  
качество на материалите), както и на  
други начини, необходими за  
изпълнението на предмета на договора,  
от което да е видно, че предложението  
има най-висок качествен ефект за  
изпълнение на поръчката като цяло.  
Установява се наличие на ясно и  
конкретно предложение относно  
действията на участника спрямо  
изискванията на възложителя.  
Ясно и конкретно е демонстрирана  
връзката между предвидените дейности  
от една страна, а от друга  
предложението за организацията,  
мобилизацията и разпределението на  
използваните от участника ресурси  
(човешки ресурси и предвидените  
техника и механизация).

изпълнение. Предвидените  
дейности са обвързани със  
сроковете и графици за  
изпълнение на  
строителните работи, както  
и със спазването на  
необходимата  
технологична  
последователност за  
качественото изпълнение  
на дейностите.  
Изпълнителят е предвидил  
етапност на всички  
процеси, включително  
въвеждане на обекта в  
експлоатация.  
Изпълнението на  
конкретните СМР е в  
съответствие с  
техническите  
спецификации на  
Възложителя и с  
указанията за работа на  
предложените  
производители, съобразени  
с техническите  
характеристики на  
съответните материали.  
Участникът е представил  
примерен линеен график,  
който отговаря на  
описаната организация и  
етапност на изпълнение на  
обекта. Представени са  
диаграми на работната ръка  
по специалности. Всички  
други ресурси, необходими  
за изпълнението са  
подробно описани в етап 2  
от описателната част на  
техническото предложение.

**Председател:** инж. Марияна Косталини

**Зам. Председател:**

инж. Деян Донч

**Членове:**

1. Тодор Попов – .....
2. Венета Ганева – .....
3. инж. Мария Стоева – .....
4. Светла Тодорова – .....
5. Теодора Цанева – .....

**Заличено обстоятелство,**

**на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено обстоятелство,**

**на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Участник: Трейс - София ЕАД  
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**  
 Получени точки: 30 т.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физически достъп – обозначаване на ивици за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи, парапети и огради; графици и разписания за предстоящите СМР, съгласувани със живущите; системно премахване на излишните материали.</li> <li>- Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при спиране на комунална услуга, живущите ще се уведомяват предварително; ще се осигурят мобилни ел. агрегати при нужда; аварийен екип.</li> </ul> </li> </ul> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от</p>



		<p>аспектите, които са адекватни и приложими.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия ръководител; постоянен контрол за запазване на целостта на всички предпазни съоръжения; контрол върху работата на строителната техника.</li> </ul>
--	--	---

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимобвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите</p>
---	--------------------------	---

<p>качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът е приложил линеен график и диаграма на работната ръка.</p>
--	--	---

**Председател:** инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**

**Зам. Председател:** **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

инж. Деян Дончев – .....

**Членове:**

1. Тодор Попов – ... **Заличено обстоятелство,**
2. Венета Ганева – .....
3. инж. Мария Станева – ... **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
4. Светла Тодорова – .....
5. Теодора Цанева – .....



**Участник: ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ ЕООД**  
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**  
**Получени точки: 30 т.**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физически достъп – указателни табели; временни огради; покрити временни подходи в зоните на двата входа; ремонт на стълбищните клетки на участъци;</li> <li>- Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при прекъсване на електрозахранването и ВиК захранването, живущите ще бъдат уведомени предварително; предварително трасиране и проучване на съществуващите комуникации; при авария ще бъде изготвен график с цел отстраняването ѝ в най-кратки срокове.</li> </ul> </li> </ul> <p>Предложени са три адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията за всеки един от аспектите на ежедневието.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Описаните дейности за</li> </ul>

		<p>контрол се отнасят за контрола на извършените строително-монтажни дейности, съгласно нормативните изисквания. Не са предвидени дейности за контрол, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>
--	--	---

**ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

<p><i>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Основните дейности са описани всеобхватно, като е подробно разгледана взаимнообвързаността между отделните строителни работи. Предвидени са конкретни мерки за контрол на строителния процес. Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.</p>
---	--------------------------	--



<p>дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		
---	--	--

**Председател:** инж. Марияна Костадинова ..... **Заличено обстоятелство,**  
**Зам. Председател:** ..... **на основание чл.2 от ЗЗЛД**  
инж. Деян Дончев .....

- Членове:**
1. Тодор Попов – ..... **Заличено обстоятелство,**
  2. Венета Ганева – .....
  3. инж. Мария Стойкова – ..... **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
  4. Светла Тодорова – .....
  5. Теодора Цанева – .....

Участник: ОБЕДИНЕНИЕ ЕЕ32 2016  
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  
 Получени точки: 30 т.

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физически достъп – поетапна подмяна по входове на дограмата, обозначаване с указателни табели на трасетата за движение на живущите, ограждане на рисковите участъци, графици за ограничаване на достъп до различните участъци ;</li> <li>- Комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – набавяне на предварителна информация за всички съществуващи комуникации и тяхното състояние, предварителни графици, предварително уведомление на живущите при нужда от прекъсване на комунална услуга.</li> </ul> </li> </ul> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, които са адекватни и приложими.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предвидени са дейности за контрол на изпълнението, както и дейности за мониторинг на предложените мерки.</li> </ul>
--	--	--

### ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора,</p>	15	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът е приложил</p>
--	----	--

<p>от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>диаграми на работната ръка и линеен график.</p>
--	--	--

**Председател:** инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**  
**на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Зам. Председател:**  
инж. Деян Дончев – .....

- Членове:**
1. Тодор Попов – ..... **Заличено обстоятелство,**
  2. Венета Ганева – .....
  3. инж. Мария Стоева **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
  4. Светла Тодорова – .....
  5. Теодора Цанева – .....



# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата инж. Елена Стефанова Петрова от гр. София, адрес ж.к. Стрелбище 3, вх.А, ет.5, л.к. № 641333745 изд. на 24.11.2010 г. от МВР, в качеството си на Пълномощник

/ръководител, управител, директор и др./

на Обединение „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ГВ“

/наименование на юридическото лице/



със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади – изток, ул. Боянски водопад 106, с единен идентификационен номер ....., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:“

Обособена позиция № 1 „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул. Д-р Тома Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“

## ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

Съдържанието на Плик 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" има конфиденциален характер и в тази връзка изискваме Възложителят да не разкрива съдържанието му пред трети страни.

Страниците на документа са надлежно маркирани с гриф „Конфиденциално“.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.


25.04.2016 г.  
(дата на подписване)

Декларатор: .....

(подпис и печат)



175






## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.33, ал.4 от ЗОП

Долуподписаната Люба Стойчева Радевска, в качеството ми на Управител на „Инфра Билд Проект“ ЕООД, с ЕИК 202917932, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лагера“, бл.62, вх. А, ет.6, ап.17 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции: Обособена позиция №1: „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тома Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“; Обособена позиция №2: „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1“; Обособена позиция №3: „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д“; Обособена позиция №4: „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“;


ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тома Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“




## ДЕКЛАРИРАМ, че:

Информацията съдържаща се в приложенията към Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката, има конфиденциален характер и изисквам от Възложителя да не я разкрива, освен ако законът не изисква това.

Дата: 22.04.2016г.

Декларатор:  **ИНФРА БИЛД**  
ПРОЕКТ ЕООД





## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Александър Николов Николов**, ЕГН 7206285282, в качеството ми на **Изпълнителен директор** на „ПСГ“ АД, ЕИК: **131137959** със седалище и адрес на управление **гр. София, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 136Б** - участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „СС „Трендафил 2 – блок 23, гр. Габрово, ул.Д-р Тота Венкова № 11, 13, 15, 17, 19“ Обособена позиция № 2: „Габрово, ул. Орловска № 87, жил.блок Дунав 1” Обособена позиция № 3: „Габрово, ул. Осми март №24, вх.Г и вх.Д” Обособена позиция № 4: „Габрово, ул.Зелена Ливада №32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“  
за **Обособена позиция № 4: „Габрово, ул. Зелена Ливада № 32, 34, 36, 38, Вх. А, Б, В и Г“**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В офертата на представявания от мен участник „ПСГ“ АД, в част:

1. „Документи за подбор“:
  - Лични данни, съдържащи се в приложените към офертата документи /декларации и други/
  - Банкова сметка на „ПСГ“ АД;
2. „Предложение за изпълнение на поръчката“:
  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №19), придружено от:
  - Идейна концепция за обекта - обяснителна записка и Графични приложения
  - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата
  - Работна програма за изпълнение на строителството
  - Сертификати за качество на основни материали
  - Линеен график за видовете СМР и Диаграма на работната ръка
3. „Предлагана цена“:
  - Ценово предложение Образец №20
  - Окрупнена КСС

има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се разкрива от Възложителя

22.04.2016 г.  
гр. София

Изпълнителен директор:  
/Александър Николов/

