



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г.

Днес, 07.07.2017 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г., от една страна

и

„АРК ПРОЕКТ“ ООД, представлявано от Румен Богомилов Матев - Управител, адрес: ул. „Чардафон“ № 17, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 107583827, наричан за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

сключиха настоящото Допълнително споразумение към Договор BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г. с предмет „Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Благоустройство на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти:

Подобект 1: ул. „Христо Смирненски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Генерал Николов“, ул. „Антим I“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Тотю Бенев“, площад „Белорусия“, зелена площ и паркинг в квартал 86 (пред ДКЦ2), съществуващо кръгово кръстовище на улиците „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“, „Антим I“

Подобект 2. Възстановяване на Парк Колелото (квартал 96), реконструкция на крайречната улица „Аврам Гачев“, благоустройство на южните вътрешноквартални пространства от квартал 90

Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и цветна композиция в централния кръг на „Колелото“

Подобект 3: Благоустройство на вътрешноквартални пространства в квартали 88, 89 и северната част на 90,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и § 23 от ПЗР на ЗОП и при следните мотиви:

При извършена проверка от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /УО на ОПРР/ са направени констатации и препоръки, съобразно писмо с изх. № 99-00-6-1329/27.06.2017 г. на УО на ОПРР, за изменение на сключен договор за авторски надзор поради липса на част от задължителните ангажименти на изпълнителя по договора, посочени в Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Изменението на Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г. е несъществено, съобразно чл. 116, ал. 5, тъй като:

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
- изпълнителят не е заменен с нов.

На основание гореописаните мотиви, страните се договориха:

Чл. 1 Изменя се т. 2.7 от Раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г., както следва:

Било: 2.7. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им.

Става: 2.7. да информира Възложителя за всички пречки и възникнали проблеми в хода на изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното отстраняване, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им.

Чл. 2 Добавя се нова т. 2.23 в Раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г., както следва:

2.23 да изпълни в указаните срокове всички мерки и препоръки, съдържащи се в докладите от направена документална проверка или проверка на място от страна на Възложителя, УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори.

Чл. 3. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-U-02/15.08.2016 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Таня Христова
Кмет на Община Габрово

Гл. счетоводител:

Юрисконсулт:

/М. Хрис: /а/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Управител на Арк Проект ООД