

Участник: ГИПСОТЕХНИКА ООД
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
 Получени точки: 25 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по две мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет) Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>10</p>	<p>- Участникът е предвидил в техническото си предложение по три и повече мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – складова база на място, съобразено с живущите, подходи с предпазни козирки и сигнализация, денонощна охрана, допълнителни осветителни уредби, обозначителни табели, определени часови диапазони за изпълнение на дейностите, ежедневни срещи с ръководството на сдружението и графици, съгласувани с живущите; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ - осигуряване на ел.генератори при спиране на тока, направа на байпасни връзки при необходимост, предварително идформиране на живущите за евентуално спиране на услуга, осигуряване на необходими материали и аварийен екип за бързо отстраняване на възникнала авария.</p>


		Дейности за контрол – не са описани подробно дейностите за контрол и мониторинг на предвидените мерки, а са само маркирани.
--	--	---






ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графика за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Предложени са мерки за контрол на качеството и мобилизация и организацията на използваните от участника ресурси / човешки ресурси, техника и механизация/. Участникът е приложил</p>
--	--------------------------	---

<p>конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>сертификати и декларации за съответствие на: интегрирана топлоизолационна система, топлоизолационни плочи, разтвор за защита на арматурата от корозия, разтвор и суха смес на циментова основа, мазилка, дълбочинен грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, стъклотекстилна мрежа, дограма и др.</p> <p>Приложен е обобщен линеен график и диаграма на работната ръка.</p>
---	--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова – 

Зам. Председател:
инж. Деян Дончев – 

- Членове:**
1. Тодор Попов – 
 2. Венета Ганева – 
 3. инж. Мария Стоева – 
 4. Светла Тодорова – 
 5. Теодора Цанева – 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	15	<p>- Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначаване на ивици за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи и пешеходни мостове; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при необходимост от изместване на комуникации това ще става в най-ненатоварения часови диапазон, като предварително ще се информира за временно спиране на дадена комунална услуга, срещи с всички експлоатационни дружества преди започване на строителството, изготвяне на график и съгласуване с живущите при необходимост от спиране на дадена комунална услуга.</p>

		<p>- Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: периодични инспекции на работната площадка и оформяне на резултатите от тях в досиета, информационни листи, таблици и схеми; непрекъснат контрол върху изпълнението на планираните дейности и влиянието им върху живущите.</p>
--	--	--

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на</i></p>	15	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.</p> <p>Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с</p>
---	----	---






<p>контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>	<p>указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационни плочи, грунд за мазилки, мазилки, дюбели, ъгъл с мрежа, битумен грунд, дограма и др.</p> <p>Участникът е приложил диаграми на работната ръка и линеен график.</p>
---	--

Председател: инж. Марияна Костадинова – 

Зам. Председател:

инж. Деян Дончев – 

Членове:

1. Тодор Попов – 
2. Венета Ганева – 
3. инж. Мария Стоева – 
4. Светла Тодорова – 
5. Теодора Цанева – 

Участник: ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ
 Обособена позиция 6
 Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>- Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване/</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: предварителни срещи и разговори с живущите, предпазни огради и парапети, сигнализация, предпазни козирки и мрежи, складиране на материали и отпадъци на места, съгласувани с живущите, изпълнение на СМР в подходящи часови диапазони, съгласуване на графика за дейностите с живущите. За осигуряване на достъп до комунални услуги са предвидени следните мерки: предварителни проучвания за установяване на трасетата и нарушаването им, аварийен екип, който при нужда да отстрани аварията в рамките на 2 часа, осигуряване на алтернативни източници на комуналните услуги, информираност на живущите.</p> <p>- Предвидени са дейности за контрол и мониторинг</p>

		<p>на всички предложени мерки, като: непрекъснат контрол по изпълнение на предложените мерки от техническия и ръководния състав на изпълнителя, проверка на временната организация и графиците, безопасното изпълнение на СМР, изправността на скелета, оборудване и др, проверки за правилното складиране на материали и почистване на обекта.</p>
--	--	---

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качествено изпълнение на дейностите. Изпълнителят е предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в</p>
--	--------------------------	---

<p>качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>	<p>експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна комбинирана система, разтвор за общо предназначение за мазилка, дюбели, лепилна и армираща маса, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилка, дограма, битумно-полимерни мушамы, гипсоови шпакловки и др. Участникът е представил примерен линеен график, който отговаря на описаната организация и етапност на изпълнение на обекта. Представени са диаграми на работната ръка и на механизацията.</p>
--	---

Председател: инж. Марияна Костадинова 

Зам. Председател: инж. Деян Дончев 

- Членове:**
1. Тодор Попов -
 2. Венета Ганева -
 3. инж. Мария Стоева -
 4. Светла Годорова -
 5. Теодора Цанева -



ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният Никола Симеонов Николов, л.к. № 626668760, изд.на 11.03.2010г. от МВР София, с постоянен адрес гр. София, община Столична, ул. „Княз Борис I” № 56, ет.3, ап.8, в качеството си на Управител на „Техно Строй България” ООД, ЕИК 175410402 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

Обособена позиция №2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могилъов № 15, 17, 19, 21”

Обособена позиция №3: „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

Обособена позиция №4: „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”

Обособена позиция №5: „гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17,19”


Обособена позиция №6: „Габрово ул.Антим I №№ 3 и 5”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №4 „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”

ДЕКЛАРИРАМ:

- Информацията, съдържаща се в приложения: Идейна концепция за обекта, включващо обяснителна записка и графични приложения; и Техническо предложение за изпълнение на строителството, придружено: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”; „Работна програма за изпълнение на строителството”; „Примерен Линеен график за видовете СМР” , от техническото ни предложение да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
- Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата 26/05/2016г.
Име и фамилия Никола Николов
Подпис на лицето (и печат)



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p><i>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</i></p> <p><i>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</i></p>	<p>15</p>	<p>- Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – обозначаване на трасета за преминаване на пешеходци, поставяне на указателни табели, складиране на материали само на обособените за това места, осигуряване на временни рампи, парапети и огради; графици и разписания за предстоящите СМР, съгласувани със живущите; системно премахване на излишните материали; комунални услуги: водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет, газоснабдяване – при спиране на комунална услуга, живущите ще се уведомяват предварително; ще се осигурят водоноски, мобилни ел. агрегати при нужда; аварийен екип.</p> <p>- Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки, като: ежедневен контрол от техническия</p>

		ръководител; постоянен контрол за запазване на целостта на всички предпазни съоръжения; контрол върху работата на строителната техника.
--	--	---






ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за</p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите.</p> <p>Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности.</p> <p>Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на:</p>
---	--------------------------	--

<p>изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>		<p>топлоизолационни плочи, лепило и шпакловка, дюбели, стъклотекстилна мрежа, грунд, мазилки, бои, дограма, хидроизолационна битумна мушама и др. Участникът е приложил линеен график и диаграма на работната ръка.</p>
---	--	---

Председател: инж. Марияна Костадинова 

Зам. Председател:
инж. Деян Дончев 

- Членове:**
1. Тодор Попов  -
 2. Венета Ганева  -
 3. инж. Мария Стоева  -
 4. Светла Тодорова  -
 5. Теодора Цанева  -

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	15	<p>Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп – плътни проходи, указателни табели, аварийно осветление, съгласувани графици, охрана, видеонаблюдение; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия, интернет/ - в случай на прекъсване на водоподаването, съгласуване с живущите и осигуряване на питейна вода, осигуряване на независимо електрозахранване, контакт с кабелните оператори и доставчици на интернет и съвместни мерки.</p> <p>Предвидени са дейности за контрол и мониторинг на всички предложени мерки.</p>

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите.</p>	15	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графичите за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на</p>
---	----	--

<p>Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.</p> <p>Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.</p> <p>Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).</p>	<p>необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.</p> <p>Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: разтвори за антикорозионна защита, мазилки, грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, интегрирана топлоизолационна система, дограма, хидроизолационна мембрана и др.</p> <p>Участникът подробно е разписал организацията и разпределението на ресурсите /човешки, техника и механизация/, като е приложил диаграми на работната ръка за предвидените дейности. Ясно е демонстрирана връзката между конкретните дейности и предложената организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси.</p>
--	--

Председател: инж. Марияна Костадинова –


Зам. Председател:
инж. Деян Дончев –

- Членове:**
1. Тодор Попов –
 2. Венета Ганева –
 3. инж. Мария Стоева –
 4. Светла Годорова –
 5. Теодора Цанева –

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП

Долуподписаният: Алберт Николов Александров, ЕГН 6912137288, л.к.№ 640594727, издадена на 09.07.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, Община Красно село, ул. Пирински проход №5, ет.4, ап.14, в качеството си на Управител

на „**БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ**“ ЕООД
(наименование на участника)



с адрес: гр.София, ж.к. „Белите брези“ ул. „Звъника“ №10, ет.3, тел: 02/4180394, факс:02/4161568, ЕИК/БУЛСТАТ:175328503 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

Обособена позиция №2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могилъов № 15, 17, 19, 21”

Обособена позиция №3: „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

Обособена позиция №4: „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”

Обособена позиция №5: „гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17,19”

Обособена позиция №6: „Габрово ул.Антим I №№ 3 и 5”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №3 „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Информацията, съдържаща се в Плик №2, от офертата ни, където съдържа гриф „конфиденциално“ да се счита за такава, тъй като съдържа търговски тайни.

2.Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените в закона случаи.

Дата: 27.05.2016г.

Подпис и печат: _____

/А. Александров- Управител на
„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД /



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Александър Николов Николов**, ЕГН ~~7206285282~~, в качеството ми на **Изпълнителен директор** на „ПСГ“ АД, ЕИК: **131137959** със седалище и адрес на управление **гр. София, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 136Б** - участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

1. Обособена позиция № 1: „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”
2. Обособена позиция № 2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”
3. Обособена позиция № 3: „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна № 3, 5, 7, 9”
4. Обособена позиция № 4: „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч № 21-31”
5. Обособена позиция № 5: „гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17, 19”
6. Обособена позиция № 6: „Габрово ул. Антим I № 3 и 5”

За Обособена позиция № 2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В офертата на представявания от мен участник „ПСГ“ АД, в част:


1. „Документи за подбор“:
 - Лични данни, съдържащи се в приложените към офертата документи /декларации и други/
 - Банкова сметка на „ПСГ“ АД;
2. „Предложение за изпълнение на поръчката“:
 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №19), придружено от:
 - Идейна концепция за обекта - обяснителна записка и Графични приложения
 - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата
 - Работна програма за изпълнение на строителството
 - Сертификати за качество на основни материали
 - Линеен график за видовете СМР и Диаграма на работната ръка
3. „Предлагана цена“:
 - Ценово предложение Образец №20
 - Окрупнена КСС

има конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се разкрива от Възложителя

25.05.2016 г.
гр. София

Изпълнителен директор:

/Александър Николов/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.33, ал.4 от ЗОП



Долуподписаната Люба Стойчева Радевска, в качеството ми на Управител на „Инфра Билд Проект“ ЕООД, с ЕИК 202917932, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лагера“, бл.62, вх. А, ет.6, ап.17 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

Обособена позиция №2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могилъов № 15, 17, 19, 21”

Обособена позиция №3: „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

Обособена позиция №4: „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”

Обособена позиция №5: „гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17,19”

Обособена позиция №6: „Габрово ул.Антим I №№ 3 и 5”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №2 „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могилъов № 15, 17, 19, 21”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Информацията съдържаща се в приложенията към Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката, има конфиденциален характер и изисквам от Възложителя да не я разкрива, освен ако законът не изисква това.

Дата: 26.05.2016г.

Декларацията е издадена от  ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД



Участник: КОТА 2001 ООД
 Обособена позиция 5
 Получени точки: 30 т.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (вода-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.</p>	<p>15</p>	<p>- Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието: физически достъп; комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране и сметоизвозване/</p> <p>Предложени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, като: обезопасяване и плътно ограждане на зони за преминаване на живущите; опазване на недвижимата собственост; осигуряване на противопожарно оборудване; ежедневен контрол и управление на строителните отпадъци; ограничаване на шума; информационни, указателни и др. табели; предпазване от замърсяване и ежедневно почистване; редовна комуникация с домоуправителя и живущите за предстоящите дейности, организация на достъпа до жилищната сграда и търговските обекти и други. Осигуряване на питейна вода на живущите при необходимост от спиране на ВиК захранването; аварийни работни звена от ел. и ВиК монтажници</p> <p>- Предвидени са дейности за контрол и мониторинг</p>

		<p>на всички предложени мерки, като: ежеседмични и ежедневни проверки за нормален достъп на автомобили и пешеходци и на живущите в сградата; периодично взимане на проби за замърсеността на въздуха и почвата в района на строителната площадка; извършване на внезапни проверки за изпълнение на ЗБУТ; извършване на ежедневни проверки на нормалната експлоатация на всички комунални услуги; ежедневна проверка за наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и други.</p>
--	--	--

ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

<p>- <i>Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимнообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Посоченият брой точки получават и</i></p>	<p align="center">15</p>	<p>Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Описани са етапите на проектиране, както и ангажиментите на екип като авторски надзор. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графици за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнителят е</p>
---	--------------------------	---

предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя. Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).

предвидил етапност на всички процеси, включително въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали. Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система, разтвор за защита на арматурата от корозия, разтвор на циментова основа, суха смес на циментовата основа, мазилка, грунд, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес, топлоизолационни плочи, стъклотекстилна мрежа, дограма и др. Участникът е представил примерен линеен график, който отговаря на описаната организация и етапност на изпълнение на обекта. Представени са диаграми на работната ръка по специалности. Всички други ресурси, необходими за изпълнението са подробно описани в етап 2 от описателната част на техническото предложение.

Председател: инж. Марияна Костадинова –

Зам. Председател: инж. Деян Дончев –

Членове:

1. Тодор Попов –
2. Венета Ганева –
3. инж. Мария Стоева –
4. Светла Тодорова –
5. Теодора Цанева –

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”

Обособена позиция №2: „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21”

Обособена позиция №3: „гр. Габрово, ЖБ Трендфил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”

Обособена позиция №4: „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”

Обособена позиция №5: „гр. Габрово, бул. Хемус №15, 17,19”

Обособена позиция №6: „Габрово ул.Ангим 1 №№ 3 и 5”

ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

Участник	Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/ точки	ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ календарни дни	СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ПСП = (Птин / Пп) x 20... (Брой точки)	Обща техническа оценка в точки
• По обособена позиция № 2				
ПСГАД	25	7	6/7*20=17,1	42,1
ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД	30	6	6/6*20=20	50
• По обособена позиция № 3				
БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	30	10	6/10*20=12	42
ЕТ МИРСА-93-ЦВЕТАН АСЕНОВ	30	6	6/6*20=20	50
ТРЕЙС СОФИЯ ЕАД	30	18	6/18*20=6,7	36,7
• По обособена позиция № 4				
ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД	30	5	5/5*20=20	50
• По обособена позиция № 5				
КОТА-2001 ООД	30	6	6/6*20=20	50
• По обособена позиция № 6				
ОБЕДИНЕНИЕ ТРЕЙС АРХ	30	21	6/21*20=5,7	35,7
ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ	30	25	6/25*20=4,8	34,8
ГИПСОТЕХНИКА ООД	25	6	6/6*20=20	45

Комисия:

инж. Марияна Костадинова -

инж. Деян Дончев -

Тодор Попов -

Венета Ганева -

инж. Мария Стоева -

Светла Годорова -

Теодора Цанева -