



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ПРОТОКОЛ №2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „**Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Цанко Дюстабанов", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР**“  
открита с Решение № 45/29.03.2017 г. на Кмета на Община Габрово.

На 06.06.2017 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, етаж 3/, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „**Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Цанко Дюстабанов", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР**“

Комисията е назначена със Заповед №812/16.05.2017 г. на Кмета на Община Габрово, в състав:

**Председател:** инж. Марияна Костадинова – директор дирекция ИЕ;

**Зам. - Председател:** инж. Виолета Парашкевова – ръководител проект;

### Членове:

1. инж. Веселина Султанова – гл. експерт дирекция ИЕ
2. инж. Стилияна Иванова - гл. експерт дирекция ИЕ
3. Тодор Попов – гл. юрисконсулт в отдел „Правен“
4. Теодора Цанева – гл. експерт, отдел ПИР
5. Татяна Керемедчиева - Иванова – гл. експерт, отдел „Счетоводен“

и резервни членове инж. Малина Дончева – ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово, Виолина Тодорова – мл. експерт отдел ПИР и Миряна Христова – гл. юрисконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово, със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа. Комисията заседава в редовен състав.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол №1 и с оглед направените от комисията констатации, са постъпили допълнителни документи. Допълнителните документи са представени, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1	ДЗЗД Габрово Инженеринг 2018	УР-01-03-123#1/29.05.2017 г.; 13:17 часа
2	Гипсотехника ООД	УР-01-03-123#2/29.05.2017 г.; 15:19 часа
3	Градовете на България ДЗЗД	УР-01-03-123#3/30.05.2017 г.; 13:02 часа

**I.I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник ДЗЗД Габрово Инженеринг 2018 е представил:**

- Попълнени 9 бр. ЕЕДОП: от Участника „ГАБРОВО ИНЖЕНЕРИНГ 2018“ ДЗЗД, „Гудуил Енерджи“ ЕООД, „СЪНИДЕЙ“ ЕООД, „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, Георги Стоев Русев, от Цанка Христова Гечева, от Живка Костова Павлова и от Илиана Ненчева Ненцова, с отстранени нередностите и неточностите, констатирани в проткол 1 от работата на комисията. Въпреки това, от представените документи и след извършена справка в Камарата на архитектите в България се установи, че участникът не отговаря на поставените в т.5.4 от Раздел III на указанията и изискванията на Възложителя. Участникът е посочил Проектант по част Паркоустройство и благоустройство, който не отговаря на поставените от Възложителя изисквания да бъде ландшафтен архитект.

Комисията предлага Участника „ГАБРОВО ИНЖЕНЕРИНГ 2018“ ДЗЗД да бъде **отстранен** от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

**I.II. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник Гипсотехника ООД е представил:**

- ЕЕДОП от Гипсотехника ООД, съгласно констатациите на комисията в протокол 1 на възложителя, и съгласно изискванията на възложителя обективирани в Раздел III, буква А, т. 5.3.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката;

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

**I.III. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участник Градовете на България ДЗЗД е представил:**

- ЕЕДОП, попълнен в съответствие с констатираните в първи протокол неточности.

Така представените документи **отговарят** на изискванията за подбор на Възложителя.

Въз основа на така представените документи, Комисията прие за установено следното:

№	Участник	Съответствие
2	Гипсотехника ООД	Отговаря на изискванията на възложителя
3	Градовете на България ДЗЗД	Отговаря на изискванията на възложителя

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения.

Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”.

## **1. Техническо предложение на Участник Градовете на България ДЗД:**

Участникът е предложил 90 /деветдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект и 360 /триста и шестдесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за сградата - **идейно решение на фасадите** с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

I Предложени гаранционни срокове:

- Гаранционен срок за фасадна топлоизолационна система – 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за покривна топлоизолационна и хидроизолационни системи– 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за ОВ инсталации и съоръжения – 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за дограма и стъклопакети – 120 /сто и двадесет/ месеца.

Наблюдава се разминаване с оферираните гаранционни срокове – на стр. 199 от офертата на участника, той е декларирал, че предложеният гаранционен срок от фирмата е 5 години и той ще бъде ангажиран с отстраняване на дефекти в рамките на 5-годишен срок, което не съответства на предложените срокове в образец №3.

II. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището“.

Участникът е предвидил в техническото си предложение следните мерки:

- физически достъп – мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес, като са посочени времеви обхват на затруднението, интензитет, като е изрично изведено затруднение с висок интензитет - достъп до сградата;
- нарушаване на учебния и трудовия процес – описани са провеждане на информационни срещи с представители на ползвателите; монтиране на охранителна ограда с маркирани места за преминаване през нея; неразрешаване струпване на обемни материали и инструменти пред входните точки на сградата и оградата; непредприемане на действия, които биха блокирали входните врати, асансьорните и вратите на стълбищните клетки; товаро-разтоварните дейности пред входа ще се извършват в ненатоварените часове на деня; монтажът и използването на фасадното скеле ще бъдат извършени по начин, който да позволи безопасно и свободно преминаване на хора и МПС и др.
- достъп до комунални услуги – по време на изпълнение на СМР достъпът до ограничаване на водо,електроснабдяване, телевизия и интернет са неизбежни. Затрудненията са групирани като планови и инцидентни – предвижда се отразяване на съществуващите комуникации в плана за изпълнение и предварително предоставяне на план-график за спиране на подаването на ток, вода и др.
- управление на строителните отпадъци – след приключване на строителните дейности на даден участък, същите ще се почистват надлежно; няма да се допуска изгаряне на строителни отпадъци; предвижда се измиване на пътните настилки, в случай на замърсяване; складиране в подходящи транспортни и складови опаковки и др.

Предвидените дейности за контрол - създаване на електронно досие на обекта; посещения на място от ръководството на фирмата; ежедневно съгласуване на задачите; провеждане на седмично отчетно заседание с фирмените ключови експерти; осигуряване на безпрепятствен достъп за външна проверка; изискване на обратна връзка от възложителя; периодично допитване до ползвателите; ежедневна проверка на постъпили жалби/становища; анализиране на информация, предоставена от възложителя, строителния надзор; преки разговори от страна на ръководството на дружеството; контрол на работните взаимоотношения; анализ на постъпилите доклади за аварирала техника; проверка чрез замервания; контрол по спазване на

законодателството; регулярни и инцидентни проверки; проследяване статусана изпълнение на подадени пред дружеството сигнали.

III. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за хидро и топлоизолационни системи, дограма /профил и стъклопакет/, ОВК съоръжения и асансьор.

Участникът е описал основните дейности и технологичната последователност на изпълнение, като е предложил и организация и подход за изпълнение на поръчката.

Конкретните строителни дейности са подробно описани и са обвързани с предлаганите срокове и гарантират спазване на технологичната последователност.

Предвидени са конкретни мерки за контрол на качеството на всички строителни дейности и доставяни материали.

Подробно е описана частта, свързана с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, като същите са обвързани с приложения линеен график.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система за фасади, топлоизолационна и хидроизолационна система за покриви, за дограма /профил и стъклопакет/, ОВК съоръжения, асансьор и др.

Приложен е сертификат заблокова абонатна станция, а в техническото задание са указани котелни на природен газ за училището и за обособения ЦСОП, което **не отговаря** на техническото Задание на Възложителя.

IV. Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.

**Представени са:**

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №4 – 3 бр.*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №5*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №6 – 3 бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №7*.

Комисията установи, че участникът **не е** приложил **идейно решение за дворните площи**, което е задължително изискване на възложителя. **Съгласно Указанията за участие:** Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3 - трябва да съдържа:

- Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните елементи:

А) Идейна концепция се разработва за изясняване постигането на целите и задачите на инвестиционното предложение. Идейната концепция следва да съдържа идейно решение на фасадите, което има за цел да изясни цветовото решение и **решението за дворните площи**. Прилага се текстова част - обяснителна записка за доказване съответствието на предложението с целите и задачите на проекта /концепция за избора и изпълнението на топлоизолация фасади, покрив и под, подмяна на дограма, хидроизолация покрив, енергоспестяващи мерки по електроинсталации, асансьорни уредби, дейности по конструкциите, по ОВ и ВиК инсталации и др., ако са приложими/.

*По желание на участника могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението. (аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др),*



съответно не е спазено и изискването за обем и съдържание, залегнало в образец №3: “Идейната концепция следва да съдържа **идейно решение на фасадите**, което има за цел да изясни цветовото решение и **идейно решение за дворните площи**“.

Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, ал. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с т. 2.2.2. буква „а“ от Раздел III на Указанията за участие в процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник Градовете на България ДЗЗД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

## **2. Техническо предложение на Участник Гипсотехника ООД:**

Участникът е предложил 90 /деветдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект и 360 /триста и шестдесет/ календарни дни за изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор

Участникът е представил Идейна концепция за сградата - **идейно решение на фасадите и дворното пространство**, с необходимите обяснителна записка и графични приложения.

I Предложени гаранционни срокове:

- Гаранционен срок за фасадна топлоизолационна система – 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за покривна топлоизолационна и хидроизолационни системи– 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за ОВ инсталации и съоръжения – 120 /сто и двадесет/ месеца
- Гаранционен срок за дограма и стъклопакети – 120 /сто и двадесет/ месеца.

II. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището“.

Участникът е предвидил в техническото си предложение мерки за намаляване на затрудненията за следните аспекти на ежедневието:

Изведени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището.

Предложение са основни мерки за:

- безопасен физически достъп, като е предложено СМР на етапи, разделено по блокове и зони, като са отразени 3 етапа на изпълнение: организиране на срещи с родителите и децата преди началото на СМР и запознаване с предвижданите дейности; провеждане на периодичен инструктаж и запознаване на училищното ръководство; провеждане на периодичен инструктаж на учениците; провеждане на извънредни срещи при промяна на предварително обявените графици и планове за достъп до сградата; всички подходи на сградата ще бъдат нагледно обозначаващи с помощта на табели и знаци; по време на целия процес на извършване на СМР ще бъде извършвано наблюдение от отговорника по безопасност и здраве;

Допълнителни мерки за

- безопасен физически достъп и недоспускане на инциденти по време на СМР: изграждане на складова база, подsigуряване на постоянна денонощна охрана; приходите при входовете на училището ще се обърне специално внимание за преминаване като се изградят предпазни козирки, ще се монтират предпазни оградни пана и мрежи, тротоарът покрай фасадата на училището /към пл. Белорусия/ ще бъде

обезопасен; поставяне на сигнализиращи ленти и обозначителни табели; ще се постави сигнално-звънчева система за сигнализиране на работещите над входовете, за повишено внимание на преминаващите и др.

Изведени са и допълнителни мерки за ненарушаване на учебния и трудовия процес като: при необходимост направа на байпасни връзки или изместване на експлоатационната комунална мрежа до приключване на ремонта; ремонтните дейности по комуналните услуги ще се изпълняват в най-ненатоварения часови диапазон; при нарушаване на сигнала на интернет, ще се търси незабавно съдействие за отстраняване на проблема и др.

Набелязани са дейности за контрол при изпълнение на мерките за намаляване на затрудненията при СМР: ежедневен контрол по изпълнение на предложените мерки от страна на ръководния състав; постоянен контрол за запазване целостта на изградените предпазни съоръжения и обозначителни табели; контрол и проверка на графиците и уведомленията, известяващи учители, ученици и родители; ежедневен контрол за правилно складиране на строителните материали и почистване на площадката; непрекъснат контрол върху изпълнение на дейностите и тяхното влияние върху учениците; работни срещи на обекта от страна на ръководния екип с училищното ръководство и др.

III. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за хидро и топлоизолационни системи, дограма /профил и стъклопакет/, ОВК съоръжения и асансьор.

Участникът е описал всеобхватно спецификите и целите на конкретната задача, като изцяло се е съобразил с предмета на поръчката. Ясно и подробно са описани основните дейности и технологичната последователност на изпълнение. Предвидените дейности са обвързани със сроковете и графиците за изпълнение на строителните работи, както и със спазването на необходимата технологична последователност за качественото изпълнение на дейностите. Изпълнението на конкретните СМР е в съответствие с техническите спецификации на Възложителя и с указанията за работа на предложените производители, съобразени с техническите характеристики на съответните материали.

Предложени са мерки за строителството и организацията на използваните от участника ресурси /човешки ресурси, техника и механизация/, мерки за опазване на околната среда по време на строителството.

Участникът е приложил сертификати и декларации за съответствие на: топлоизолационна система за фасади, топлоизолационна и хидроизолационна система за покриви, за дограма /профил и стъклопакет/, ОВК съоръжения, асансьор и др.

IV. Примерен Линеен график за видове СМР

Участникът е приложил примерен линеен график и график на работната ръка, отразяващи видовете СМР в съответствие с изискванията на Възложителя.

**Представени са:**

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *Образец №4 – 3 бр.*;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – *Образец №5*;
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – *Образец №6 – 3 бр.*;
4. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – *Образец №7*.

Критерий за оценка на офертите е **икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена**?. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия до оценяване участник, съгласно одобрената Методика за оценка.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

$$(КО) = (ТП) + (ПЦ)$$

**Максимален брой точки КО - 100**

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

**ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:**

(ТП) = 70 точки, максимална стойност

(ПЦ) = 30 точки, максимална стойност

**1. Показатели за оценяване са:**

а/ **ПОКАЗАТЕЛ** Техническо предложение за изпълнение на строителството **тегловен коефициент – 70 % в общата оценка**

**Максимален брой точки по този показател е 70 т.**

T1 - Гаранционен срок за фасадна топлоизолационна система - максимален брой точки 10

T2 - Гаранционен срок за покривна топлоизолационна и хидроизолационни системи - максимален брой точки 10

T3 - Гаранционен срок за ОВ инсталации и съоръжения – максимален брой точки 10

T4 - Гаранционен срок за дограма и стъклопакети – максимален брой точки 10

T5 - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището - максимален брой точки 30

б) **ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ПЦ)** предложена от участника крайна цена - **тегловен коефициент – 30 %**

**Максималния брой точки по тази показател 30.**

**След прилагане на методиката за определяне на техническата оценка, общата техническа оценка е както следва:**

Участник Гипсотехника ООД- **70 т.**

Подробните оценки на техническото предложение на участника са отразени в таблица за оценка – *Приложение №1* и *Приложение №2* - Таблица за обща техническа оценка - към настоящия протокол.

Допуснат участник до отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри“:**

Участник Гипсотехника ООД

След като Комисията разгледа техническите оферти на допуснатия участник, взе решение, че на **15.06.2017 г., от 10:00 часа**, в заседателна зала на 3 ет. в сградата на Община Габрово, пл. **“Възраждане” № 3**, Габрово 5300, ще пристъпи към отваряне на **Плик „Предлагани ценови параметри”**, за което участниците да се уведомят.

Настоящият протокол е изготвен на 12.06.2017 г. в 17.00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

**Председател:** инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**  
**Зам. Председател:** инж. Виолета Парашкева **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Членове:**

1. инж. Веселина Султанова –.....
2. инж. Стилияна Иванова -.....
3. Тодор Попов – .....
4. Теодора Цанева –.....
5. Татяна Керемедчиева - Иванова–.....

Участник: Гипсотехника ООД  
Получени точки: 30т.

**Оценка на Т5 - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището - максимален брой точки 30**

“Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището” всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, конкретните особености и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определи адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти, а именно:

1. физически достъп;
2. нарушаване на учебния процес и трудовия процес;

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху горепосочените аспекти по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на Приложение “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището”, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

Участник: Гипсотехника ООД

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<p>- Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; нарушаване на учебния процес и трудовия процес; Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.</p> <p>-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на договора. Дейностите по контрол са предвидени да се осъществяват ежедневно.</p>	30	<p>Изведени са повече от три мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището по всеки един от аспектите идентифицирани от Възложителя. Предложените мерки са адекватни и приложими.</p> <p>Предложени са основни мерки за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасен физически достъп, като е предложено СМР на етапи, разделено по блокове и зони, като са отразени 3 етапа на</li> </ul>

	<p>изпълнение:организиране на срещи с родителите и децата преди началото на СМР и запознаване с предвижданите дейности; провеждане на периодичен инструктаж и запознаване на училищното ръководство; провеждане на периодичен инструктаж на учениците; провеждане на извънредни срещи при промяна на предварително обявените графици и планове за достъп до сградата; всички подходи на сградата ще бъдат нагледно обозначаване с помощта на табели и знаци; по време на целия процес на извършване на СМР ще бъде извършвано наблюдение от отговорника по безопасност и здраве;</p> <p>Допълнителни мерки за</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасен физически достъп и недопускане на инциденти по време на СМР: изграждане на складова база, подсигуряване на постоянна денонощна охрана; приходите при входовете на училището ще се обърне специално внимание за преминаване като се изградят предпазни козирки, ще се монтират предпазни оградни пана и мрежи, тротоарът покрай фасадата на училището /към пл. Белорусия/ ще бъде обезопасен; поставяне на сигнализиращи ленти и обозначителни табели; ще се постави сигнално-звънчева система за сигнализиране на работещите над входовете, за повишено внимание на преминаващите и др. <p>Изведени са и допълнителни мерки за нарушаване на учебния и трудовия процес като: при необходимост направа на байпасни връзки</p> </li></ul>
--	--

	<p>или изместване на експлоатационната комунална мрежа до приключване на ремонта; ремонтните дейности по комуналните услуги ще се изпълняват в най-ненатоварения часови диапазон; при нарушаване на сигнала на интернет, ще се търси незабавно съдействие за отстраняване на проблема и др.</p> <p>Набелязани са дейности за контрол при изпълнение на мерките за намаляване на затрудненията при СМР: ежедневен контрол по изпълнение на предложените мерки от страна на ръководния състав; постоянен контрол за запазване целостта на изградените предпазни съоръжения и обозначителни табели; контрол и проверка на графиците и уведомленията, известяващи учители, ученици и родители; ежедневен контрол за правилно складиране на строителните материали и почистване на площадката; непрекъснат контрол върху изпълнение на дейностите и тяхното влияние върху учениците; работни срещи на обекта от страна на ръководния екип с училищното ръководство и др.</p>
--	---

**Председател:** инж. Марияна Костадинова **Заличено обстоятелство,**  
**Зам. Председател:** инж. Виолета Параш **на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**Членове:**

1. инж. Веселина Султанова —.....
2. инж. Стилияна Иванова —.....
3. Тодор Попов — .....
4. Теодора Цанева —.....
5. Татяна Керемедчиева- Иванова—.....

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Данко Достабанов“, вкл. благоустройство на дворни площи и озеленяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“; финансиран по ОПРР

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Приложение №2

	T5 - Мерки за намаление на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в близост до училището - максимален брой точки 30	Предложен Гаранционен и срок за фасадна топлоизолационна система - месеци	T1 = (Ai / Amax) x 10... (брой точки)	Предложен Гаранционен и срок за топлоизолационна и хидроизолационни системи - месеци	T2 = (Ai / Amax) x 10... (брой точки)	Предложен Гаранционен и срок за OB и инсталации и съоръжения - месеци	T3 = (Ai / Amax) x 10... (брой точки)	Предложени и Гаранционен срок за дограма и съглопак ети-месеци	T4 = (Ai / Amax) x 10... (брой точки)	Техническа оценка в точки
Участник										
ГИПОТЕХНИКА ООД	30	120	120/120*10=10	120	120/120*10=10	120	120/120*10=10	120	120/120*10=10	70

**Комисия:**

Председател: инж. Марияна Костанова  
 Зам. Председател: инж. Влодета П.

**Членове:**

инж. Веселина Султанова  
 инж. Стелияна Иванова  
 Тодор Попов  
 Теодора Цанева  
 Татяна Керемеличова

Запитчено обстоятелство,  
 на основание чл.2 от ЗЗЛД