

Днес, 14.12.2018 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 691-ИЕ-18/08.10.2018 г., от една страна

и **ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, ЕИК: 130847116, със седалище и адрес на управление в гр. София 1271, р-н Надежда, кв. Илиенци, ул. Кирил Благоев №14, представлявано от Божидар Николов Джелебов – Главен директор, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”,

сключиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № 691-ИЕ-18/08.10.2018 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т. 2 от раздел II от Договора при следните мотиви:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „*Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска при о.т.10-о.т.9, гр. Габрово*“ е сключен Договор № - 691-ИЕ-18/08.10.2018г. между **ОБЩИНА ГАБРОВО** и **ДП ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**.

Протокол обр. 2а за обекта е подписан на 12.11.2018 г. Срокът за изпълнение на СМР е 79 кал.дни от Протокол 2а, т.е. до 31.01.2019 г.

Вследствие на настъпили неблагоприятни климатични условия, непозволяващи качествено изпълнение на основни видове работи и предстоящо подписване на Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно т.2 от р-л II-ри на договора, страните се договориха следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения краен срок **строително-монтажни работи** съгласно условията, определени в Договор № 691-ИЕ-18/08.10.2018 г.

Чл. 2 Срокът за изпълнението на СМР е 79 кал.дни от Протокол 2а, но не по-късно от 30.05.2019 г.

Чл. 3. Останалите клаузи от Договор № 691-ИЕ-18/08.10.2018 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 691-ИЕ-18/08.10.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Га
Директор д-я ФС:
Юрисконсулт
Директор д-я ИЕ:

Заличено
обстоятелство, на
основание на чл. 2
от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДП ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛСТВО И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Божидар Джелебов
Главен директор

Заличено
обстоятелство, на
основание на чл. 2
от ЗЗЛД

Костадинова/