ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г.

Днес, ...30.11.2018... г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане" № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 460-ИЕ-18, от една страна

и

„ЩРАБАГ" ЕАД, ЕИК: 130463628, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, Район Илинден, ул. Кукуш 1, представлявано от **Йохан Пьолцл – изпълнителен директор; Херберт Шустер, Йоханес Куглер и Златин Диков – членове на съвета на директорите; прокуристи - Борис Контич и Душан Коцич**. Начин на представляване: а) изпълнителния директор съвместно с един от другите членове на съвета на директорите; б) всеки двама членове на съвета на директорите съвместно; в) всеки един член на съвета на директорите съвместно с един прокурист; г) съвместно от всеки двама прокуристи, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**",

сключиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП при следните мотиви:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет: **„Ремонт публична инфраструктура ул. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово", открита с Решение № 174/22.12.2017 г.** е сключен Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г- между Община Габрово и „ШРАБАГ" ЕАД.

Вследствие на настъпили неблагоприятни климатични условия, непозволяващи качественото изпълнение на основни видове работи по договора и писмо с вх. N: ИЕ-01-01-802 от 29.11.2018 г., страните се договориха следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения срок **строително-ремонтни работи** съгласно условията, определени в Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на оставащите строително-ремонтните работи е 11 дена след подписване на Акт обр.11 за обекта, но не по-късно от 30.05.2019 г.

Чл. 3 т. 3 от раздел II-ри на договора се променя, както следва:

„Разплащането на изпълнените ремонтни работи става по банков път на база двустранно подписани Протоколи обр. 19 и оригинална фактура на **Изпълнителя** по действителни количества СРР и твърди единични цени от офертата, и анализни цени с показатели от офертата /за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на строителство/, в 30 (тридесет) дневен срок от представяне на документите. Последното по хронология плащане става след подписване и на Акт обр.15 за обекта. Последната междинна фактура от Изпълнителя за 2018 г. следва да се представи за плащане не по-късно от 14.12.2018 г."

Чл. 4. Останалите клаузи от Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Заличено обстоятелство, на основание на чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство, на основание на чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЩРАБАГ ЕАД

Йоханес Куглер – *член на съвета на директорите*
Златин Диков – *член на съвета на директорите*

STRABAG EAD
1 Kukush Street
1309 Sofia/Bulgaria

Директор д-я ФС:

Юрисконсулт .....

Директор дирекция

н-к отдел ОПК.....

Заличено обстоятелство, на основание на чл. 2 от ЗЗЛД