
ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

1. ОБЩА ЧАСТ.
Проекта за организация и изпълнение на строителството и плана за

безопасност и здраве са неразделна част от основния проект на обекта. Те обхващат
цялостната организация на пътностроителните (СМР) работи по благоустрояване
на парк Колелото и прилежащи квартални пространства и улици.

Като се отчитат специфичните технико-икономически и технологични
особености на извършваното строителство, с проекта се определят минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
съгласно Наредба №2/2004г.

Възлагането на работен проект за благоустрояване на парк Колелото и
прилежащи квартални пространства е в рамките на проект № BG161PO001-5.3.02-
0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия
програмен период 2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013.

Целта на разработката е създаване на проектна документация за
подобряване на градската среда като са предвидени дейности: рехабилитация и
благоустрояване на жилищна територия, разположена непосредствено до
централната градска зона на гр.Габрово.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА.

Съгласно ЗУТ/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, чл. 137, ал. 1, т.
З строежът е ТРЕТА категория.

Общо описание на обекта - съществуващо положение.

Територията, обект на проектното задание, е разположена на левия
/западен/ бряг на река Янтра върху площ от около 86 дка. Oграничена e от север от
ул. ”Хр. Смирненски” и ул. „Тотьо Бенев”, от изток от река Янтра, от запад от ул.
„Ген. Николов и от юг от ул.”Братя Миладинови” и ул. „Христо Конкилев”.
Уличната мрежа е с център кръгово кръстовище, разположено непосредствено до
парк „Колелото”, който заема централната южна част от територията, предмет на
проекта.

Територията, чиито публични пространства са обект на инвестиционния
проект, е разположена  в северната част на града, като обхваща равнинен терен с
площ от около 8.5 ха, Съгласно действащия ПУП-ПРЗ запад, територията попада в
кв.86 /УПИ-ІХ/ кв. 88, кв. 89, кв 90 кв. 91, кв. 92, и кв. 96, както и прилежащата
улична мрежа с тротоари.

По кадастрална карта представлява няколко имота със самостоятелни
идентификатори, със статут на общинска собственост. ограничена от север  ул.
”Тотьо Бенев” и ул. ”Христо Смирненски”, на изток от река Янтра, на юг
ул.”Аврам Гачев”/южната част на парка/, площад „Беларусия” /кръгово



кръстовище ”Колелото”/ и ул.”Братя Миладинови”, на запад – ул.”Генерал
Николов”.

Уличните платна и тротоарните настилки не са в добро състояние.
Изключение прави ул.”Братя Миладинови”, която е преасфалтирана след полагане
на подземни комуникации по нея. По ул.”Христо Смирненски” и в участък от
ул.”Антим І” също са положени водопроводна и канализационна мрежи, като
уличните платна са възстановени само в зоната на извършените строителни работи.
Участъкът от ул.”Аврам Гачев” граничещ с река Янтра е без трайна настилка.
Бордюрите по ул. ”Христо Смирненски” са гранитни, като в участъка от кръговото
кръстовище до пресичането с ул. ”Тотьо Бенев” съществуващата регула е в
нормативните граници. В участъка от кръстовището с ул. „Тотьо Бенев” до
границата на обекта бордюрите и тротоарните настилки са „потънали” и се
нуждаят от пренареждане. Участъкът от ул. ”Христо Смирненски”, попадащ в
обхвата на проекта е част от РПМ като част от трасето на път І-5/Е 85/ (Велико
Търново – Габрово – Казанлък) от км.146+380 до км. 146+770. Пътната настилката
след извършените ремонтни работи не е в добро състояние по отношение на
равност и състояние на износващия пласт. В участъка са необходими
допълнителни съоръжения за отводняване на уличното платно.

По ул. ”Александър Стамболийски”, след кръговото кръстовище в  посока
север няма оформено на платното за движение, отделено с бордюри от тротоарна
площ и зоните за паркиране. Пътната настилка е в лощо състояние по отношение
на равност, напречни наклони и отводняване. Кръстовището с ул. ”Генерал
Николов” и  ул. „Антим І” не е организирано и се създават конфликти при
включване в главното направление.
         По ул.”Антим І”, след полагането на подземни комуникации. Е необходимо
фрезоване, изравняване и полагане на нов износващ пласт. В частъка от ул. ”Аврам
Гачев”, успореден на река Янтра няма положена трайна настилка и обособени
тротоарни площи.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Съгласно техническото задание и функционалното и предназначение улица
ул. ”Христо Смирненски” е част от  първостепенната улична мрежа на града. Тя е и
част от Републиканската пътна мрежа, с по горе упоменати километричното
положение и номер на пътя. Проектното решение обхваща рехабилитация на
уличната настилка  като и обособяването на зелена ивица между платното за
движение и тротоарната настилка. Улица „Александър Стамболийски” е част от
второстепенната улична мрежа на града, а съглано класификацията на чл. 11 от
Наредба 2  на МРРБ-събирателна V клас. По нея в посока север от кръговото
кръстовище проектът предвижда полагане на нови бордюри, изграждане на
тротоари и обособяване на участъци за паркиране от двете страни. Разработено е
кръстовището на ул.”Александър Стамболийски” с ул. ”Антим І” и ул.
”Ген.Николов”. Същото е решено  като „четириклонно” с обособени зони за
паркиране. Останалите улици в обхвата на проекта: ул. „Ген. Николов”, ул.
„Антим І”, ул. ”Т. Бенев” и ул. „Христо Конкилев ще бъдат реконстроирани
чрез рехабилитация на уличната настилка /надлъжно и напречно
профилиране/, обособяване на зони за паркиране, отговарящи на



нормативните изисквания, както и преизграждане на прилежащите тротоари.
Единствената улична отсечка предвидена за изграждане на нова пътна
настилка е тази по ул.”Аврам Гачев” граничеща с река Янтра, както и
участъците от напречните връзки между улиците „Хр.Смирненски” и „Антим
І” и „Ал. Стамболийски” и „Антим I”. По ул. ”Братя Миладинови”, която е с
изцяло преасфалтирано пътно платно след полагане на подземни проводи в
рамките на изпълнението интегрирания проект за водния цикъл, с настоящия
проект е предвидено изграждането на нови тротоари.

Габарити на улиците и  геометрично решение.

Ул.”Христо Смирненски” в обхвата на кръговото кръстовището е с
ширината на платно за движение  15.00 м, зелената площ и тротоарите са с
различна ширина. От кръговото кръстовище до края на обхвата на проекта,
платното за движение  е с ширина 10.00, изолационна ивица с променлива ширина
от 2.00 до 4.00 м. и два тротоара също с променлива ширина. Бордюрите и
тротоарите до кръстовище с ул.” Т. Бенев” остават в съществуващото положение с
единични пренареждания на тротоарните плочки за оформяне на напречния
наклон. От гореспоменатото кръстовище до края на обекта се предвижда
изваждане на гранитните бордюри и плочки и тяхното пренареждане.

 Ул.”Александър Стамболийски” от кръстовището с ул. ”Христо Конкилев”
до кръстовището с ул. ”Христо Смирненски” е с ширина–10.00 м и два тротоара
със ширини 2.5 и 3.00 м. От кръговото кръстовище до кръстовището с ул.”Генерал
Николов”, платното за движение е 7.00 м,  обособени зони за надлъжно паркиране
с ширина 3.50 м и тротоари с ширина от 3.50 и 2.5м.

Ул. ”Генерал Николов”: платно за движение 7.00 м, зони за надлъжно и
перпендикулярно паркиране и два тротоара с ширини 1.50 и 2.50 м.
Ул. ”Антим І”:  платно за движение от 6.00 м и два тротоара с ширини 2.00 и 1.80
м. В участъка от кръстовището с ул. ”Христо Смирненски” до ул. ”Аврам Гачев” са
оформени прилежащи тревни площи и зони за паркиране.

Ул.”Аврам Гачев”:  платно за движение от 5.00 м, тротоар от страна на парка
2.50 м, а от страна на река Янтра с променлива ширина като минималната е 2.50 м.

Ул. ”Христо Конкилев”: платно за движение с ширина 6.00 м и два тротоара
съответно 1.50 и 1.80 м. В зоната на кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” е
организиран паркинг с „перпендикулярно” паркиране на посоката на движение.

Ул. ”Братя Миладинови”: платно за движение от 6.00 м и два тротоара
съответно по 1.80 и 2.00 м.

Ул. ”Георги Кирков”: платно за движение  от 6.00 м и два тротоара- 2.00 и
2.20 м.

Ул. ”Т.Бенев”: платно за движение от 6.00 м и прилежащи паркинги
разположени перпендикулярно на посоката на движение, зад които са обособени
тротоари с ширина от 1.00 м.

Радиусите на бордюрните криви от главната улична мрежа с  напречните
улици са по 5.00 м, а на второстепенната е спазено изискването за минимален
вътрешен радиус от 3.00 м.

По всички улици, където има възможност при спазване на нормативните
изисквания са оформени зони за паркиране. Заедно с обособените паркинги



общият брой на паркоместата по уличната мрежа е 178. Спазени са изискванията
на Наредба № 6 за Изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии,
Глава V ”Места за паркиране”.

Настилки.

Участъци с  пълна конструкция на настилката.

Изграждането на пълна конструкция на настилката се предвижда по
ул. ”Аврам Гачев” в  участъка успореден на река Янтра, както и в отсечките
на напречните връзки между улици „Хр.Смирненски” и „Антим І”. И „Ал.
Стамболийски” и „Антим I”. Настилката е оразмерена за категория на
движението „леко” със следните параметри:

Минимален модул на земната основа 30 МРа. Избираме по типови
конструкции за асфалтови настилки следните дебелини на пластовете:

- Плътен асфалтобетон тип А с дебелина след уплътняване 4 см и
модул 1200Мра;
- Неплътен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см и модул 1000 Мра;
- Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната

зърнометрия 0-60 мм, дебелина след уплъняване 40 см и модул 300
Мра.

Общата дебелина на настилката е 48 см.
Конструкцията на настилките е проектирана при спазване на

технологията на изпълнение на пътните настилки ПИПСМР – раздел 22
Пътища и улици.

Преди да започне насипването на долния основен пласт, трябва да се
определи лабораторно Еластичния модул  на подосновния слой. Основният
пласт е от несортирани едрозърнести минерални материали – трошен камък с
Е =250 МРа. Уплътняването да стане с вибрационен валяк с тегло 6 - 8 т., на
два пъти без ръсене на вода. В първия етап валирането започва с по две
минавания в точка без вибрации и три минавания в точка с вибрации. Във
втория етап сухата заклинваща фракция се разпръсква и се набива с 2 – 4
минавания на вибрационния валяк. Вторият етап завършва с окончателното
преминаване два пъти на валяка и заглаждане на основния пласт.

След приемане на основният пласт от несортиран трошен камък се прави
битумна пропитка МА /мазут 0.8 – 1 л/кв.м/,  и следващите пластове от
неплътен и плътен асфалтобетон. Между асфалтовите пластове се прави
битумна поливка 0.5 л/кв.м. Температурата на доставената асфалтова смес
трябва да бъде от 130º до 150º. Валирането става с най–малко 2 валяка, лек  4 -
6 т. и тежък 8 – 10 т. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след
полагане на сместа с 4 – 6 минавания в точка и продължава с тежкия валяк 10
– 20 минавания в точка до окончателното уплътняване. При възможност
трябва да се включи и пневматичен валяк с 6- 8 минавания в точка.
Движението по готовото асфалтово покритие се пуска най рано два часа след



окончателното валиране. Представени са подробни количествени сметки по
видове работи.

Участъци с  рехабилитация на съществуващата асфалтова  настилка

Направен е подробен оглед на състоянието на съществуващата
асфалтобетонова настилка, предвидени са количества за необходимите
видове работи за предварителен ремонт на настилката.Той се извършва
преди полагането на изравнителните и усилващи асфалтобетонови пластове
и се изразява в:

- Ремонт на единични пукнатини, запълване с асфалтова паста.
- Ремонт на дупки и дълбоки неравности, изрязване на съществува-

щия износващ асфалтобетонов пласт за оформяне на кръпката, почистване и
заливане с битум, полагане и уплътнение до съществуващото нивелетно
ниво на неплътен асфалтобетон с дебелина след уплътнение 4см.

Типови конструкции на пътните настилки:

Конструкция на настилката за категория на движението „средно”.
Необходимият еквивалентен модул на настилката Ен = p.D/доп.S5t = 0.6.32.6/0.10 =
196МРа - прието 200 МРа. Минимален модул на земната основа 30 МРа. Избираме
по типови конструкции за асфалтови настилки  следните дебелини на пластовете:

- Плътен асфалтобетон тип А с дебелина след уплътняване 4 см и модул
1200 Мра;
- Порьозен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см и модул 1000 Мра;
- Битуминизиран трошен камък с дебелина след уплътняване 7 см и
модул 800 Мра;

- Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната
зърнометрия 0-60, дебелина след уплъняване 40 см и модул 300 Мра.

Общата дебелина на настилката е 55 см.

              Конструкция на настилката за категория на движението „леко”.
Минимален модул на земната основа 30 МРа. Избираме по типови конструкции за
асфалтови настилки следните дебелини на пластовете:

- Плътен асфалтобетон тип А с дебелина след уплътняване 4 см и
модул 1200Мра;
- Порьозен асфалтобетон (биндер) с дебелина 4 см и модул 1000 Мра;

-  Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната
зърнометрия 0-60, дебелина след уплъняване 40 см и модул 300 Мра.

Общата дебелина на настилката е 48 см.

Категория на движението „много леко”-паважна настилка от каменни
блокчета. Минимален модул на земната основа 30 МРа.

- Основа от несортиран трошен камък  с непрекъсната зърнометрия  0-60,
дебелина след уплътняване 25 см. и модул 300МРа.
- Пясък 8 см.
-   Павета 10/20/8



Конструкцията на настилките е проектирана при спазване на технологията
за изпълнение на пътните настилки ПИПСМР – раздел 22 „Пътища и улици”.

Преди да започне насипването на долния основен пласт, трябва да се
определи лабораторно Еластичния модул  на подосновния слой. Основният пласт е
от несортирани едрозърнести минерални материали – трошен камък с Е =250 МРа.
Уплътняването да стане с вибрационен валяк с тегло 6 - 8 т., на два пъти без ръсене
на вода. В първия етап валирането започва с по две минавания в точка без вибрации
и три минавания в точка с вибрации. Във втория етап сухата заклинваща фракция се
разпръсква и се набива с 2 – 4 минавания на вибрационния валяк. Вторият етап
завършва с окончателното преминаване два пъти на валяка и заглаждане на
основния пласт.

След приемане на основният пласт от несортиран трошен камък се прави
битумна пропитка МА /мазут 0.8 – 1 л/кв.м/,  и следващите пластове от неплътен и
плътен асфалтобетон. Между асфалтовите пластове се прави битумна поливка 0.5
л/кв.м. Температурата на доставената асфалтова смес трябва да бъде от 130º до 150º.
Валирането става с най–малко 2 валяка, лек  4 -6 т. и тежък 8 – 10 т. Валирането
започва с лекия валяк, непосредствено след полагане на сместа с 4 – 6 минавания в
точка и продължава с тежкия валяк 10 – 20 минавания в точка до окончателното
уплътняване. При възможност трябва да се включи и пневматичен валяк с 6- 8
минавания в точка. Движението по готовото асфалтово покритие се пуска най рано
два часа след окончателното валиране. Представени са подробни количествени
сметки по видове работи.

Рехабилитация на съществуващото асфалтово покритие.

Конструкцията на асфалтовите пластове зависи от нивелетните разлики.
Общо се полага един пласт плътен асфалтобетон тип А с дебелина след
уплътняване 4 см и модул 1200 Мра и изравнителни пластове: от порьозен
асфалтобетон (биндер) с дебелина от 4 см до 7 см и модул 1000 Мра;

При нивелетни разлики от 0 до 4 см за привързване със съществуващата
настилка, предвиждаме технологично фрезоване.

3 ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И  ЗДРАВЕ.

3.1. Обща част.
Проекта за организация и изпълнение на строителството и плана за

безопасност и здраве са неразделна част от основния проект на обекта. Те обхващат
цялостната организация на пътностроителните (СМР) работи по изграждането на
обект: „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални
пространства”. Като се отчитат специфичните технико-икономически и
технологични особености на извършваното строителство, с проекта се определят
минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ) съгласно Наредба №2/2004г.

Предвидени са следните проектни решения:
1) Извършване на земни работи - изкопи и насипи.



2) Надстрояване подпорна стена:направа кофраж, монтаж армировка, полагане
бетон.
3) Изпълнение на подобекти - Ел. Съоръжения.
4) Полагане пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60.
5) Полагане на пътна основа от битуминизиран трошен камък.
6) Монтиране на видими бетонови бордюри 18/35/50.
7) Изграждане на тротоари с настилка от бетонови плочки.
8) Полагане на нови асфалтови пластове от неплътен и плътен асфалтобетон.
9) Довършителни работи.

Подготовката на условията за реализация на обекта, организацията на
изпълнението му и взимането на решения по време на строителството, е в пряка
зависимост от дадените в количествените сметки на техническия проект основни
строително-монтажни работи и обем на необходимите строителни материали,
работна ръка и механизация.
Изпълнението на основните строително-монтажни работи ще стане съгласно
приетите и действащи норми и технологии, без да се предвижда специална
технология на работа с машините извън нормативите.

3.2. Ограничителни условия по ПБЗ
Работната площадка се характеризира с относително малка ширина,

докато дължината й обхваща практически целия обект. Това затруднява
организацията на работата, ръководството и контрола, ремонта и обслужването на
строителните и транспортните машини и маневрирането с производствените
ресурси в хода на строителството. Необходимо е да се вземе предвид, че:

- Строително-ремонтните работи ще се извършват основно без наличие на
движение на МПС и пешеходци към парцелите. В участъците с наличие на
движение е предвидена временна организация на движението.

- Технологията за изпълнение на работите се влияе в голяма степен от
климатичните фактори (температура, валежи, ветрове).
Всички изброени по-горе фактори налагат строго специфична организация на
изпълнение, а оттам и на мерки по ПБЗ за осигуряване на непрекъснато
целогодишно строителство.

Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или
ще се актуализират своевременно, което е задължение на Координатора по
безопасност и здраве по чл.11, точка 3 от Наредба №2/2004. Всяка промяна
задължително ще се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

Категория на строежа.
Съгласно ЗУТ/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, чл.137, ал.1, т.З
строежът е III категория.

Характерните особености на площадката, подробно описани в
обяснителната записка, налагат за Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за
етапа на изпълнението (чл.11, Наредба №2) да бъде определен Консултант-
надзорник (чл.166 от ЗУТ) в качеството му на юридическо лице, който от своя
страна да определи правоспособно физическо лице от състава си, което ще има



правата и задълженията на координатор. Името и необходимите лични данни на
физическото лице КБЗ трябва изрично да се впишат в договора на Възложителя с
Надзорника или в анекс към договора, или в разменена кореспонденция. Всяка
налагаща се промяна (смяна) на КБЗ се отразява (предварително) писмено.

Назначеният (определеният) координатор (КБЗ) изпълнява лично всички
функции, определени в Наредба №2 за ЗБУТ. Тези функции трябва да се
конкретизират в договор и с длъжностна характеристика.
В договора (договорите) със строителя (строителите) и подизпълнителите се
записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нарежданията, издавани от
КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.

Разделянето на производствения процес на етапи с оглед изпълнение на
мероприятията по ЗБУТ е до известна степен условно. Поради линейният характер
на обекта ще се извършват едновременно различни видове пътно-строителни
работи, ще има технологични застъпвания и прекъсвания (виж. „Комплексния
линеен график) в предварително обособени относително еднородни строителни
участъци.

Това разделяне няма задължителност при плащания, смени на персонал,
доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.
Всеки нов (следващ) етап започва след преглед на мероприятията по ЗБУТ и
положителни отговори на съставените на обекта от КБЗ и изпълнителя
Информационни листове за спазване изискванията в приложената в т.17
Нормативна уредба.

3.3.Инструкции за безопасна работа.
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка на
риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по
безопасност и здраве, съгласно чл.19 на Наредба №2/2004г. Копие от всяка
инструкция ще се поставя на достъпни и видни места в работната зона и се
актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и
изменени.

3.4.Организационни указания за преодоляване на опасностите по видове
работи.

Към настоящия ПБЗ е приложен списък с отделните видове работи, които
ще се извършват на конкретния обект. Необходимо е преди започване на всеки от
етапите да се определят включените в него СМР, както и отговорника за тяхното
изпълнение.

ЗЕМНИ РАБОТИ
Съгласно приложените в проекта Обобщена количествена сметка и

подробни ведомости, земните работи ще са свързани с : изпълнение на общ изкоп
за улици в земни почви; изпълнение на насип за улици; изпълнение на изкоп за
съоръжения; разваляне на съществуваща настилка и бетонови бордюри;

Изпълнението на земни работи се предшества от предварително
сигнализиране местата на наличните подземни комуникации. Земни работи в
близост да такива комуникации се извършват ръчно, под непосредственото
ръководство на техническия ръководител.



НАДГРАЖДАНЕ ПОДПОРНА СТЕНА
Оформянето короната на съществуващата стена започва незабавно след

откриване на безопасен фронт и направата на обезопасяващо скеле от към реката.
Надстройката ще се изпълни от стоманобетон, както е показано в

конструктивния проект. Изпълняват се стриктно изискванията на Наредба №2.
Техническият ръководител осигурява безопасното изпълнение на кофражите и

дава разрешение за декофриране само след като конструктивните елементи са
набрали необходимата якост ако не е предвидено друго. Дава точни указания по
технологията на изнасяне на кофражните елементи на местата за складиране,
направата и монтажа на предпазни парапети и капаци. Също следи за изпълнението
на армировката както е показана в конструктивните планове.

Кофражните и армировъчни работи задължително се приемат от
проектанта, независимия строителен надзор и инвеститорския контрол преди
полагането на бетона в конструктивните елементи.

Армировката ще се доставя фасонирана по спесификация. Бетоновата смес ще
се достави с бетоновоз. Полагането и ще се извърши с помоща на улеи или с
бетонпомпа, а уплътняването ще се извършва посредством иглен вибратор. По
време на бетонирането се следи за състоянието на кофража и при установяване на
нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособноста на кофража
към проектната. Техническия ръководител следи за спазване на правилата при
бетониране. Кофражните платна и армировката ще се складират на обекта върху
открити площадки. Хидроизолацията се изпълнява съобразно чертежите и
техническите спецификации към тях.

ПЪТНИ РАБОТИ
Съгласно приложените в проекта Обобщена количествена сметка и

подробни ведомости, пътните работи ще са свързани с :
полагане и уплътняване на пътна основа от несортиран трошен камък; полагане на
видими бетонови бордюри; изпълнение на стоманобетонови подпорни стени;
Количествата и точното километрично положение са подробно отразени във
ведомостите, количествените сметки и работните чертежи и детайли.
Изпълнението на пътната основа се отличава с висока степен на механизация и
многократно повтарящи се технологични операции в обособените в проекта пътни
участъци, включващи :

- доставка на трошен камък и разтоварване върху пътното платно;
- разриване в един пласт с проектна дебелина - на два пласта 20 см +

20 см, подравняване, профилиране;
- уплътняване с вибрационен валяк, оросяване и окончателно

уплътняване с тежък статичен валяк;
- доставка, транспорт и монтаж на видими бетонови бордюри и други

довършителни работи, както и съпътстващите ги видове работи и мероприятия по
ЗБУТ.

Стриктно ще се спазва приетата технология и технологични схеми за
изпълнение съобразно конкретните условия и наличната механизация(багер,
самосвали, булдозер, автогрейдер и вибрационни валяци). Качеството на влаганите
материали, които ще бъдат доставени в достатъчни количества от най-близките до
обекта кариерни стопанства задължително ще отговарят на изискванията на
АА8НТО и БДС



АСФАЛТОВИ РАБОТИ
Включва изграждане на износващ асфалтобетонов пласт от плътен

асфалтобетон тип А, порьозен асфалтобетон (биндер) и битуминизиран трошен
камък, в съответствие с проектираната нивелета и приложените чертежи, с
дебелини съгласно приетата конструкция на настилката.
Изпълнението на асфалтобетоновите пластове във всеки от участъците поотделно
започва след получаването на разрешение от Възложителя и обхваща следните
технологични процеси:

- доставка и транспорт на асфалтобетоновите смеси;
- емулсиране с автогудронатор (свързващ битумен
разлив); Полагане и уплътняване на:
- основен пласт от асфалтови смеси - битуминизиран трошен камък,
уплътняване до проектно ниво минус 7 см.
- - биндер - уплътняване до проектно ниво минус 4 см.
- износващ пласт от плътен асфалтобетон тип "А";
- уплътняване до проектно ниво.

Транспортирането на асфалтовите смеси от асфалтова база, до местополагането ще
бъде с автосамосвали, като броят им ще се определя от критерия за ритмично
протичане на полагането и зависи от производителността на асфалтовата база.
Полагането на асфалтобетона се извършва в един пласт с дебелина след
уплътняването 4(6)см в уплътнено състояние и с възможно най-малка скорост по
приетата технология след предварително отлагане на нивелетата и при
непрекъснат контрол за точността на изпълнение. Процесът на уплътняването
започва непосредствено след асфалтополагането. Предварително се изпълнява
пробен участък и се уточнява броя на преминаванията на вибрационни и статични
валяци за окончателното уплътняване съгласно ТС 2009. Задължително полагането
на асфалтобетоновите пластове трябва да приключи преди зимния сезон, което ще
предпази изпълненото строителство от компроментиране и е гаранция за
качествено и в срок завършване на обекта. Полагащите машини и уплътнителната
ни техника ще отговарят на всички технологични изисквания и ще се следи
стриктно за техническата им изправност по време на работата.

Предприетите на обекта, въз основа на действащата Нормативна уредба
мероприятия по ЗБУТ на този етап на строителство включват осигуряване на
надеждна система за контрол за спазване на правилната технология за изпълнение
на асфалтовите настилки, за провеждане на първоначален и периодичен
инструктаж на работниците и обслужващия машините персонал, за осигуряване на
специално защитно облекло и лични предпазни средства, за поддръжане на
технически изправни машини (асфалторазстилачи, валяци и др,), за почистена
работна площадка и околна среда. Координаторът по БЗ и техническият
ръководител ще следят за спазване на действащите разпоредби и технически
изисквания на Правила за приемане на асфалтови работи (ПИПСМР) и
Наредба№2/2004г.

3.5.Строителен ситуационен план.
Приложен е строителен ситуационен план в мащаб 1:500, изискван по чл.10, точка
2 от Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на
СМР.



Строителния ситуационен план като част от ПОИС и ПБЗ е извадка от
общия ситуационен план на техническия проект, в съответствие с изискванията и
определенията в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти и по-специално чл.18(1), точка 1, буква а; чл.21(1), точка 1, буква а;
чл.24(1), точка 1, буква а; чл.103, точка 1; чл.124 и чл. 125 (виж черт. №1)
Достъпът до строителната площадка се ограничава и осъществява при използване
на съществуващата улична мрежа. Временни пътища с трайни настилки не се
предвиждат.

Основните видове строително-монтажни работи при извършване на земни,
пътни, асфалтови, отводнителни работи и изграждането на съоръженията ще се
осъществят съгласно приетите в Типовите технологични карти, изработени от
Института по пътища технологии и приложените към тях схеми за работа на
строителни машини и съоръжения, съобразно конкретните условия на
строителния обект.

3.6. Комплексен линеен график.
Този график е разработен съобразно изискванията за осигуряване на минимални
ЗБУТ от Наредба №2/2004г. Времетраенето на отделните видове работи е
съобразено с обема СМР.
При изпълнението на този график ще се извършват мероприятия, предвидени в
организационния план, напомняния в приобектовите Информационни листове;
инструкциите по чл.16, точка 1, буква в от Наредба №2 и всички общи и
специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.
Този комплексен план график е съставен въз основа на общата количествена
сметка, по уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и
конкретизация от главния изпълнител(строител), съгласувано с подизпълнителите
при контрол на координатора по безопасност и здраве.
Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще
трябва да се отразява съобразно чл.11, точка 3 от Наредба №2/2004г..

3.7. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за
евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка

Обектът е с нормална пожарна опасност. Не се предвижда склад за лесно
пожароопасни и запалими материали на строителната площадка.
Координаторът по БЗ (от състава на надзора) ще бъде отговорен да изисква и
постоянно ще наблюдава и проверява за:

- Изправността и местоположението табелите по чл.65(2) от Наредба
№2/2004г.

- Наличието и обявяването на вътрешни инструкции по чл.66(2) за
осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на обекта, на използваните сгради,
на електрическите инсталации и съоръжения, на технологичните процеси,
оборудването и складовите помещения, при товароразтоварните работи и при
извършване на огневи работи, съгласно изискванията и приложенията на Наредба
№1-209 от 22.11.2004г. за Правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност
на обектите в експлоатация.



- Провеждането на предварителен и периодичен инструктаж на
работниците и служителите съгласно Наредба №3 от 1995г. за безопасност,
хигиена и противопожарна охрана

- Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия по чл.66(3) с
постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика

- Наличието на заповед по чл.67(3) от Наредба №2/2004г.
- Местата за тютюнопушене, определени със заповед, съгласувана с
органите на ПАБ Изпълнителя на обекта при подготовка и организиране на
строителната площадка ще

бъде задлъжен:
а) да осигури необходимите пътища, позволяващи достъп за

противопожарни
автомобили до всички сгради и съоръжения.

б)да оборудва основните първични средства за пожарогасене (водопроводи,
кофпомпи

и др.)
в) да устрои временните ел.инсталации съгласно противопожарните
изисквания,
д) да осигури телефонна и друга връзка с местната противопожарна
охрана

При пожар или авария ще се действа по правилата на чл.74 от Наредба
№2/2004г., като за целта се поставят необходимите указателни табели от
Приложение 2-6 на Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите. Техническият
ръководител, съвместно с координаторът по БЗ ще утвърждят списък на сигналите
за опасност, които ще се подават на обекта. При аварийна ситуация строителят
(техническият ръководител) ще отмени аварийното положение само след
окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното
повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети
всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при
възстановяване на работата.

3.8. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при
извършване на СМР, включително и за местата със специфични рискове.

Трудовата дейност задължително ще се организира и осъществи съгласно
нормите и предписанията в глава седма от Наредба №7/1999г., така че да
предотврати и ограничи всяко неблагоприятно въздействие, произтичащо от
характера и организацията на работата, използваната технология, работното
оборудване, работното място и трудовия процес, и да осигурява оптимални
условия на труд висока работоспособност, ефективност и удовлетвореност
При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, Изпълнителят(работодателят) съгласно ЗЗБУТ трябва да направи
оценка на съществуващия риск за здравето и безопасността и да планира
подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената
оценка.

Поради особеностите на линейните обекти местата със специфични
рискове в разглеждания пътен участък са мобилни и са свързани с работа в
непосредствена близост до строителните и транспортни машини през целия процес
на строителство. Не се прилага конкретна схема.



3.9.Машини и инсталации подлежащи на контрол
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната
площадка, задължително да:

- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на
предвидените СМР.
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо

обслужване, и ще са безопасни при ползване,
-  се управляват от правоспособни водачи.

На контрол ще подлежат всички транспортни и пътно-строителни машини, които
участват в строителството на обекта в съответствие с общите и специфични
изисквания на Наредба №7/1999г., глава шеста "Използване на работното
оборудване", (разделП-Самоходно и несамоходно работно оборудване ).
В район, където има кабели, водопроводи и други подземни съоръжения,
ръководителят на обекта следва да проучи местността, като вземе предпазни мерки
и даде съответни указания на персонала. При извършване на изкопни работи върху
кабели или в близост до тях, кабелите се изключват от напрежението. При
откриване на неизвестни подземни проводи, изкопните работи се прекратяват до
даване на решение от проектанта и представител на екслоатационното
предприятие. При работа на багера в района, където минават ел. проводници,
трябва да се вземат допълнителни мерки за избягване доближаването на стрелата и
другите части на багера до ел. проводниците. Не се допуска багерът да работи в
непосредствена близост под далекопроводи за високо напрежение без
предварителни мерки - скари, изключване и други. Не се допуска преместването на
багера с пълна кофа.

Работещите багери, кранове, компресори се обзавеждат с пожарогасители.
Работата на строителните и транспортните машини в процеса на изпълнението на
СМР задължително ще отговаря на изискванията в глава Втора от Наредба
№2/2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3.10. Временна организация и безопасност на движението по
транспортни и евакуационни пътища на строителната площадка и подходите
към нея.

Съгласно предварително одобрен и съгласуван проект по част Временна
организация на движението, при работа на половин ширина и на тротоара.
Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуващата улична мрежа. Обекта е
в населено място и достъпът на външни лица, незаети в строителния процес до
строителната площадка е неограничен, което налага своевременно сигнализиране
при извършване на СМР

3.11. Места за съсредоточена работа.
По време на изпълнение на всеки от строителните етапи, се налага да

работят повече от един строител, поради специфичния характер на пътно-
строителните работи, предвидени в комплексния линеен график.
Местата не са означени в схеми, защото са мобилни и броят на работниците зависи
от използваната механизация, обема на СМР и дължината на технологичният
участък.



3.12.Схема на местата на строителната площадка, на които има
специфични рискове.

Обозначаването на местата се извършва в хода на строителството по
преценка на Техническия ръководител и Координаторът по безопасност и здраве
ежедневно в съответствие с предприетите съгласно т.6.2. мерки и изисквания.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР се забранява.

3.14.Схеми за местата за складиране на строителни продукти и
оборудване, временните депа за отпадъци.

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната
площадка(на склад в района на временния лагер), след като те са подготвени за
съхранението им.

В технологичните процеси се използват само вещества и материали с
установени параметри на пожарна и взривна безопасност.

Складиране и съхранение на материали и оборудване, изискванията към
товаро-разтоварната площадка и извършването на товароподемните операции ще
отговарят на правилата и нормите , дадени в Приложение 7 "Извършване на
товаро-разтоварни работи при СМР" от обхвата на чл.2, ал.1 на Наредба №2/2004г.
и гл.4 "Изисквания за пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси,
оборудването, складовите помещения, товаро-разтоварните работи и при
извършване на огневи дейности"на Наредба №1-209 /1999г.

Отпадъците ще се събират и обработват на определени и означени за това
места, съгласно производствените, санитарните и противопожарни изисквания:
В района на строителната площадка няма да се допуска изхвърляне на строителни
отпадъци и замърсяване на прилежащия околен терен. Няма да се допуска
разпиляване на асфалтова смес безразборно, а негодната за влагане ще се депонира
на определените за отпадъци места (депа). При извършване на земни работи, ще се
предприемат необходимите мерки за да не се замърсява пътната настилка в района
на строителния обект. Ще се прилагат своевременно мерки за възстановяване на
унищожени и увредени крайпътни насаждения по време на строителството.
Координаторът по БЗ и техническият ръководител на обекта ще упражнява
периодичен контрол за спазване на горните изисквания за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд при строителството на обекта.

3.15.Схеми за разположение на санитарно-битови помещения.
За санитарно-битови нужди на работниците и ръководния персонал ще се

използва подвижно санитарно-битово помещение (фургони), който ше бъде
поставен на разрешено от Възложителя място по дължина на строителната
площадка след проверка и одобрение от страна на КБЗ. Тези помещения трябва да
отговарят на изискванията, дадени в чл.32(1) от Наредба №2/2004г. за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в
минимална степен има опасност от пропадания н почвата и експозиция на
химични, физични и биологични агенти.Разстоянието от санитарно-битовите
помещения до складовете, в които се съхраняват материали опасни за здравето на
работещите, включително пожароопасни или взривоопасни, се съобразяват със
санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ.



3.16.Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.

Захранването с ел.енергия и вода ще се осъществи от най-близките местни
източници след съгласуване между фирмата Изпълнител и техните собственици.
Изготвените схеми трябва да бъдат съгласувани с КБЗ и изпълнени съгласно
изискванията на Наредба №2/2004г.
Поради мобилността на извършваните СМР е предвидено временно ел.захранване с
подвижни агрегати и водоснабдяване с цистерни или водоноски на временните
санитарни помещения-фургони по дължина на строителната площадка.

Временните тоалетни ще са химически.

3.17.Осветление на строителната площадка и работните места.

Специфичността на пътно-строителните работи изискват изпълнението им през
светлата част денонощието. Не се предвижда работа на тъмно.
Изкуствено осветление ще се използва за битови нужди и сигнализация на
строителната площадка през нощта или при намалена видимост със светлинни
източници с постоянна или мигаща жълта светлина, съгласно Наредба №16/2001г.
Ако се наложи изпълнение на СМР в извън работно време ще се направи
актуализация по чл.11, точка 3 от Наредба №2/2004г.

3.18.Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар и
злополука с определено място за оказване на първа помощ.

Място за оказване на първа помощ е предвидено в Централния офис на
фирмата Изпълнител в гр. Севлиево и в мобилния лагер на обекта. При по-тежки
случаи ще се използват услугите на Спешна медицинска помощ в гр. Севлиево.

Координаторът по безопасност и здраве ще извършва периодичен контрол
за мерките, които Изпълнителят предприема съгласно чл.20 от ЗЗБУТ за
предотвратяване на вредните последици в случаите на извънредни обстоятелства-
създаване на организация за оказване на първа помощ, противопожарна охрана и
условия за евакуация, съобразно спецификата на дейността и големината на
строителната площадка. Координаторът по безопасност и здраве ще изисква от
Изпълнителя предварително определените пътища за евакуация и изходите,
съгласно гл.4, раздел VIII от Наредба

Съставил :……………………
                                                                                      /инж. Хр. Колев/


