



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор № 679- ИЕ-16 от 21.06.2016 г.

Днес 06 декември 2017 г., в гр. Габрово, между:

1. **ОБЩИНА ГАБРОВО**, с ЕИК: 000215630 и адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, представлявана от Тая Венкова Христова - Кмет, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ДИМАС АД**, ЕИК 107030335, представляван от Габриела Добрева Николова-Григорова, със седалище и адрес гр. Габрово, бул. Трети март №53, от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл.116, ал.1, т. 6 от ЗОП и §23 от ПЗР на ЗОП, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на цялостния характер на поръчката: Възложителят е сключил след провеждане на обществена поръчка - открита процедура договор с предмет с „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции”, **Обособена позиция № 6 Ремонт на общинска инфраструктура 2016-2017 г.** с ДИМАС АД. Договорът е сключен за срок до 15.12.2017г., като обхваща изпълнение на строително-ремонтни дейности през 2016г. и 2017г. Поради големия брой обекти от общинската инфраструктура, нуждаещи се от неотложен ремонт и подмяна първо от съответните дружества на подземна инфраструктура на определени участъци (ВиК и газоснабдяване), както и невъзможността строително-ремонтните дейности по тях (асфалтови настилки) да приключат до изтичане на първоначално договорения срок при настъпилите неподходящи атмосферни условия, горепосочените страни сключват настоящото споразумение. Изменението налага удължаване на срока на договора и насочване на част от предвидените за 2017г. задачи и средства за изпълнение през 2018г. Размерът на прехвърлените средства е до 15 на сто от общата стойност на договора.

Чл.1. Раздел II, т. 1 от Договора се изменя по следния начин:

Било:

Срокът на договора е от датата на сключването му до **15.12.2017г.**

Става:

Срокът на договора е от датата на сключването му до **31.05.2018г.** или до изчерпване на договорената обща цена.

Чл.2. Раздел II, т. 2 от Договора се изменя по следния начин:

Било:

«2. Страните договарят цена в размер до **1 166 666, 67 лв.** (един милион сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) **без ДДС** или **1 400 000 лв.** (един милион и четиристотин хиляди лева) **с ДДС.**



2.1. Съгласно бюджета на Община Габрово, годишната задача за СМР за 2016 г. е до **166 666.67** (сто шестдесет и шест хиляди лв. и 67 ст.) лв. без ДДС или **200 000** (двеста хиляди) лв. с ДДС.

2.2. Съгласно бюджета на Община Габрово, годишната задача за СМР за 2017 г. е до **1 000 000** (един милион) лв. без ДДС или **1 200 000** (един милион и двеста хиляди) лв. с ДДС.“

Става:

«2. Страните договарят цена в размер до **1 166 666, 67 лв.** (един милион сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или **1 400 000 лв.** (един милион и четиристотин хиляди лева) с ДДС.

2.1. Съгласно бюджета на Община Габрово, годишната задача за СМР за 2016 г. е до **166 666.67 лв** (сто шестдесет и шест хиляди лв. и 67 ст.) без ДДС или **200 000 лв.** (двеста хиляди лв.) с ДДС.

2.2. Съгласно бюджета на Община Габрово, годишната задача за СМР за 2017 г. е до **891 667,67** (осемстотин деветдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и седем лв. и 67 ст.) лв. без ДДС или **1 070 000** (един милион и седемдест хиляди) лв. с ДДС.“

2.3. През 2018 г. ще се реализират дейности с прогнозна стойност до **108 333,33 лв.** (сто и осем хиляди триста тридесет и три лв. и 33 ст.) без ДДС или **130 000 лв.** (сто и тридесет хиляди лв.) с ДДС.

Чл.3. Срокът на представената банкова гаранция за изпълнение се удължава съгласно Раздел III, т. 2 от Договора.

Чл.4. Всички останали условия по **Договора** остават непроменени.

Чл.5. Това споразумение влиза в сила, считано от 06.12.2017 г.

Допълнителното споразумение е неразделна част от Договор № 679- ИЕ-16 от 21.06.2016 г. с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции”, **Обособена позиция № 6 Ремонт на общинска инфраструктура 2016-2017 г.** и се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра, два за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

Директор Дирекция ФС:
/Мария Иванова/

Юрисконсулт:
/Миряна Христова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИМАС АД

Габриела Николова-Григорова

