



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г.

Днес, 07.07.2017 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г., от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - 2“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 23, ЕИК 177062670, представлявано от Георги Димов – Упълномощен представител, от друга страна, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

склучиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г. с предмет *„Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ в рамките на проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и § 23 от ПЗР на ЗОП и при следните мотиви:*

При извършена проверка на сключен Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г. са направени констатации и препоръки от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /УО на ОПРР/, съобразно писмо с изх. № 99-00-6-1329/27.06.2017 г. на УО на ОПРР, за изменение на сключения договор поради липса на част от задължителните ангажименти на изпълнителя по договора, посочени в Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Изменението на Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г. е несъществено, съобразно чл. 116, ал. 5, тъй като:

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

- изпълнителят не е заменен с нов.

На основание гореописаните мотиви, страните се договориха:

“Този документ е създаден в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C01 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 1 Добавя се нова т. 24 в чл. 9, ал. 1 на Раздел V. *Извършване на строителството. Права и задължения на страните* от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г., както следва:

24. да информира Възложителя за всички пречки и възникнали проблеми в хода на изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното отстраняване, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им.

Чл. 2 Добавя се нова ал. 7 в чл. 37 на Раздел XII. *Отчетност и технически и финансови проверки* от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г., както следва:

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни в указаните срокове всички мерки и препоръки, съдържащи се в докладите от направена документална проверка или проверка на място от страна на Възложителя, УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори.

Чл. 3. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-02/19.08.2016 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Таня Христова
Кмет на Община Габрово

Георги Димов
Упълномощен представител

Гл. счетоводител: **Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

Юрисконсулт:
/М. Христова/