



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00038

Подделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата 24/07/2018

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката в АОП - 00038-2016-0026

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УР-01-03-67
24.07.2018

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет:
Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Благоустройство на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово"
Обособена позиция № 2 „Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“
Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

В частта на обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Община Габрово

Национален регистрационен номер:
000215630

Пощенски адрес:
пл. Възраждане 3

Град:
Габрово

код NUTS:
BG322

Пощенски код:
5300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Васил Георгиев, гл. експерт, отдел Проекти
и икономическо развитие

Телефон:
00359 888262276

Електронна поща:
v.georgiev@gabrovo.bg

Факс:
00359 66809371

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.gabrovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://op.gabrovo.bg/>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
 Национална агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настяняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 42 от 07/04/2016 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2016-0026(nnnnnn-уууу-хххх)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Обществената поръчка е с предмет "Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустройство на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 897-УР-16 от 29/08/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД Градска среда - Пътстрой Габрово		Национален регистрационен номер: 176608611	
Пощенски адрес: ул. Станционна №3			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Електронна поща: patstroi@abv.bg		Телефон: 066 806076	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 066 806076	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: Пътстрой Габрово		Национален регистрационен номер: 107051800	
Пощенски адрес: ул. Станционна №3			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG

Електронна поща: patstroi@abv.bg		Телефон: 066 806076	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 066 806076	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: ЕТ Мирса-93 - Цветан Асенов		Национален регистрационен номер: 831374518	
Пощенски адрес: бул. Арсеналски №97А			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: mirsa93@mail.bg		Телефон: 02 86689412	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 86689412	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово", в рамките на проект "Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 534 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 2161637.6 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 88.42 % от стойността на договора.			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 18/07/2018 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 При	неприложимо	Добавя се нова	чл. 116, ал. 1,

извършена проверка от управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 са направени констатации и препоръки за изменение на сключени договори за строителство, поради липса на част от задължителните ангажименти на изпълнителя по договора, посочени в Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 – 2020. Изменението на договора е несъществено, съобразно чл. 116, ал. 5, тъй като: – Изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или

т. 24 в чл. 9, т. 5 от ЗОП и § ал. 1 на Раздел 23 от ПЗП на ЗОП V. Извършване на строителството. Права и задължения на страните, както следва:
24. Да информира Възложителя за всички пречки и възникнали проблеми в хода на изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното отстраняване, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им.

Добавя се нова ал. 7 в чл. 37 на Раздел XII. Отчетност и технически и финансови проверки, както следва:
(7) Изпълнителят е длъжен да изпълни в указаните срокове всички мерки и препоръки, съдържащи се в докладите от направена документална проверка или проверка на място от страна на Възложителя, УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС),

<p>кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;</p> <p>-</p> <p>Изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;</p> <p>-</p> <p>Изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение</p> <p>;</p> <p>-</p> <p>Изпълнителят не е заменен с нов.</p>		<p>Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори.</p>	
<p>2</p> <p>Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, при следните мотиви: По време на изпълнение</p>	<p>неприложимо</p>	<p>Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, по вид, обем, количество и</p>	<p>чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и § 23 от ПЗП на ЗОП</p>

на изкопни работи в ската при входа на съществуващ тунел и в резултат на подпочвени води и обилни валежи, бяха констатирани сериозни свличания на земни маси, застрашаващи както застроените върху ската къщи, така и безопасността на живущите в района и работниците на обекта. След извършен съвместен оглед на обекта от всички участници в строителството и по предписание на проектанта, е взето единодушно решение за извършване на преработка на инвестиционния проект по чл. 154 от ЗУТ в този участък, тъй като проектното решение предвижда само изграждане на бетонова канавка. За укрепване на ската е необходимо изграждане

стойност, съгласно Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение и Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на допълнителните строително-монтажни работи по чл. 1 е в рамките на срока, договорен в чл. 8, ал. 1 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г.

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 е в размер на 86 947.37 лв. без ДДС, или 104 336.84 лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение, остойностена, съобразно договорните единични цени в чл. 13, ал. 5 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г.
(2) Възложителят заплаща цената по настоящото

на подпорна стена, дренаж и дренажани ребра за отводняване в засегнатия участък.

Така възникналите обстоятелства, налагащи изграждане на подпорна стена, дренаж и дренажни ребра, са непредвидени и напълно отговарят на определенията, посочени в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП - те са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия и въвеждане на обекта в експлоатация

• Непредвидените обстоятелства, които са довели до необходимостта от възлагане на допълнително строителство, са

допълнително споразумение в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване, съгласно договорните единични цени в чл. 13, ал. 5 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г.

повишеното ниво на подпочвени води и обилни дъждове през периода на изпълнение на изкопни работи в ската и последващо снеготопене, които от своя страна са довели до необходимост от изграждане на подпорна стена, дренаж и дренажани ребра, с цел укрепване на ската и осигуряване на безопасност за населението в района и намаляване риска от материални щети на съществуващите постройки. Без изпълнението на тези строителни дейности работата на обекта не може да продължи, съответно предмета на договора не може да бъде изпълнен. Това е природно явление, което е нямало как да бъде предвидено от страните

и е
възникнало
след
сключване на
договора,
вследствие
обилните
дъждове и
снеготопене.
Също така
съществува
невъзможност
за възлагане
изпълнението
на
подпорната
стена на
друг
изпълнител.
Изпълнението
на тези
видове
строителни
дейности
технически и
икономически
не може да
се раздели
от предмета
на основния
договор, тъй
като
едновременно
с това се
изпълняват
СМР по
основния
договор в
обхвата на
целия
проект, част
от който е и
засегнатия
участък.
Съвместното
изпълнение
на видовете
СМР по
основния
договор и
допълнително
възникналите
в участъка,
е съществено
необходимо
за
изпълнението
на
поръчката.
С
възлагането
на

допълнително
строителство
увеличението
на цената не
надхвърля с
повече от 50
на сто
стойността
на основния
договор,
съобразно
чл. 116, ал.
2 от ЗОП.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 2161113.18 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 24/07/2018 дд/мм/гггг


VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Таня Христова

VII.2) Длъжност:

Кмет на община Габрово



М. Христова 
11