



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация		
Партида на възложителя: 00038 Поделение: _____ Изходящ номер: _____ от дата _____ Коментар на възложителя: Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2017-0004. „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: за Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подземи в гр. Габрово".		

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Габрово		Национален регистрационен номер: 000215630	
Пощенски адрес: пл. Възраждане №3			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Николай Димитров		Телефон: 066 818312	
Електронна поща: n.dimitrov@gabrovo.bg		Факс: 066 809371	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/349-			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p>II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>II.2) Процедурата е открита с решение No: 15 от 02/02/2017 дд/мм/гггг</p>
<p>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2017-0004(nnnnnn-uuuu-xxxx)</p>
<p>II.4) Описание на предмета на поръчката Основните групи инвестиционни дейности, които са предвидени в проекта са следните: За Обособена позиция № 1 "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““. Проектът предвижда изграждането на „джоб“ за сметка на съществуващия тротоар, като новият тротоар е изнесен конзолно над р. Янтра с ширина 2,50 м. Избрана е стоманобетонена конструкция, която е съобразена със съществуващото положение – наличната подпорна стена, особеностите на съществуващия терен и интензивността на градския транспорт. Предвиден е предпазен парапет за пешеходци, който е в синхрон със съществуващата крайречна зона. Автобусната спирка е оразмерена да отговаря на функционалните изисквания на Наредба 2, Приложение 33 за съчленен автобус и е с ширина 3 м и обща дължина 53 м. За Обособена позиция № 2 "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово". Проектът предвижда организиране на безопасно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад. Освен това се получава трикълно кръстовище в центъра на стария площад, като около него се подреждат в кръг плочници с пейки и осветление, цветни партери, комбинирани с едро и дребноразмерно озеленяване, като в оста запад-изток срещу гарата се поставя скулптурния фонтан, разположен централно в намалената водна площ. Измества се спирката на градския транспорт от площада в северна посока на ул. Христо Смирненски, за което се предвижда оформяне на „джоб“ за автобусите. Самото кръгово кръстовище е богато озеленено, като по този начин се избягва поставянето на предпазни парапети срещу недобросъвестните пешеходци. Износващия слой асфалтобетон се предвижда да бъде изпълнен с дебелина 4см от модифициран термоустойчив асфалтобетон тип А. Освен асфалтовите пътни настилки, с които се оформя транспортната инфраструктура са предвидени и нови тротоарни настилки. Предвидени са необходимите мерки за осигуряване достъпност на територията за хора в неравностойно положение – тактилни ивици, премахване на денивацията и т.н. В обхвата на територията са осигурени 70 паркоместа, като са осигурени и необходимите места за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение. Предвижда се затревяване на кръга и прилежащите зелените зони, както и засаждане на декоративни храсти и дървета. Предвижда се изграждане на ново улично и парково осветление с LED осветителни тела, монтирани на нови стълбове с височини съответно 7м и 4,50м. Предвиждат се насочващи стрелки в кръга и осветление на спирката. В част В и К се предвижда изграждане на поливна система, нови пожарни хидранти, фонтан и отводняване на настилките. За Обособена позиция № 3 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ Територията, предвидена за благоустрояване, е разделена на 2 основни подобекта. • Подобект 1: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска““. • Подобект 2: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“ Предмет на</p>

строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. „Брянска“, ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Обхватът на дейностите по обособените позиции е съгласно Техническите спецификации, приложения към документацията за участие.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 751-УР-17 от 19/09/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

рамково споразумение

динамична система за доставки

квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:

КОТА 2001 ООД

Национален регистрационен номер:

130642168

Пощенски адрес:

ул. „Лечебен извор“ № 1

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1618

Държава:

BG

Електронна поща:

kota@abv.bg

Телефон:

02 8689412

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 8689412

Изпълнителят е МСП

Да Не

Поръчката е възложена на обединение

Да Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

Да Не

Официално наименование

Дейност, изпълнявана от подизпълнителя

Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажни работи на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. съгласно предмета и обема, посочени в документацията за обществената поръчка за обособена позиция № 3, съгласно ценово предложение и предложението за изпълнение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор, както и отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 205 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

876597.02

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/12/2019 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	По време на изпълнение на ремонтните работи при пешеходен подлез на кръстовище: ул. "Д-р Никола Василиади" с ул. „Брянска“ и в резултат на обилни валежи, бе констатирано невъзможност за отводняване на уличното платно в зоната на подлезите. Част от съществуващите дъждоприемни оттоци са компрометиранни. В процеса на работа се констатира, че липсата на бързо заустване на повърхностните води от пътната настилка над конструкцията на подлеза	неприложимо	§ 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни допълнителни строително-монтажни работи на обект "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово", по вид, обем, количество и стойност, съгласно техническото решение и Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение и Договор № BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г. § 2. Сроктът за изпълнение на допълнителните строително-монтажни работи по § 1 е в рамките на срока, договорен	чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП

е причина за навлизане на дъждовни води в конструктивните пластове на пътя, а оттам и в конструкцията на пешеходния подлез. След извършен съвместен оглед на обекта от всички участници в строителството е взето решение за изготвяне от проектанта на техническо решение за заустване на повърхностните води от пътното платно, чрез изграждане на нови дъждовни клонове, оттоци и възстановяване на уличната настилка над конструкцията на подлеза. В резултат на това, е изготвено техническо решение с приложено към него Количествено стойностна сметка. Така възникналите обстоятелства, налагащи изграждането на нови дъждовни клонове и

в чл. 8, ал. 1 от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C01-S-01/19.09.2017 г.
§ 3. (1) Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи по § 1 е в 1 размер до 96 534.92 лв. /деветдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири лева и 92 ст./ без ДДС, или 115 841.90 лв. / сто и петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 90 ст./ с вкл. ДДС, съгласно техническото решение и Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение.
§ 4. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-01/29.08.2016 г. остават непроменени и в сила между страните.

оттоци,
както и
възстановява
не на
уличната
настилка над
конструкцият
а на
подлеза,
напълно
отговарят на
определениет
о, посочено
в § 2, т. 27
от ДР на ЗОП
- те са
възникнали
след
сключване на
договора, не
са могли да
бъдат
предвидени
при полагане
на дължимата
грижа, не са
резултат от
действие или
бездействие
на страните,
но правят
невъзможно
изпълнението
при
договорените
условия и
въвеждане на
обекта в
експлоатация
.

Непредвидени
те
обстоятелств
а, които са
довели до
необходимост
та от
възлагане на
допълнително
строителство
, са
установени
след
започване на
ремонтните
дейности по
конструкцият
а на
подлеза.
След
извършване
на

демонтажни работи и разкриване на конструкцията са локализираните места на навлизане на дъждовни води в конструкцията на пешеходния подлез. Без изпълнението гореописаните дейности работата по обекта не може да продължи и съответно предмета на договора не може да бъде изпълнен. В одобрения инвестиционен проект за обекта не са включени дейности за отводняване на настилките над конструкцията на подлеза, а само ремонт на съществуващата отводнителна система вътре в подлеза. Също така съществува невъзможност за възлагане изпълнението на отводнителната система на друг изпълнител. Изпълнението на тези видове

строителни
дейности
технически и
икономически
не може да
се раздели
от предмета
на основния
договор, тъй
като
едновременно
с това се
изпълняват
СМР по
основния
договор в
обхвата на
целия
проект, част
от който е и
засегнатия
участък.
Съвместното
изпълнение
на видовете
СМР по
основния
договор и
допълнително
възникналите
в участъка,
е съществено
необходимо
за
изпълнението
на
поръчката.
Техническата
обвързаност
на
допълнителни
те работи с
тези,
предвидени
по сключения
договор,
както и
необходимост
та от
координация
при
извършването
им, налагат
изпълнението
на СМР да
бъде
извършено от
един
изпълнител,
за да се
гарантира
техническата

и функционална съвместимост между едновременно изпълнявани участъци. Същото е свързано и с понасяне на гаранционната отговорност от един изпълнител. Предвид горното, изграждането на отводнителната система, няма как да се отдели икономически и технически от основния предмет на договора и възлагането му на друг изпълнител ще доведе до нарушение на одобрения вече график за изпълнение на СМР и организация на работа, и би довело до възпрепятстване своевременно изпълнение на всички СМР по основния договор за строителството на целия обект. Извършването на допълнителните СМР от друг изпълнител би довело до невъзможност

за изпълнение предвидените проектни дейности и ще предизвика значителни затруднения, свързани с последващата поддръжка и експлоатация

С възлагането на допълнително строителство увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, съобразно чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 972956.01 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 06/01/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Таня Венкова Христова

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Габрово

