



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00038 Поделение: _____ Изходящ номер: _____ от дата _____ Коментар на възложителя: Уникален № на Поръчката в АОП 00038-2017-0018. Обявление за приключване на договор по ОП с предмет: "Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Вожковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене".	ОБЩИНА ГАБРОВО РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА UE-01-03-74/01.11.2019
---	---

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Габрово		Национален регистрационен номер: 000215630	
Пощенски адрес: пл. Възраждане №3			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Йоанна Иванова		Телефон: 066 818382	
Електронна поща: porucki@gabrovo.bg		Факс: 066 809371	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/363-			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 43 от 24/03/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2017-0018(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предвидената рехабилитация включва: <ul style="list-style-type: none"> • подмяна на Главен водопроводен клон с тръби PEHD (полиетилен висока плътност) – DN250мм, DN200мм, DN160, • подмяна на съществуващи водопроводни клонове за хранване на мах. Божковци, с.Новаковци и с.Гъбене с тръби PEHD (полиетилен висока плътност) съответно DN63 PEHD, DN90 PEHD и DN125 PEHD; • Изграждане на нови шахти за калоотоци, въздушници и кранове, там където липсват по съществуващото трасе; • Подмяна на всички арматури по трасето, съобразно диаметрите на трасето и отклоненията към селата; • Монтиране на всяко отклонение от главния водопровод към селата на водомерни възли; • Преминвания на дерета и въздушно по съществуваща мостова конструкция.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 642-ИЕ-17 от 21/08/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: СЕВЕРНИ ВОДИ ООД		Национален регистрационен номер: 130558439	
Пощенски адрес: ж.к. Братя Миладинови, бл. 38-39, 2-ри надпартерен етаж			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: severnivodi@gmail.com		Телефон: 056 833240	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 056 833241	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Реконструкция на съществуващ водопровод за хранване на населените			

места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Тергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене"

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата 01/09/2019 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1224336.95

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

25/09/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл. 1, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Договор № 642-ИЕ-17/21.08.2017 г.	Строително-монтажните работи са разделени на следните участъци: Участък от км 0+000 до км 8+384,16 - Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 8384,16м. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN (OD) 250 PN10-дължина 4206,90м и тръби PEHD DN (OD) 250 PN16-дължина 4177,26м Участък от км 8+384,16 до км 12+608,16 - Реконструкция на съществуващ	За втори етап на изпълнение на част от дейностите, съобразно осигуреното финансиране, които са в обхвата на: Участък от км 4+523.56 до км 8+384,16 - като неизпълнена част от първи етап; Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 3860,6м. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN (OD) 250 PN10-дължина 886,54м и тръби PEHD DN (OD) 250 PN16-дължина 2974,06м Участък от км	На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се изменя договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено споразумение между Община Габрово и МРРБ № РД-02-30-18/24.04.2018 г. за предоставяне на средства от капиталови разходи по бюджета на министерството за 2018 г

<p>водопровод с дължина 4224м с тръби PEHD DN (OD) 200 PN10- дължина 394м, тръби PEHD DN (OD) 200 PN16- дължина 1344м, тръби PEHD DN (OD) 160 PN10- дължина 1439м и тръби PEHD DN (OD) 160 PN16- дължина 1048м. Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене - Чл. 1, ал. 2 Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 1414,27м с тръби PEHD DN (OD) 125 PN10- дължина 344м и тръби PEHD DN (OD) 110 PN10- дължина 1070м. Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна 991м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 90, PN10 Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна 797м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10 Срок за изпълнение на годишната задача за 2017г. - не по-късно от 20.11.2017г.</p>	<p>8+384,16 до км 12+608,16 - Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 4224м с тръби PEHD DN (OD) 200 PN10- дължина 394м, тръби PEHD DN (OD) 200 PN16- дължина 1344м, тръби PEHD DN (OD) 160 PN10- дължина 1439м и тръби PEHD DN (OD) 160 PN16- дължина 1048м. Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене - Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 1414,27м с тръби PEHD DN (OD) 125 PN10- дължина 344м и тръби PEHD DN (OD) 110 PN10- дължина 1070м. Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна 991м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 90, PN10 Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна 797м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10 Срок за изпълнение на годишната задача за 2017г. - не по-късно от 20.11.2017г. Срок за изпълнение на годишната задача за 2018г. - не</p>
--	---

		по-късно от 20.11.2018г.		
2	Чл. 1, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Договор № 642-ИЕ- 17/21.08.201 7г.	За втори етап на изпълнение на част от дейностите, съобразно осигуреното финансиране, които са в обхвата на: Участък от км 4+523.56 до км 8+384,16 – като неизпълнена част от първи етап; Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 3860,6м. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN (OD) 250 PN10- дължина 886,54м и тръби PEHD DN (OD) 250 PN16- дължина 2974,06м Участък от км 8+384,16 до км 12+608,16 – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 4224м с тръби PEHD DN (OD) 200 PN10- дължина 394м, тръби PEHD DN (OD) 200 PN16- дължина 1344м, тръби PEHD DN (OD)160 PN10- дължина 1439м и тръби PEHD DN (OD) 160 PN16- дължина 1048м. Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 1414,27м с тръби PEHD DN (OD)125 PN10- дължина 344м и тръби PEHD DN (OD) 110 PN10- дължина 1070м. Рехабилитация на	За втори етап на изпълнение на част от дейностите, съобразно осигуреното финансиране, които са в обхвата на: Участък от км 4+523.56 до км 8+384,16 – като неизпълнена част от първи етап; Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 3860,6м. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN (OD) 250 PN10- дължина 886,54м и тръби PEHD DN (OD) 250 PN16- дължина 2974,06м Участък от км 8+384,16 до км 12+608,16 – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 4224м с тръби PEHD DN (OD) 200 PN10- дължина 394м, тръби PEHD DN (OD) 200 PN16- дължина 1344м, тръби PEHD DN (OD)160 PN10- дължина 1439м и тръби PEHD DN (OD) 160 PN16- дължина 1048м. Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 1414,27м с тръби PEHD DN (OD)125 PN10- дължина 344м и тръби PEHD DN (OD) 110 PN10- дължина 1070м. За трети етап на	На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се изменя договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено споразумение между Община Габрово и МРРБ № РД-02-30- 18/24.04.2018 г. за предоставяне на средства от капиталови разходи по бюджета на министерството за 2018 г.

<p>водопроводен клон за захранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна 991м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 90, PN10 Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна 797м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10</p> <p>Срок за изпълнение на годишната задача за 2017г. - не по-късно от 20.11.2017г.</p> <p>Срок за изпълнение на годишната задача за 2018г. - не по-късно от 20.11.2018г.</p>	<p>изпълнение на оставащите дейности, с което ще бъде окончателно изпълнен обекта, а именно:</p> <p>Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна 991м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 90, PN10 Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна 797м водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10</p> <p>Срок за изпълнение на годишната задача за 2017г. - не по-късно от 20.11.2017г.</p> <p>Срок за изпълнение на годишната задача за 2018г. - не по-късно от 20.11.2018г.</p> <p>Срок за изпълнение на годишната задача за 2019 г. - не по-късно от 01.09.2019г.</p>
---	--

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	1220072.84	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 01/11/2019 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
Нела Илиева Рачевиц			
VII.2) Длъжност:			
ВрИД кмет на Община Габрово			

