



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към Договор № 617- ИЕ-17 от 09.08.2017 г.

Днес 02 май 2018 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА Габрово със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ АЛФА М-РУБИКОН със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. Могилев №84, ет.11, ап.63, ЕИК 176170497, представлявано от Николай Кънчев в качеството му на упълномощен представител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т. 1 от ЗОП, чл.1, ал.8 и ал.11 от Договор № 617- ИЕ-17 от 09.08.2017 г. и осигурено финансиране за втори етап /в периода до **20.11.2018г./** от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ въз основа на сключено Споразумение между Община Габрово и МРРБ №РД-02-30-18/24.04.2018г. за предоставяне на средства от капиталови разходи по бюджета на министерството за 2018г.

се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл.1. Страните договарят:

ал.1 За втори етап изпълнение на част от дейностите, съобразно осигуреното финансиране, които са в обхвата на:

Участък от км 4+523,56 до км 8+384,16 – като неизпълнена част от първи етап; Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **3860,6 м**. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN(OD) 250 PN10-дължина **886,54 м** и тръби PEHD DN(OD) 250 PN16- дължина **2974,06 м**

Участък от км 8+384,16 до км 12+608,16 – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **4224м** с тръби PEHD DN(OD) 200 PN10-дължина **394м**, тръби PEHD DN(OD) 200 PN16-дължина **1344м**, тръби PEHD DN(OD)160 PN10-дължина **1439м** и тръби PEHD DN(OD) 160 PN16-дължина **1048м**.

и

Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **1414,27м** с тръби PEHD DN(OD)125 PN10- дължина **344м** и тръби PEHD DN(OD) 110 PN10- дължина **1070м**.

Рехабилитация на водопроводен клон за хранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна **991м** водопровод с тръби PEHD DN (OD)90, PN10

Рехабилитация на водопроводен клон за хранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна **797м** водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10



до максимална стойност на строителния надзор в размер на 2 500 лв. без ДДС или 3 000 лв. с вкл. ДДС. При осигуряване на допълнително финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ в рамките на 2018г. строителните дейности, респ. строителният надзор могат да се увеличат.

ал.2 Срок за изпълнение на годишната задача за 2018г. – не по-късно от 20.11.2018г.

Чл.2. Всички останали условия по Договора остават непроменени.

Чл.3. Това споразумение влиза в сила, считано от 02.05.2018 г.

Допълнителното споразумение е неразделна част от Договор № 617- ИЕ-17 от 09.08.2017 г. с предмет: **Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за хранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”** и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Габрово:

.....
/Таня Христова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИ

ИМОН

/Никола

Дир

.....

Юрис

.....

ЗАЛИЧЕНО ОБЯЗАТЕЛСТВО ЕЛ. 2/33ЛД