



Възложител: **ОБЩИНА ГАБРОВО**  
Изпълнител: **ВАКАНЦИЯ ООД**

## АНЕКС КЪМ ДОГОВОР

с регистр. N: 294-УР-18 на Община Габрово

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Договор № 294-УР-18/30.03.2018 г. г. за възлагане на обществена поръчка, във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност и провеждане на мероприятия по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изработка на печатни информационни материали“  
Обособена позиция № 2 „Изпълнение на дейности за информация и публичност“  
Обособена позиция № 3 „Организиране на събития“,

Днес, на 20.09.2019 г., в гр. Габрово, за обособена позиция № 3 „Организиране на събития“, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

### 1. ОБЩИНА ГАБРОВО

адрес: пл. „Възраждане“ № 3, гр. Габрово,  
ЕИК: 000215630,

представявана от Таня Венкова Христова - кмет на Община Габрово  
наричана накратко „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“,

и

### 2. ВАКАНЦИЯ ООД

адрес: гр. София, район Овча купел, ул. „Планиница“ № 1  
ЕИК: 121233279,


представявана от Георги Милошев Георгиев – управител, от друга, наричана накратко  
„**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

Във връзка сключване на допълнително споразумение (анекс) към подписан договор за предоставяване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0044-C02, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, вследствие на която се удължава срока на изпълнение на проекта и официалното приключване на същия до 31.12.2019 г.

Страните се договориха следното:

**Чл. 1 (1) Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения срок **задача № 2 – „Форум“**, съгласно условията, определени в Договор № 294-УР-18/30.03.2018 г.

**Чл. 2** С оглед гореизложените мотиви, чл. 6, ал. 1, изречение „Продължителността на проекта е 26 месеца, считано от 27.07.2017 г.“ от раздел V на договора се променя, както следва:



„Продължителността на проекта е до 31.12.2019 г., съобразно допълнително споразумение № 02 към договора безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0044.“

**Чл. 3.** Останалите клаузи от Договор № 294-УР-18/30.03.2018 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 294-УР-18/30.03.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО**

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....

/Таня Христова/

**Директор дирекция ФС:**

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Юрисконсулт:**

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ВАКАНЦИЯ ООЛ**



.....  
/Георги Георгиев - управител/