

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г.

Днес, ~~14~~...06.2020 г., в гр. Габрово, между

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ЧЕРИЪТ МОТОРС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3 ЕИК 202659250, представлявано от Милен Върбанов Милев, в качеството му на Прокурист, „наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**“;

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците (изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.), чл. 49 от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г. и получено уведомително писмо с вх. № УР-01-01-96/11.06.2020 г., **отчитайки следните обстоятелства:**

Вследствие на постъпилото уведомление от ССРПТ /Китайски съвет за насърчаване на международната търговия, относно глобалното разпространение на епидемията от КОВИД-19, което налага промяна в срока на изпълнение на дейностите по договора, свързана с удължаването му, поради настъпили проблеми с доставката на различни компоненти като двигатели Siemens и електрически табла за управление, които са необходими за производството на електрическите автобуси.

страните се споразумяха за следното:

§ 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения краен срок от 40 календарни дни оставащите дейности съгласно условията, определени в Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г.

§ 2 С оглед гореизложените мотиви, чл. 6, ал. 2 от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г. се променя както следва:

„Срокът за доставка на автобусите, ведно с доставката и монтажа на зарядните станции е до 340 /триста и четиридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор.“

§ 3. С оглед изтичането на обезпеченията (гаранциите за аванс и за изпълнение) за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нови обезпечения съгласно новия срок на договора.

§ 4. Останалите клаузи от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЕРИЪТ МОТОРС АД

Заличено обстоятелство

.....
/ТАНЯ ХРИСТОВА/

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



.....
Заличено обстоятелство

г. Климент

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
/Годор Попов/

Годор Попов

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП