

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор 586-УР-19 от 17.09.2019г.**

Днес, 29.09.2020 г., в гр. Габрово, между

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК: 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
ДИ ЕМ АЙ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1360, ул. „Маслиново клонче“ № 2, ЕИК 201557566, представлявано от Иван Веселинов Димитров – управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 19 от Договор № 586-УР-19 от 17.09.2019г. и отчитайки следното обстоятелство:

Вследствие на удължаването на срока за изпълнение на Договор № BG16M10P002-4.004-0001-C01-S-01/ 801-УР-2019 г. между Община Габрово и ДЗЗД КТ СТРОЙ поради спиране на строителството /Акт образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството от 12.06.2020г. и Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа припродължаване на строителството от 30.06.2020г., съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/

страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 С оглед гореизложените мотиви, чл. 6 ал. 1 от Договор № 586-УР-19 от 17.09.2019г. се променя както следва:

„Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му и от двете страни. Крайният срок за изпълнение на дейностите е обвързан с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16M10P002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово", и е до приключване на дейностите и по проекта.

Чл. 2. Останалите клаузи от Договор BG16M10P002-4.004-0001-C01-U-03 № 586-УР-19 от 17.09.2019 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор BG16M10P002-4.004-0001-C01-U-03 № 586-УР-19 от 17.09.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО
ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИ ЕМ АЙ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Иван Веселинов Димитров
Управител

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Съгласували:
Йоанна Иванова – юриконсулт от
Таяна Керемедчиева – н-к отдел,
инж. Мария Стоева – ръководител

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП