



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОГОВОР

BG16RFOP001-6.002-0008-S-01
/регистр. №: 793-УР-20.....на Община Габрово/

Днес, 01.10.2020 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА Габрово със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-II“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 23, ЕИК 177062670, представлявано от Георги Димов - Управител, от друга страна, наричана по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

и след проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г., открита с Решение № 34/08.06.2020 г. на Кмета на Община Габрово и удължена с Решение № 47/08.07.2020 г. на Кмета на Община Габрово и Решение № 55 от 18.08.2020 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предметът на този договор е изпълнение на Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на строително монтажни дейности на обект – общинска инфраструктура при изграждане на паркоместа и прилежаща инфраструктура за нуждите на РЕМО „Етър“ и изпълнение на авторски надзор. Предметът „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. обхващащ следните дейности:

- Изработка на работен проект, по части: Пътна, Конструкции, Хидрология, Геодезия, Електро, ВиК, ПУСО, ПБЗ за изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър"
- Осъществяване на авторски надзор по време на извършването на строителните дейности;
- Изпълнение на строително монтажните дейности на обект: – общинска инфраструктура при изграждане на паркоместа и прилежаща инфраструктура за нуждите на РЕМО „Етър“, съгласно одобрения работен проект.

(2) Предметът на настоящия договор се изпълнява в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ с комбинирано финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и финансови инструменти Приоритетна ос 6: Регионален туризъм, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

„Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЦЕНА ПО ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнението на инженеринга по настоящия договор е в размер на 450 900 лв., (четирисотин и петдесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 541 080 лв. (петстотин четиридесет и една хиляди и осемдесет лева) с начислен ДДС., която е формирана като сбор от:

1. Цената за изготвяне на работен проект (по всички части съгласно приложеното техническо задание и спецификация) и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР: 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/ без ДДС, от които 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС за изготвяне на работен проект и до 3 000 лв. /три хиляди лева/ без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, съгласно вложени часове с часова ставка 25 лв/ч. без ДДС и

2. Цената за изпълнение на СМР, включително доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения, в размер на 432 900 лв. /четирисотин тридесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, съгласно приложената **окупнена Ценова Таблица**.

(2) Обобщената количествено-стойностна сметка на база изготвения проект, не следва да надвишава цената по т. 2, предложена в ценовата оферта.

(3) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи.

Чл.3. (1) За доказване на видове СМР, за които няма фиксирани цени след изработване на проекта и КСС към него, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по Уедрени сметни норми /УСН/ и стойността на материалите, доказани с фактура.

(2) Ценообразуващите показатели, съгласно финансовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са следните:

1. Средна часова ставка 4.00 лв./час (до 4,00 лв/ чч)
2. Допълнителни разходи върху труд 100 % (до 100 %)
3. Допълнителни разходи върху механизация 40 % (до 40 %)
4. Доставно - складови разходи 10 % (до 10 %)
5. Печалба 10 % (до 10 %)

(3) Всички разноски на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена.

(4) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Изменения в количеството на отделните видове строително-монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага в рамките на договорената стойност и срока на договора, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на този договор. Допълнително възложените работи се заплащат по цени формиращи на база анализни цени по реда на



настоящия член.

(7) Към датата на подписване на настоящия договор не е осигурено финансиране, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП е включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Възложителят уведомява Изпълнителя, чрез Възлагателно писмо, че е осигурено финансиране за изпълнението на договора.

Чл. 4 (1) Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва:

- 1. Плащане за одобрен работен проект** – след приемане на изготвения работен проект по всички части и след издаване на Разрешение за строеж. Плащането се извършва в срок от 30 кал. дни след издаване на Разрешение за строеж и фактура – оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 2. Авансово плащане за СМР** в размер на 20 % от стойността по чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора, платимо в срок от 30 кал. дни, след представяне на фактура – оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г), и неотменима и безусловна гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде с мин. срок, срока за изпълнение посочен в чл. 8, ал. 1, т. 2 удължен с 60 (шестдесет) дни. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава до 3 /три/ дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита усвоен след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт Образец 15/. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко плащане за СМР.
- 3. Едно междинно плащане**, платимо в срок до 30 кал. дни по одобрени КСС към работния проект и при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и фактура – оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по действителни количества СМР.
- 4. Окончателно плащане по СМР (не по-малко от 10% от стойността на СМР)** – последното по хронология плащане на изпълнени СМР се извършва в срок до 30 кал. дни при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19), подписан от всички страни Акт Обр. 15 и фактура – оригинал от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5. Стойността на авторския надзор** ще се заплати след подписване на акт обр. 15, представяне на екзекутивна документация, приемо-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. Плащането се извършва в срок от 30 кал. дни от представянето на необходимите документи.
- 6. Разходът за доставка и монтаж на пречиствателните съоръжения** ще бъде разплатен след представяне на отделен Акт Обр.19 и представяне на фактура – оригинал от страна на Изпълнителя.

Чл. 5 (1) Преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва документална проверка и проверка на мястото на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от проверките по ал. 1 се съставя двустранен констативен протокол м/у **ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



(3) В случай на препоръки в констативения протокол по ал. 2, те са задължителни за изпълнение от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в указания в протокола срок.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащане, когато са изпълнени всички препоръки по ал. 3

(5) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи по настоящия договор да включват текст „*Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-6.002-0008-C01 от 18.06.2020 г. по ОПРР 2014-2020 г.*”.

Чл. 7 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,

IBAN: BG... във връзка чл. 37 от ЗОП

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) Сметка на Община Габрово, по която се превеждат съгласно изискванията на т. 41 и т. 41.1 от ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите подлежащите на възстановяване неусвоени средства от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, неустойки и глоби, както и суми по **передности, в изпълнение на настоящия договор е:**

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,

IBAN: BG... във връзка чл. 37 от ЗОП

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да води счетоводна отчетност, позволяваща проследяване на финансовите и счетоводни операции по договора.

НАЧАЛО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.8 (1) Срокът за изпълнението на настоящия договор е от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя за осигурен финансов ресурс за дейността и приключва с издаването на разрешението за ползване, но не-по късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Срокът за изготвяне на работен проект и за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор е 250 календарни дни и се формира от следните срокове:

1. Срок за изготвяне на работен проект: 50 календарни дни, който е от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя за осигурен финансов ресурс за дейността и приключва с внасянето на работния проект в Община Габрово.

2. Срок за изпълнение на строителството, включително доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения и упражняване на авторски надзор е 200 календарни дни.

2.1. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво



на строежа – обр.2 и приключва с подписване на акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

2.2. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по т. 2 се удължава съответно с периода на спирането (от Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до Акт обр 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Изпълнението на СМР, се спира за времето, за което по законоустановия ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнението на СМР продължава след съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството Приложение 11 по Наредба №3/31.07.2013г

(2) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши проектирането, строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР) и осъществяването на авторски надзор, свързани с предмета на договора, касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с одобреният работен проект ведно с количествените сметки, Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовата оферта и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващи неразделна част от този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му: (не са оферирани подизпълнители)

(5) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия,

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по чл. 8, ал. 1, т.1 да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работен проект по всички части в съответствие с изискванията на ЗУТ; Наредба №4/2001 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в случай, че Възложителят върне работния проект за доработка, в срок от 14 работни дни да отстрани забележките и да внесе преработения работен проект.

(3) Изпълнителят се задължава при завършване на строежа да изготви необходимата ексекутивната документация.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения за одобряване на работния проект.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимата за строителството механизация

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да осигури необходимите за изпълнението на договора електро- и водозахранване, като разходите за осигуряването им и за консумация са за негова сметка.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема и следните задължения:


1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба, приложимите технически стандарти в строителството, и техническото му предложение, включително всички предвидени от него мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.
3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
4. да извърши всички СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
5. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;



6. да представя на **КОНСУЛТАНТА** документи, декларации за експлоатационни показатели/за характеристики на строителните продукти, удостоверяващи, че влаганите в строителството материали и строителни изделия, отговарят на нормативно установените изисквания за качество и съответствие;
7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
9. да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
10. да определи отговорно лице за изпълнението на плана за управление на СО;
11. съвместно със строителния надзор да изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци с копия на всички първични счетоводни и други документи за приемане на отпадъците, на основание чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 6 от наредбата;
12. да спазва всички мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО съгласно техническите спецификации;
13. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния надзор и инвеститорския контрол, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;
14. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;
15. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;
16. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
17. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;
18. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;
19. по преценка на Възложителя да участва в огледи на обекта, съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на строителен надзор на обекта, в срок до 365 календарни дни, считано от датата на съставяне на Акт обр. 15, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;
20. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти при извършване на огледите по т. 19 в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, определен в съответния тристранен протокол.



21. при неизпълнение на срока по предходната точка се пристъпва към прилагане на текстовете по чл. 19 от настоящия договор.
 22. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.
 23. да отстранява Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа.
 24. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени.
- (2) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.
- (3) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.
- (4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.
- (5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува тези промени с проектанския екип, извършващ авторски надзор.
- (6) Преди влагането на материали (настилки, осветителни тела, съоръжения и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да ги съгласува с проектанския екип, извършващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** представя мостри.
- (7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.
- (8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- (9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.
- (10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводни и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.
- (11) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.
- (12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- (13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор за компенсиране на такава щета или вреда.
- (14) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите



служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(16)Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17)По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва при своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на *Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи.*

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;
3. Да иска от Възложителя да осигури разглеждане и одобряване на работния проект
4. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.


Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури имота, в който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения работен проект.
2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;
3. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;
4. Да организира приемане, съответно връщане на работния проект за преработка в срока по чл. 8, ал.1, т.1.1.
5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;
6. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;
3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



от условията на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от *Закона за задълженията и договорите*.

ГАРАНЦИИ

Чл. 16 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на **5%** от стойността на настоящия договор без ДДС /22 545 лв. (двадесет и две хиляди петстотин четиридесет и пет лева)/ в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като безусловна и неотменима банкова гаранция, застраховка или парична сума. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност, срока за изпълнение на строителството, удължен с 365 /триста шестдесет и пет/ дни, и се освобождава в срок до 30 кал. дни след изтичане на 365 календарни дни, считано от датата на съставяне на Акт обр. 15.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка ДСК АД Финансов център Габрово

IBAN:BG52STSA93003305016910

BIC:STSABGSF

(3) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, респективно бъде установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, или ѝ се отнеме лицензът, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава първата предоставена гаранция

(4) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(5) Условията по ал. 3 и 4 се прилагат и в случай на гаранция, представена под формата на застраховка.

(6) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа праричната гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор.

(8) Гаранцията не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за загуби на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за неизпълнението, който не се обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния размер на действителните вреди се реализира по предвидения в закона ред.

(9) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена/освободена в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 1. В този срок може да бъде усвоена при констатиране на дефект или в случай, че се констатира, че при извършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, и откаже да отстрани недостатъците в указания срок.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора за времето, в което я държи правомерно.

Чл. 17 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 19 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 20 За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи чл. 19 от настоящия и/или чл. 16, ал. 9 договора.



КОНТРОЛ

Чл. 21 Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от проектанския екип, упражняващ авторския надзор по съответната част. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, консултанта, упражняващ строителен надзор, и проектанския екип, упражняващ авторския надзор по съответната част, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 23 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и заменя за своя сметка, вложените материали, които не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 24 При неспазване срока на настоящия договор неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

Чл. 25 Изплащането на каквато и да е неустойка по настоящия договор не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 27 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.



(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 28 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 29 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

Чл. 31 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи за проектите, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) Документите по ал. 1 се съхраняват и след изтичането на сроковете по ал. 1, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия, или когато националното законодателство указва това.

Чл. 32 (1) При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и сключения договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допуска УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на Оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.


(3) Освен указаното в ал.2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допусне УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 15, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(4) За изпълнение на целта по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми УО на ОПРР за точното им местонахождение.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че правата на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите изпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани с изпълнението на договора, в съответствие с указанията на Ръководителя на УО на ОПРР.

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на лицата, надлежно упълномощени от него, Управляващия орган и Сертифициращия орган, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.



Чл. 34 С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**) да предоставя информация за него при поискване от страна на Управляващия орган и/или Сертифициращия орган.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 35 (1) Изпълнявайки дейностите по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение.

(2) По смисъла на настоящия договор конфликт на интереси е налице при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 52, параграф 2, изречение второ от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 от 13 декември 2006 г.

Чл. 36 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл. 37 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да смени, незабавно и без компенсация от Възложителя, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор и е изложен на такава ситуация.

Чл. 38 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не поддържа такава независимост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор.

Чл. 39. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по договора.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не ангажира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.



Чл. 40. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с настоящия договор, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с този договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, без това да е в ущърб на изпълнимите права на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по него.

Чл. 41 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му.

Чл. 43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на този договор.

Чл. 44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и назначеният или ангажиран от него персонал, да не ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 45 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изпълнението на настоящия договор да не води до необичайни комерсиални разходи.

(2) В случай че се появят такива комерсиални разходи, настоящият договор ще бъде прекратен.

(3) Необичайни комерсиални разходи по смисъла на този договор са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с този договор, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, работа или доставка, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) При поискване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява настоящият договор, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство,

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.



Чл. 46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл. 47 Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Чл. 48 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

(2) Предприетите мерки по ал. 1 трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 г. и приложение 1 към него, и в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

Чл. 49 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на настоящия договор. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Всеки документ, в каквато и да било форма, трябва да съдържа следното заявление: *“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-II“ ДЗЗД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”*

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 50 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

(6) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

Чл. 51 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР.

(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

Чл. 52 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Договарящия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 53 При реализиране на своите правомощия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.


МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧЕТНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Чл. 54 (1) С оглед задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за воденето на документацията и отчетността, произтичащи от договора за безвъзмездна финансова помощ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички указания на Възложителя, в това число но не само: при изготвяне на всякакви документи, воденето на кореспонденция, форма на отчетност на изпълнените дейности, изписването на определени текстове, спазването на определени срокове и др. във връзка с настоящия договор

(2) По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и настоящия договор „нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправилен разход в бюджета на Съюза.

(3) „Измама“ по отношение на разходите, съгласно чл.1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до

„Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейските общности; б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия резултат; в) използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на възложените му с договора работи, както и незабавно да сигнализира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на съмнения за нередности свързани, както с изпълнението на договора, така и при изпълнението на проекта.

(5) Изпълнителят е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода, през който те са престояли при него в срок от 10 дни след получаване на писмено искане от страна на възложителя.

(6) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на Договора, както и по общия ред.

(7) Изпълнителят се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на договора с определението за „нередност и измама“.

(8) в случай на установена нередност и/или измама по вина на Изпълнителят, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 55 Договорът може да се измени при условията на чл.116 от ЗОП.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 56.

Настоящият договор се прекратява:

1. пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. при заличава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от регистъра на Централен Професионален регистър на строителя;
3. с прекратяване на договора за изпълнение на СМР
4. При констатирани нередности с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. Настоящият договор е сключен под условие при условията на чл. 114 ЗОП Когато са настъпили съществени промени и не е осигурено финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Чл. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. бъде отменено предписание или заповед на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от цената за изпълнение на договора;



2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения, на строителството или неоснователно забавя въвеждане на строежа в експлоатация;
3. при нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166 от ЗУТ;
4. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности/Европейската банка за възстановяване и развитие, на българската държава и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по договора;
5. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
6. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
7. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
8. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
9. спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 118 от ЗОП.

Чл. 58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, при неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възстановяване на размера на гаранция в сроковете по този договор.

Чл. 59. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно /два или повече пъти/ неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 60 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София - 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 23

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, тел. 066 818377.

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, В противен случай изпратената кореспонденция на

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 61. За целите на настоящия договор понятието **ДЕФЕКТ** има следното значение: проявен и/или установен недостатък в изпълнените СМР, който се изразява в отклонение от изискванията на Договора, Техническите спецификации, инвестиционния проект, Техническото предложение и/или нормативната уредба, както и в неправилно функциониране на доставено и монтирано от Изпълнителя оборудване по причина, за която същият отговаря.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 62 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 63. (1) Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по ал. 1.

Чл. 64 За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 65 Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 18, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, който от двата изтича последен.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и влиза в сила от датата на подписване.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Технически спецификации;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Ценово предложение;

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4. Списък на техническите лица;
5. Гаранция за изпълнение. *Застрахователна полица № 09139003/13001/01/002/027*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Габрово

.....
/Таня Христова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА
ГАБРОВО 2016-ПРИЗД“

.....
/Георги Димов/

Заличена информация

Началник на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Юрикоконсулт:

..... /И. Иванова/

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В рамките на проекта се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката:

- разходи за СМР;
- разходи, свързани със заснемания и работни проекти;
- разходи за авторски надзор;
- разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган;
- разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

Недопустими разходи

- Всички разходи извън посочените като допустими.
- Всички разходи за дейности, които не са посочени в Техническото задание за проектиране.

I. Кратка информация

Архитектурно-етнографски комплекс (АЕК) „Етър”, гр.Габрово е включен в „Списък на единични паметници на изобразителното изкуство и архитектурно-етнографски паметници на културата“, обнародван в Държавен вестник - брой 101/1971 г. по реда на чл. 4 ал. 1 от ЗПКМ (отм.), и обявен за паметник на културата, ведно с всичките си работилници и съоръжения, с категория „национално значение“. С Решение № 39/03.12.2015 г. на Общински съвет Габрово е променено наименованието от „АЕК“ - в „ЕМО Етър“, а през 2019 г. – в РЕМО „Етър“.

РЕМО "Етър" е първият и единствен по рода си музей на открито в България. Музеят е разположен на 8 км южно от административния център на гр. Габрово. Идеята за създаването му принадлежи на Лазар Донков – самоук художник и етнограф. Изграждането и оформянето на музейния комплекс става чрез прилагането на три метода:

1. реставрация на обекти, заварени на терена;
2. пренасяне на оригинални сгради и съоръжения;
3. пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (копия на оригинали).

Открит е на 07.09.1964 г., като строителството на отделни сгради продължава до 1978 г. На територията на музейния комплекс има разположени различни съоръжения, задвижвани от силата на водата и занаятчийски работилници, които имат за цел да представят архитектурата, бита и стопанското минало на населението от района на Стара планина въз основа на артефакти от Габрово и Габровския край през периода на Възраждането - втората половина на 18-ти и началото на 19-ти век.

Всички сгради са в типичната за региона и епохата архитектура. Комплексът е развит от двете страни на реката, определящ градообразуващ фактор за балканските селища, с три премоствания. Двете основни улици и площадни пространства са оформени с традиционната калдъръмена настилка, плочници, обрамчени с каменни дувари и типично за местните дворове озеленяване.

РЕМО "Етър" е един от най-посещаваните музейни обекти в България. Той работи целогодишно, с увеличаване на посетителите през топлите месеци - от март до октомври. Събитийният календар на музея е разнообразен и наситен, което допринася за

посещаемостта на обекта, както от гражданите на Габрово, така и от гости от страната и чужбина. На неговата територия се провеждат множество събития, голяма част от които са ориентирани към детската аудитория. Това налага допълнителни и нови изисквания, свързани с представянето и мерките за социализация на комплекса. Предвид положителните тенденции в туристическия сектор и с оглед все по-голямата посещаемост, независимо възрастовия състав и дали се касае за свободни туристи или организирани групи, към момента са налице следните проблеми и ограничения:

- В момента съществуват две зони за паркиране. Едната пред съществуващия хотел и втората пред западния вход на комплекса. Нарастващият брой на посетителите изисква по-добра организация на паркирането и осигуряване на допълнителен капацитет от паркоместа при разнообразните културни събития;

- При актуалната ситуация, има недостиг на паркоместа за автомобили и автобуси, което не дава възможност да се разшири събитийния календар на музея;

- Терените прилежащи на общинските пътища, непосредствено преди и след музея, са с достатъчен потенциал за организиране на допълнителни паркинги.

II. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1. Разработване на работен проект с всички необходими части и детайли.

Изготвянето на работния проект се извършва от правоспособни проектанти.

Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен по реда на ЗУТ, като съгласуването с органите различни от Община Габрово (сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Габрово, РСПАБ и др. при необходимост) е задължение на изпълнителя.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва настоящата техническа спецификация, Техническото задание за проектиране, скица - виза за проектиране, издадена от Гл. архитект на Община Габрово, както и предоставените от Община Габрово картни материали. Изпълнителят следва да разработи работен проект с необходимите работни детайли съгласно:

- 1. Изискванията на настоящите технически спецификации;**
- 2. Техническото задание;**
- 3. Скица - виза за проектиране, издадена от Гл. архитект на Община Габрово.**

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

В разработката попадат:

- изграждане на паркинги за леки автомобили в кв. 15 и кв. 19 по плана на кв. Етъра /терена между левия бряг на р.Янтра и участъка на ул. Генерал Дерожински от о.т. 95 до о.т. 102/, включително - парково/улично осветление и укрепване при необходимост;

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на **Наредба 4/2001** за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза работен проект.

Инвестиционният проект следва да осигури посочените по-долу основни изисквания:

- осигуряване на максимален брой паркоместа за леки автомобили, вкл. вертикална и хоризонтална сигнализация;
- осигуряване на паркоместа за автобуси, вкл. вертикална и хоризонтална сигнализация;
- осигуряване на парково осветление /LED осветителни тела/;
- изграждане на тротоари при възможност и оформяне на прилежащите зелени площи;

Обектът „Изграждане на паркинги” представлява строеж от „трета категория“, съгл. чл. 137 ал. 1, т. 3 буква „а“ от ЗУТ и чл. 6, ал.1, т.1 и 2 от Наредба № 1 за номенклатурата за видовете строежи.

Ако с проекта се докаже необходимост от промяна на регулационния план, то същата ще се извърши по служебен път от общинска администрация.

Да съдържа проектни части **Пътна, Конструкции, Хидрология, Геодезия, ВиК, Електро, Пожарна безопасност, КСС, ПБЗ, ПБ и ПУСО** във фаза работен проект /еднофазно/, както следва:

Част „Пътна” – графична и текстова част, съгласно разпоредбите на Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съобразено с условията на визата за проектиране;

- цялостен ситуационен план с организация на движението, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;
- да се изготви геометрично решение на новопроектираните паркинги и връзка с прилежащия общински път;
- отводняване на повърхностните води извън паркингите;
- да се осигурят необходимите надлъжни и напречни наклони на новопроектираните паркинги за оттичане на повърхностните води, като се съобрази със съществуващите нива на прилежащия общински път (да се изготвят необходимите надлъжни и напречни профили);
- да се оразмери подходяща конструкция на настилката;
- да се предвидят необходимите пожарни хидранти /при наличие на съществуващи-да се отразят, а при необходимост от нови да се предвидят с ВиК проект/;
- да се изготви организация на движението по време на строителството; ВОБД да се изготви съгласно Наредба №3/2010 на МРРБ за ВОБД при извършване на СМР

Част „Конструкции” - графична и текстова част, съгласно разпоредбите на глава 10 от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Част „Хидрология“ – при необходимост от укрепване и корекции на река Янтра;

Част „Геодезия“ – заснемане на прилежащия терен, вертикална планировка и трасировъчен план

Част „Електро“ - графична и текстова част съгласно разпоредбите на глава 11 от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с подробни спецификации на проектното оборудване;

Част „ВиК“ - графична и текстова част за отводняване, съгласно разпоредбите на Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с подробни спецификации на проектните елементи;

Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част „ПУСО“ - План за управление на строителните отпадъци, съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ПМС №277/2012);

Част „ПБЗ“ - План за безопасност и здраве, съобразен с всички проектни части, организацията и строителната програма за изпълнение на обекта;

Част „КСС“ – обща количествено-стойностна сметка и отделни подробни сметки по всички части на проекта, съгласно разпоредбите на глава 24 от Наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

!!! Важно: Обобщената количествено-стойностна сметка на база изготвения проект, не следва да надвишава цената, предложена в окрупнената ценова таблица, предложена от участника. В случай на необходимост на невключени в обобщената КСС видове и количества работи, без които е невъзможно въвеждането в експлоатация на обекта като цяло, същите са за сметка на изпълнителя.

Изискуемите графични и текстови материали да се представят в четири екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на цифров носител във формат, изрично изискан от Възложителя (excel за КСС; word за обяснителните и техническите записки; dwg и pdf за чертежите).

!!! Важно: Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от Изпълнителя /строителя/ на одобрен план за управление на строителните отпадъци и одобрен план за безопасност и здраве.

2. Упражняване на авторски надзор.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектант изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторски надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

3. Изпълнение на СМР

3.1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и влаганите строителни продукти:

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи.

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта са определени от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обекта, строителния надзор се изпълнява от лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обекта, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.2. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Строежите се проектират и изпълняват спазвайки ЗУТ и подзаконовите актове към него, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и конкретната проблематика;

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

3.3. Изисквания към доставка на материалите:

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики, заложи са в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменени с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

3.4 Технически изисквания към основните видове СМР:

1. Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Трошеният камък трябва да отговаря на БДС EN 13043:2005+AC:2005 или еквивалентно/и и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валеж.

2. Битумен разлив

Под „битумен разлив“ в обществената поръчка трябва да се разбира „втори битумен разлив“, съгласно „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ. Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпращена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м² до 0.7 кг/м². Битумната емулсия трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40ВF1или С60ВР1h, в съответствие с БДС EN 13808:2013 или еквивалентно/и и „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ.

3. Асфалтобетонена настилка

Всички асфалтови работи следва да се изпълняват в съответствие с „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на БДС EN 13108-1:2006- *Асфалтови смеси или еквивалентно/и. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон* и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонени смеси или еквивалентно/и.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м² за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

Направата на покрития от горещи асфалтобетонени смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°C, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местопологането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°C, а при студено време - не по-ниска от +150°C. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°C от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2014 г.“ на АПИ.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване

(покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Вложните асфалтобетонни смеси се придружават с декларация за съответствие.

4. Полагане на бордюри

Полагането на нови улични и градински бордюри се изпълнява от вибропресовани бетонни изделия в съответствие с БДС EN 1340 :2005 или еквивалентно/и.

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация. След направата на бордюрите трябва да се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

5. Полагане на тротоарни настилки от вибропресовани бетонни изделия с размери 10/20/6 с повърхност от мит бетон.

Тротоарните павета и плочи се нареждат върху подложен пласт от суха бетонова смес с дебелина най-малко 2см. Нарездането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

• *Бетоновите изделия трябва да притежават сертификата за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България.*

Изисквания към вибропресовани бетонни изделия:

- Вибропресовани бетонни павета и плочи с правоъгълна форма за настилка, произведени с повърхност от видим бетон:

Цвят на настилката – светло сив

- Вибропресованите бетонни павета и плочи трябва бъдат произведени във вибропресовани инсталации за тротоарни изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1338:2005 или еквивалент;

- Вибропресованите бетонни павета и плочи трябва да притежават сертификата за производствен контрол съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”.

- По време на строителството да се контролира качеството на материалите.

- Производството на вибропресованите бетонни павета и плочи да се извършва в условията на постоянен лабораторен производствен контрол.

По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите, се извършват съответните поправки.

6. Изграждане дъждовна канализация, водоотвеждащи съоръжения и ревизионни шахти.

При изпълнението на водоотвеждащите трасета, вложените полипропиленови тръби следва да отговарят на съответните действащи стандарти. При монтажа на тръбите следва да се спазват указанията на фирмата – производител на тръбите.

Решетките за дъждоприемните шахти да отговарят на действащия за тях стандарт БДС EN 124-6:2015 или еквивалентно/и. Капаците на ревизионните шахти да отговарят съответно на БДС EN 124-1:2015 или еквивалентно/и и БДС EN 124-2:2015 или еквивалентно/и.

При започване на строителството, да се извика на място представител на ВиК гр. Габрово, за уточняване на съществуващите водопроводи и канали.

Да се влагат качествени материали, съгласно действащите национални или хармонизирани стандарти, придружени с декларация за съответствие от производителя.

За отделните видове работи да се спазва съответната действаща технология.

Изграждането на новите ревизионни и водоотвеждаци шахти да се изпълни чрез технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания от граничните слоеве към пътната настилка; равна повърхност и дълготрайна експлоатация; намаляване разходите от регулярни ремонти; водоплътност на системата и тръбната разводка; бърз и лесен монтаж с голяма издръжливост.

7. СМР по част ЕЛ

Всички СМР по част ЕЛ, следва да се извършват съгласно предвижданията на одобрения инвестиционен проект.

При полагането на кабелите трябва да се спазва следното:

- Доставеният кабел трябва да се прегледа, провери и състави протокол за състоянието му;

- Огъването на кабела трябва да става с радиус не по – малък от 15 пъти диаметъра му;

- Преди започване на работа и след приключването да се направи замерване на съпротивлението на изолацията между жилата и на всяко жило спрямо оловната мантия.

При излизане /влизане/ в отвори, както и при кабелни муфи към кабелите се прикрепят маркировъчни табелки съгласно ОТН 10-67. Преди да се започнат изкопните работи, трасето да се съгласува и обходи на място с представители на ЛКС, РУД, ЕРП и ВиК. Ако се засягат съществуващи подземни комуникации да се вземат мерки за предпазването им от механични и други повреди.

При пресичане на кабел НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 м хоризонтално и 0,3 м вертикално, като се осигури защитна преграда.

По време на строителството да се спазват всички правилници и нормативи, свързани с изпълнение на конкретните СМР.

Участъците, където ще се полагат допълнително нови трасета за парково и улично осветление, като продължение на съществуващите трасета и трасетата за видеонаблюдението, ще се уточняват на място.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

В съответствие с препоръките на Европейската комисия за залагане на минимални/оптимални изисквания към LED базираните източници на светлина всеки офериран светлинен източник следва да има номинален живот не по-малко от 25 000 часа, при които да гарантира поне 70 % светлинен добив спрямо първоначалния му.

**Покриването на посочените параметри следва да бъде доказано със съответните документи (декларации за експлоатационни характеристики, сертификати и др.) при доставката.*

Изискванията за осветеност трябва да отговарят на БДС EN 13201 "Улично осветление" – части 1 и 2 или еквивалентно/и.

8. Кофражни работи

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните

форми се полагат върху носещи елементи-греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

9. Армировъчни работи

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;
- отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;
- прътите трябва да бъдат прави; остатъчната кривина не трябва да надвишава бмм на 1 м'.
- високоякостните стомани не трябва да имат ръжда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарязи, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструктивни елементи се използва стомана АІ и АІІ, отговаряща на БДС EN 10080:2005 или еквивалентно/и.

10. Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, съгласно действащите БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалентно/и. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.

Обикновеният бетон се приготвя с плътни добавъчни материали/чакъл или трошен камък и естествен пясък/ и ограничен обем на порите в циментовия камък след уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарт: БДС EN 12620:2002+A1:2008 или еквивалентно/и.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;
- почиства се основата;
- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Бетонирането на греди и плочи, свързани монолитно с колони и стени, трябва да се извършва 1-2 часа след бетониране на последните

Греди с височина до 30см се бетонират заедно с плочите над тях, а греди с височина над 80см могат да се бетонират отделно от плочата, като се спазват всички изисквания за оформяне на фугите.

За уплътняване на бетонната смес да се използва вибриране.

Декофрирането на посеция кофраж на стоманобетонната конструкция, се допуска, когато якостта на бетона е достигнала следните стойности:

- фундаменти - 50% от проектната марка;
- плочи с отвор до 2м² - 50% от проектната марка;
- за греди до 8м² и за плочи с отвор от 2 до 8м² – 70% от проектната марка;
- за носещи конструкции с отвор по-голям от 8м² – 100%.

11. Хоризонтална маркировка

Хоризонталната маркировка се изпълнява в съответствие на изискванията на Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

Материалите за пътна маркировка трябва да отговарят на следните стандарти:

- Боя за пътна маркировка, термопластици и студен пластик:

БДС EN 1436:2018 или еквивалентно/и - Материали за пътна маркировка.

Експлоатационни характеристики на пътната маркировка.

БДС EN 1871:2004- или еквивалентно/и. Материали за пътна маркировка. Физични характеристики.

БДС EN ISO 11998:2006 или еквивалентно/и - Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост.

- Стъклени перли и добавъчни материали, подобряващи сцеплението:

БДС EN 1423:2012/АС:2013 или еквивалентно/и - Материали за пътна маркировка.

Допълнителни материали. Стъклени перли, добавъчни материали, подобряващи сцеплението, и смеси от тях.

Боята за пътна маркировка, стъклените перли и добавъчните материали, които се използват за пътна маркировка, трябва да бъдат подготвени за работа, съгласно изискванията и инструкциите на производителя. Не се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и ципи по повърхността.

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания кал или други материи и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетонната повърхност.

Изпълнителят създава временната организация на движение за улиците, по които ще се полага пътната маркировка.

12. Вертикална сигнализация

Вертикалната сигнализация трябва да се изпълни със стандартни пътни знаци П-ри типоразмер със светлоотразително фолио 2-ри клас.

Те трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ или еквивалентно/и и на БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци или еквивалентно/и. На обратната страна на всеки знак трябва да има информация на несветлоотразяващ носител за името на производителя, месеца и годината на производство и класа на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 “Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци“ или еквивалентно/и.

Основата на пътния знак трябва да има устойчивост на корозия, съответстваща на класа SP2 по БДС EN 12899-1 или еквивалентно/и, а металният стълб от опорната конструкция трябва да е горещопоцинкован в съответствие с БДС EN ISO 1461 „Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана или еквивалентно/и. Технически изисквания и методи на изпитване“.

Всички надписи върху пътните знаци са на български език, с букви от българската кирилска азбука, с изключение на пътни знаци Б2, Е8, Е19, Е22 и Т8. Повтарянето на надписите върху пътните знаци се извършва съгласно изискванията на „Закона за

транслитерацията“ и изискванията на Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Светлотехническите показатели на пътните знаци не може да са по-ниски от изискваните с БДС EN 12899-1 или еквивалентно/и.

Разположението и вида на пътните знаци и хоризонталната маркировка са посочени в чертежите. При поставяне на място на пътните знаци следва да се спазват изискванията посочени в Приложения 12 към чл.16, ал.1 от Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

13. Доставка и монтаж на 2 броя пречиствателни съоръжения, които ще обслужват:

- Пречистване на отпадните води на предстоящ за проектиране и изграждане детски център.

Детският център ще бъде не повече от 150 кв. м, с капацитет за максимум 20 -25 деца. Предвидените санитарни възли ще обслужват и зоната на прилежащата поляна, където се провеждат различни публични събития на открито, като да осигуряват по една клетка, съответно – за мъже/жени, а едната – следва да осигури изискванията за достъпна среда, вкл за хора с увреждания, на площ общо до 25 -30 кв. м;

Пречиствателното съоръжение следва да е предвидено да обслужва до 50 е.ж /7,5 куб. на ден/

- Пречистване на отпадните води на всички останали сгради в рамките на музея и съществуващия паркинг.

Отпадните води са от санитарни възли на обекти обществено предназначение и са заустени в съществуващата канализация. Пречиствателното съоръжение следва да бъде монтирано в зона, която безпрепятствено може да поеме количествата от съществуващия канал – в зоната зад църквата, в близост до речното корито. Пречиствателното съоръжение следва да е предвидено да обслужва до 100 е.ж /15 куб. на ден/.

Параметри на предвидените пречиствателни съоръжения – следва да бъдат вкопани, с минимална надземна част; при възможност да се изпълнят без ел. захранване.

3.5 Други изисквания:

- При ремонтните дейности, засягащи платното за движение и тротоарната настилка, изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя, изготвя допълнителни проекти за ВОБД и съгласува промяната на движението със Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Габрово.

- Да се спазват всички изисквания и заложили параметри в отделните части на Инвестиционния проект. Всички изпълнени СМР следва да отговарят на изискванията описани в ПИПСМР.

- Всички демонтирани и годни за повторна употреба строителни материали следва да бъдат транспортирани в склад на Възложителя.

- Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти;

БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.


- При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости и геодезическо заснемане за изпълнените видове СМР.

- При представяне на окончателен акт Образец 19, изпълнителят представя протокол за предадените в ОП Благоустройство годни за повторна употреба материали, протоколи подписани от представител на ВиК Габрово за състоянието на съществуващата инфраструктура на дружеството след строителните интервенции, както и протокол, удостоверяващ, че изпълнителят на обекта е почистил всички дъждоприемни и ревизионни шахти на канализацията след приключване на асфалтовите работи.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви екзекутивна документация на проекта, както и геодезическо заснемане на цялото строителство, нанесено върху кадастрална карта. Работите няма да се считат за завършени, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от него.

- Задължение на Изпълнителя е да изготви проект част „Геодезия“, необходим за нанасяне на изпълнения обект в Агенция по геодезия, картография и кадастър и да го входираща за одобрение от името на Възложителя.

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.



ОБРАЗЕЦ №3

Предложение за изпълнение на поръчката

От участник – Обединение „Градска среда на Габрово 2016-II“ ДЗЗД
(посочва се наименованието на участника)

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етьър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.

Възложител: Община Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка, за изпълнение на предмета на поръчката, представяваният от нас участник предлага да изпълни предмета на поръчката, при следните предложения:

1. Срок за изготвяне на работен проект 50 /календарни дни/, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя за осигурен финансов ресурс за дейността и приключва с внасянето на работния проект в Община Габрово.

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект следва да бъде не по-кратък от 50 календарни дни и не по-голям от 90 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

2. Срок за изпълнение на строителството, включително доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения и упражняване на авторски надзор: 200 /календарни дни/, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт Образец 15/.


Забележка: Срокът за изпълнение на строителството, включително доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения и упражняване на авторски надзор следва да бъде не по-кратък от 200 календарни дни и не по-голям от 280 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Участникът, предложил по-кратък или по-голям срокове за изпълнение на дейностите по поръчката от горепосочените, ще бъдат предложени за отстраняване на

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

„Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Ас

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие.

3. Гаранционни срокове за изпълнените СМР

Декларираме, че Нашето предложение е изготвено при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Видовете СМР са съобразени с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение:

1. Идеино-ситуационно решение - Приложение към предложение за изпълнение на поръчката, включително обяснителна записка, съдържащо минимум следните елементи:

- паркоместа,
- тротоарни настилки,
- зелени площи;
- осветление.

По желание на участника, могат да се представят и допълнителни материали, поясняващи предложението (други чертежи, допълнителни таблици и записки, визуализации фотомонтажи, компютърна анимация и др.)

2. Примерен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила по основните видове дейности. Предложеният линеен график е тясно свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от участника. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

Дата: 22.07.2020 г

(подпис на лицето, представляващо участника)

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Георги Димов
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Представяващ
(качество на лицето, представляващо участника)
Обединение „Градска среда на Габрово 2016-II“ ДЗЗД
(наименование на участника)

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ОБЩИНА



ГАБРОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Handwritten mark

ОБРАЗЕЦ № 6

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
ГАБРОВО 5300

Handwritten signature

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

от Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II“ ДЗЗД

/наименование на участника/

представяван от Георги Пенчев Димов

адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ №23

тел: +359 2 868 9261, Факс, E_mail: kota_2001@mail.bg, ЕИК 177062670

От участник - Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II“ ДЗЗД

(посочва се наименованието на участника)

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за
нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА
КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:


I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за Обща Цена в размер на **450 900,00 лв. /Четиристотин и петдесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС или **541 080,00 лв.** /Петстотин четиридесет и една хиляди и осемдесет лева/ с ДДС, която е формирана като сбор от:**

1. Цената за изготвяне на работен проект (по всички части съгласно приложеното техническо задание и спецификация) и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР: **18 000,00 лв.** /Осемнадесет хиляди лева/ без ДДС, от които **15 000,00 лв.** /Петнадесет хиляди лева/ без ДДС за изготвяне на работен проект и до **3 000,00 лв.** /Три хиляди лева/ без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, съгласно вложени часове с часова ставка **25,00 лв/ч.** без ДДС и
2. Цената за изпълнение на СМР, включително доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения, в размер на **432 900,00 лв.** /Четиристотин тридесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, съгласно приложената от участника **окупнена Ценова Таблица.**

„Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Кс

ОБЩИНА



ГАБРОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Общата цена не следва да надхвърля **450 971.67 (четиристотин и петдесет хиляди деветстотин седемдесет и един лв. и 67 ст.)** без вкл. ДДС

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 4,00 лв./час (до 4,00 лв/ чч)
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 100 % (до 100 %)
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 40 % (до 40 %)
4. П4 – Доставно -складови разходи 10 % (до 10 %)
5. П5 – Печалба 10 % (до 10 %)

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за проектиране и такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проекто-договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обект от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Забележки:

*Окръпнената ценова таблица по Раздел I, т. 2. от ценовата оферта, следва да съдържа окръпени стойности по:


- част „Пътна“
- част „Конструкции“
- част „Хидрология“
- част „Геодезия“
- част „Електро“
- част „ВиК“
- пречиствателно съоръжение, обслужващо Детски център
- пречиствателно съоръжение, обслужващо всички останали сгради в музея и съществуващия паркинг.


*Посочените в ценовата таблица стойности включват всички разходи (без ДДС) за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България.

!!Важно: В последствие, обобщената количествено-стойностна сметка на база изготвения проект, не следва да надвишава цената по Раздел I, т. 2, предложена в настоящата ценова оферта. В случай на необходимост на неключени в

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата оферта е на Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, съдържаща информация, която е публична информация, е предоставена от Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Handwritten signature

ОБЩИНА



ГАБРОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

обобщената КСС видове и количества работи, без които е невъзможно въвеждането в експлоатация на обекта като цяло, същите са за сметка на изпълнителя.

Приложение: Окръпнена Ценова Таблица

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Дата: 22.07.2020 г

(подпис на лицето, представляващо участника)

Георги Димов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Представляваш

(качество на лицето, представляващо участника)

Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II“ ДЗЗД

(наименование на участника)

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОКРУПНЕНА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

СМР	СТОЙНОСТ
ЧАСТ "ПЪТНА"	287 900,00
ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"	15 000,00
ЧАСТ "ХИДРОЛОГИЯ"	0,00
ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ"	7 000,00
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"	15 000,00
ЧАСТ "ВИК"	8 000,00
ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ, ОБСЛУЖВАЩО ДЕТСКИ ЦЕНТЪР	40 000,00
ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ, ОБСЛУЖВАЩО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СГРАДИ В МУЗЕЯ И СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПАРКИНГ	60 000,00
ОБЩО	432 900,00

me

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП



ОБЩИНА



ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ № 9

/представя се при подписване на договор за изпълнение/

**Списък на техническите лица,
които ще участват при изпълнение на поръчката**

Подписаният Георги Пенчев Димов

в качеството си на Представяващ
(длъжност)

на дружество: Обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II”

(наименование на дружество)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


ДЕКЛАРИРАМ:

Към датата на подписване на договора разполагам със следните технически лица, предложени в представената от нас оферта и отговарящи на изискванията на Възложителя: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.

Проектантски екип

Име, презиме, фамилия	Роля при изпълнение на поръчката	Наличие на правоотношения с участника /трудов, граждански договор или друго/	Професионален опит /вид, брой години/	Образование /професионална квалификация/ Номер на удостоверение за ППП АБ/КИИП
Инж. Десислава Василева Николчева	Проектант по електрическа инфраструктура на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП		5 години	Диплом завършено образование рег. № 215/17.07.2011 г. на Минно-геологическия университет „Св. Ив. Рилски“ – София, специалност: Електроенергетика, електрообработка, възобновяема енергия, придобита професионална квалификация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

квалификация:
електроинженер. Валидно
за 2020г. удостоверение
за придобита пълна
проектантска
правоспособност по
ЗКАИИП, респ. призната
професионална
квалификация съгласно
ЗППК, рег. № 42196,
включен в регистъра на
КИИП за лицата с ППП с
протоколно решение на
УС на КИИП № 125/
27.11.2015г. – част
Електрическа

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП


Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Инж.
Евгения

Проектант по
част

„Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТВР – МУЗЕЙ ЗА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ НА ГАБРОВО“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА




ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>Боянова Иванова</p>	<p>16 години</p>	<p>006380, издадена на</p>	<p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p>
<p>инж. Йонка Евтимова Пеловска</p>	<p>16 години</p>	<p>висше образование, 4 рег. издадена на 1981г. от Харковски инженерно строителен институт, образователна степен: магистър, специалност: инженер ПГС. Валидно за 2020г. удостоверение за</p>	<p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p>
<p>инж.</p>	<p>Проектант по</p>	<p>Градоначалник</p>	<p>завършено</p>

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА




ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>Станимир Иванов Парцалев</p>	<p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p>
<p>инж. Любка Спасова Стоянова</p>	<p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p> <p>Заличена информация на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p>
<p>Инж.</p>	<p>на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП</p>

"Този документ е създаден в рамките на проект "Изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



ГАБРОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Христо
Иванов
Колев

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

инж.
Светозар
Христов
Бояджиев

Заличена информация


на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП


Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

"Този документ е създаден в рамките на проект "Модернизация на ИЗЪМ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация "Габрово" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



ГАБРОВО



Оперативна програма
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

				<ul style="list-style-type: none"> • Висш институт по архитектура и строителство – София • Професионален опит: Удостоверение за ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ с регистрационен номер на КМРП
--	--	--	--	---

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП


Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП


Строителен екип

Име, презиме, фамилия	Роля при изпълнение на поръчката	Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/	Професионален опит /вид, брой години/	Образование /професионална квалификация/ Придобита правоспособност за КК/ЗБУТ (№)
инж. Красимир Генчев Стоянов	Ръководител екип	Трудов договор	Професионален опит по специалността: <u>12 години.</u> I. Месторабота: "ДИМАС" АД	I. Висше образование • Степен Бакалавър • Специалност: Индустриален мениджмънт • Професионална квалификация:

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

"Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



ГАБРОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

			<p>Технически ръководител <i>Основни функции:</i></p> <p>Координира, организира, осъществява и ръководи техническите дейности свързани</p>	<p>университет Габрово</p> <p>II. Средно специално образование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специалност: Строителство и архитектура • Професионална квалификация:
--	--	--	--	---

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП

инж. Димитър Огнянов Димитров	Експерт геодезия	Граждански	Професионален	<p>Диплома за завършено</p> <p>№ 200130</p> <p>издана на</p> <p>2001 г.</p> <p>специалност: Геодезия, придобита професионална квалификация: магистър инженер.</p>
-------------------------------	------------------	------------	---------------	---

Заличена информация


на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП

” – Проектант, Дейности по ЗКИР - създаването и поддържането на кадастрални карти и регистри; дейности по ЗУТ – инвестиционно проектиране, част геодезия; полски измервания, обработка, създаване на цифрови модели на терена и специализирани

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка чл. 37 от ЗОП

“Този документ е създаден в рамките на проект „РЕМО-ЕТЪР“ МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН УРБЕН ДИЗАЙН, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



ГАБРОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Имам съгласието на всички горепосочени лица, да предоставя личните им данни за разглеждане от страна на администратора на лични данни Община Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, във връзка с обработването на офертата ни и подадените към нея документи по обществена поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и правилника за неговото прилагане /ППЗОП/.

Информация относно обработването на лични данни
<https://gabrovo.bg/bg/page/1351>

Срокът за съхранение на предоставените лични данни – пет години, считано от датата на приключване на договор за обществена поръчка с избрания изпълнител.

Информиран/а съм, че настоящата декларация във връзка с обработване на личните данни се изисква предвид разпоредбата чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Заличена информация

Дата: 04.09.2019 на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД
 ЕИК: 121130788
 Лиценз № 98/ 06.01.2000г.

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
 ЗК „ЛЕВ ИНС“ във връзка чл. 37 от ЗОП ЛЮБИЯ НА
 ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР“, клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение“ и
 чл.111, ал.5, т.3 от Закона за обществените поръчки,
 и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова:

ЗАСТРАХОВАН/ ЗАСТРАХОВАЩ: <i>(Изпълнител по договора за обществена поръчка)</i>	ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-II“ ДЗЗД ЕИК: 177062670 , със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ, бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 23, представляващ: ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ДИМОВ , с участници: КОТА-2001 ООД, ЕИК: 130642168 , със седалище и адрес на управление: гр. София; кв. Овча Купел ул. Лечебен Извор 1, представлявано заедно и поотделно от управителите Георги Пенчев Димов и Александър Цветанов Асенов, с дял в Обединението 65%; и ДИМАС АД, ЕИК: 107030335 , със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к. 5300 бул./ул. бул. 3-ТИ МАРТ № 53, гр.СОФИЯ; Община: СТОЛИЧНА; бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 23, представлявано от Габриела Добрева Николова-Григорова, с дял в Обединението 35%.
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПОЛИЦАТА: <i>(Възложител по договора за обществена поръчка)</i>	ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК: 000215630 Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, пл. Възраждане 3 Телефон и адрес на електронната поща: +359 66 818 303 +359 66 809 371 t.hristova@gabrovo.bg Представяващ: Таня Христова - Кмет
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА:	С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава изпълнението на Застрахования по Договор, сключен по силата на Решение № 55 от 18.08.2020 г., за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО "Етър", в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования и предвид Решение за избор на изпълнител № 55 от 18.08.2020 г. на Възложителя, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред, условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования по Договора, сключен по силата на Решение № 55 от 18.08.2020 г. на възложителя.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	ЗК „Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на Договора, сключен по силата на Решение № 55 от 18.08.2020 г. на Възложителя, да плати на Бенефициента вместо Застрахования всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: <i>(Гаранционен ангажимент)</i>	22,545.00 лв. (словом: двадесет и две хиляди петстотин четиридесет и пет лв.) за всяка една претенция и за всички претенции през срока на застраховката. Лимитът на отговорност е определен на основание чл. 16 ал. (1) от Договора, сключен по силата на Решение № 55 от 18.08.2020 г. на Възложителя и представлява 5% от цялата сума по него.
ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:	Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:	Република България
СРОК НА	612 дни

ЗАСТРАХОВКАТА:	
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:	Начало: 00:00 часа на 28.09.2020 г. Край: 24:00 часа на 01.06.2022 г.
САМОУЧАСТИЕ:	Не се прилага
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	Застрахователна премия: 1,380.88 лв. Данък в размер на 2%: 27.62 лв. Общо дължима застрахователна премия с включен данък: 1,408.50 лв (словом: хиляда четиристотин и осем и 0.50 лв.) Начин на плащане: Еднократно при сключване на застраховката
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна полица се отразяват в Добавъци, които са неразделна част от полицата. 2. Застрахователната полица е в сила след заплащане на дължимата застрахователна премия по нея в пълен размер. 3. Застрахованият се задължава да представи копие от подписания с Бенефициента договор до пет дни след подписването му. 4. При настъпване на застрахователно събитие, заедно с претенцията за плащане Бенефициентът представя на Застрахователя декларация, в която се уточняват задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования, както и точния размер и начина на определяне на действителната стойност на понесените загуби. 5. Крайният срок за предявяване на претенция пред Застрахователя е датата на изтичане на валидността на полицата. 6. След изплащане на застрахователно обезщетение на Бенефициента от страна на Застрахователя, Застрахованият се задължава да възстанови изцяло изплатената сума на Застрахователя в петнадесет дневен срок от получаване на писмена покана от страна на Застрахователя.
УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ СЪБИТИЕ:	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за получено от страна на Бенефициента искане за плащане на част и на цялата сума по гаранционния ангажимент в срок до три работни дни от узнаването за това. Бенефициентът следва да подаде писмено уведомление на следния адрес на Застрахователя: ЗК „Лев Инс“ АД, гр.София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67 А, тел.: 02/4049492 и 080015333.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща съгласно договорените ред, условия и срокове, посочени в настоящата застрахователна полица и Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.
ДЕКЛАРАЦИИ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Получих и се запознах с Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“ и ги приемам. Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със застрахователния договор. ЗК „Лев Инс“ АД не предоставя съвет относно разпространяваните от него застрахователни продукти.
ПОЛИЦАТА Е ИЗДАДЕНА В:	Три еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	15.09.2020 г.
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ/ АГЕНЦИЯ НА ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:	ЗК „Лев Инс“ АД, Агенция - Дупница 3
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК /ИМЕ, КОД, АДРЕС И ТЕЛЕФОН/:	Агентски номер: 09139003 КР АУТО ЕООД, 2600 гр. ДУПНИЦА, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 36, тел: 0899996229

С подписването на застрахователната полица, Застрахованият/ Застрахованият декларира:

Запознат съм, приемам и съм получил Общите условия на застраховка „Гаранции по договор“.

Информиран съм, че ЗК „Лев Инс“ АД (Дружеството) обработва предоставените от мен лични данни за целите на застраховката и последващите производства, както и за изпълнение на нормативно установените права и задължения. Известно ми е, че ЗК „Лев Инс“ АД обработва и съхранява предоставените от мен лични данни (имена; ЕГН, адрес, телефон и др.) в съответствие на Политиката за защита на

личните данни на Дружеството. Запознах се с Политиката за защита на личните данни, налична в офисите на Дружеството и публикувана на сайта му на адрес: www.levi.com.

Заличена информация

ЗАСТРАХОВАН на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

За „ГРАДСКА СРЕБА ЗА ТАБЕРОВО 2016-II“ ДЗЗД:

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

За КОТА-2001 ОБЩ. П. ОБЩ.

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

За ДИМАС АД

Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП