

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1
/№ 793-УР-20/01.10.2020 год./

Днес, 12.04.2023 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА Габрово със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1/01.10.2020 год., от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-П“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 23, ЕИК 177062670, представлявано от Георги Димов - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1/01.10.2020 год.,

Като взеха предвид, че:

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1 /№ 793-УР-20/01.10.2020 год./ е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 22 юли 2020 г., 16:19 ч.

Считано от датата на подаване на офертата е налице инфлация, в резултат на която са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.

Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, писмо от Изпълнителя с Вх. № ПИР-01-227/15.12.2022 г., и Анекс № 4 - BG16RFOP001-6.002-0008-C05/№ РД-02-37-32 (4) от 16.03.2023 г. към АДБФП се споразумяха за следното:



Чл. 1. (1) Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г.

(2) Общото увеличение на цената на договора, съгласно чл. 1 от настоящия анекс, не може да надхвърля с повече от 15 на сто стойността на основния договор или до 64 935 лв. без ДДС.

(3) На индексация подлежат всички Актове обр. 19 за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., до изчерпване на стойността по ал. 2, като Изпълнителят и Възложителят подписват двустранен Протокол за индексация към всеки Акт обр. 19 за извършени дейности, който съдържа следното:

1. посочване на номер, дата и стойност на съответния Акт обр. 19 за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., подлежащ на индексация;

2. сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ал. 4 от настоящото споразумение), върху стойността, посочена в точка първа от настоящата алинея;

3. отчет за напредъка на стойността на актовете за индексация, който да отразява процентното увеличение с натрупване на Протоколите за индексация спрямо първоначалната обща цена на договора, с цел недопускане надвишаване ограниченията по ал. 2


(4) При прилагане на формулата за определяне размера на изменението на цената следва да се съблюдава следното: $K_n = [(I_n - I_0)/I_0] * 100$. I_n е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора. За определяне на тримесечието, в което са приети дейностите, се използва датата на съставяне на Протокола за приемане на извършени СМР (Акт обр. 19)

(5) Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 15 дни от подписването на настоящото допълнително споразумение всички Протоколи за индексация за извършени по договора дейности, приети след 30.06.2021 г., до настоящия момент, за които е наличен официално обявен Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като Възложителят е длъжен да приеме същите в срок до 15 дни от представянето им, в случай че общото увеличение на всички актове не надвишава ограничението по чл. 1, ал. 2 от настоящото допълнително споразумение.

(6) Всеки Протокол за приемане на извършени СМР (Акт обр. 19) след датата на подписване на настоящото споразумение се съставя съгласно първоначално определените стойности по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се финализира към посочената дата на приемане.

(7) В 15 дневен срок след публикуване на индекса за съответното тримесечие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя Протокол за индексация към Протокол за приемане на извършени СМР (Акт обр. 19) по ал. 6.

(8) Въз основа на подписания Протокол за индексация се издава дебитно известие за увеличаване на данъчната основа на издадена вече фактура за приетите СМР. Документът се издава, като се спазват изискванията на чл.115 от ЗДДС и всички приложими разпоредби и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок от представяне на фактурата



(9) За приетите дейности през последното тримесечие на 2023 г. няма да се прилага настоящия анекс, т.к. няма да има възможност за възстановяване на разходите за индексация, понеже същите ще бъдат извършени извън периода на допустимост по проекта, поради липса на данни за индекса на цените.

(10) С оглед характера на изпълнение на проектите по ОПРР 2014-2020, при изчисление следва да се ползват публикуваните индекси на интернет страницата на НСИ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1930.

(11) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на Протоколите за индексация.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи към ОБЩИНА ГАБРОВО по настоящото допълнително споразумение да включват текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-6.002-0008-C01 от 18.06.2020 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Чл. 3. Преди сключването на настоящото допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция, съгласно клаузите на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1 /№ 793-УР-20/01.10.2020 год./, с актуализирана стойност.

Чл. 4. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1/01.10.2020 год. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става, неразделна част от Договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01-S-1/01.10.2020 год.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

- Писмо с Вх. № ПИР-01-227/15.12.2022 г.
- Актуална гаранция за изпълнение на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Габрово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАДСКА СРЕДА НА
ГАБРОВО 2016 П“ ГЗД

.....
/Таня

.....
М.

.....
Т.Н.

Заличена информация

на основани чл. 4 от Регламент ЕС 2016/679,

във връзка чл. 37 от ЗОП